



D o d a t e k č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2018/OBN/0743

uzavřené dne 18. 5. 2018 mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená Ing. Vladimírem Novákem, starostou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Staněk, pověřený vedením odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

Zhotovitel:

AG – REAL, s.r.o.

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 24879

zastoupený jednatelem panem Vladimírem Augustou

se sídlem Klapálkova 3138/16, 149 00, Praha 4

IČO: 60198770

DIČ: CZ 60198770

bankovní spojení: KB 10

č. účtu: [redacted]

(dále jen z h o t o v í t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 9, přesná specifikace místa díla č.p. 2025, k.ú. Strašnice, ul. Útulná 8, Praha 10, kde se z důvodu provedení nutných

oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1. Čas plnění se nemění.

II.

Cena plnění

Méně práce:	2 948,28 Kč
Více práce:	19 419,72 Kč
Cena plnění se zvyšuje o částku	16 471,44 Kč, bez DPH

která je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1

Cena celkem bez DPH

494 648,20 Kč

(slovy: čtyřistadevadesátčtyřitisícešestsetčtyřicet osm 20/100 korun českých)

DPH ze základu 494 648, 20 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


IV.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po pěti paré.

Účastníci dodatku č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 18. 6. 2018



objednatel :

AG REAL

Klapálek

149

D

zhotovitel :



PŘÍLOHA č. 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Název stavby Utulná 2025/8 byt č.9

JKSO

Název objektu

EČO

Název části

Místo

Strašnice

IČ

DIČ

Objednatel MČ Praha 10 - Odbor bytů a nebytových prostor

Projektant Ing. Andrea Kocová, Randova 3205/2, P5

Zhotovitel AG-REAL s.r.o.

60198770

CZ60198770

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

14.03.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j

Počet

Náklady / 1 m.j

Počet

Náklady / 1 m.j

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1 HSV	Dodávky	-1 453,52
2	Montáž	-384,76
3 PSV	Dodávky	0,00
4	Montáž	12 374,72
5 "M"	Dodávky	5 935,00
6	Montáž	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		16 471,44
20 HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevně podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12 DN (ř. 8-11)		0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Vedlejší rozpočtové náklady

13	Zařízení staveniště	
14	Projektové práce	0,00
15	Územní vlivy	
16	Provozní vlivy	
17	Ostatní	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (ř. 13-18)	0,00
22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

AG REAL s.r.o.
Klapáková 31 187/16
149 00 Praha 4
DIČ CZ60198770 ⑧

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	16 471,44
24	15 % 16 471,44 DPH	2 470,72
25	21 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	18 942,16

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO ROZPOČTU

Stavba: Útulná 2025/8 byt č.9

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: MČ Praha 10 - Odbor bytů a nebytových prostor

Zhotovitel: AG-REAL s.r.o.

Datum: 14.03.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	-1 838,28
51	Střecha, střešní konstrukce, izolace a zateplení střechy	-1 453,52
52	Střešní konstrukce	235,00
53	Střešní izolace	107,92
54	Střešní zateplení	-45,40
PSV	Práce a dodávky PSV	12 374,72
740	Kvalifikovaná síťová instalace	12 374,72
M	Práce a dodávky M	5 935,00
21.04	Elektrická instalace	5 935,00
	CELKEM	15 471,44

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: Útulná 2025/6 byt č.9

Objekt:

Cast:

JKSO

Objednatel MČ Praha 10 - Odbor bytů a nebytových prostor

Zhotovitel AG-PEAL s.r.o.

Datum 14.03.2018

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Celkem vícepráce 19 419,72
Celkem méněpráce -2 948,28

Celkem zmenový rozpočet bez DPH 16 471,44