

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: **248/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele: **KSÚSKK/33/2018/SHV**

- 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov
doručovací adresou Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114
IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

dále jen „objednatel“

a

- 2. DS engineering PLUS, a.s.**
se sídlem K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5
kontaktní a doručovací adresa: Chebská 113/108, 360 06 Karlovy Vary
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316
IČO: 279 55 834
DIČ: CZ27955834
Zastoupená Radomilem Havrdou, statutárním ředitelem společnosti

dále jen „zhotovitel“

a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce:

„Sběr proměnných parametrů vozovek s jejich zpracováním do stávajícího SHV“

I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna lhůty pro dokončení Díla (část 1) v čl. IV., odst. 4.1.

Původní znění: Lhůta pro dokončení a předání Díla: **část 1: do 30.6.2018**
část 2: do 30.6.2019

Nové znění: Lhůta pro dokončení a předání Díla: **část 1: do 31.8.2018**
část 2: do 30.6.2019

Odůvodnění: Změna lhůty pro dokončení 1. části Díla byla vyvolána z důvodů na straně objednatele, kdy objednatel upřednostnil u zhotovitele plnění jiné, časově prioritní zakázky.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

- *Žádost zhotovitele*

V Sokolově dne : 27.6.2018

V Karlových Varech dne: 26. 6. 2018

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
objednatel

Radomil Havrda
Statutární ředitel DS engineering PLUS, a.s.
zhotovitel