

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001398 ze dne 12.10.2016 a Dodatku č. 1 ze dne 27.2.2018

na realizaci zakázky

„I/14 a II/309 Dobruška-okružní křižovatka DÚR+IČ+DSP+IČ+VD-ZDS+AD“
ISPROFIN: 5001210002.16971

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

FORVIA CZ s.r.o.

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady
IČ: 02992485
DIČ: CZ02992485
registrován u: C 226198 Městský soud Praha
zastoupení: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)
na straně druhé

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 5.2 Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001398 na vypracování projektové dokumentace „I/14 a II/309 Dobruška-okružní křižovatka DÚR+IČ+DSP+IČ+VD-ZDS+AD“, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

**V.
DOBA PLNĚNÍ**

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Pravomocné stavební povolení	Do 15. 10. 2018
------------------------------	------------------------

5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení doby pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatelem a odpovídajícím způsobem prodlouží dobu pro dokončení.

5.3 Poskytovatel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně přerušení všech prací nebo jejich částí. Na povinnosti poskytovatele nebude mít vliv žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, že se objednatel nevyjádřil.

Zdůvodnění:

Dle stanoviska příslušného stavebního úřadu je nutné zpracovat hlukovou studii a předložit jí k vyjádření Krajské hygienické stanici. Z tohoto důvodu se posouvá termín odevzdání pravomocného stavebního povolení.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001398 ze dne 12. 10. 2016 a Dodatku č. 1 ze dne 27.2.2018, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech a Poskytovatel obdrží po jednom (1) stejnopisu.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

FORVIA CZ s.r.o.

Datum: 31. 5. 2018

Datum: 31. 5. 2018