

Evidenční číslo Objednatele:
0224003442/1

Evidenční číslo Dodavatele:
16-067 - SOD

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA DODÁVKU A MONTÁŽ

„DÍLČÍ REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE TŘÍDÍRNÝ ZAVAZADEL V TERMINÁLU 2“

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

LogTech, s.r.o.

se sídlem: Na Bunčáku 1907/8, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50073
IČO: 268 37 072
DIČ: CZ26837072
bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, a.s.
číslo účtu (CZK): 1387351028/2700

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Strany spolu uzavřely dne 23. 8. 2017 smlouvu o dílo na dodávku a montáž ev. č. Objednatele 0224003442, ev. č. Dodavatele 16-067 - SOD (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) na základě zjištění skutečného stavu zařízení v průběhu provádění Díla navrhnul Dodavatel úpravu rozsahu prací a Objednatel s tímto návrhem souhlasí, a proto vydal pokyn k provedení Změny Díla č. 001,
- (C) s ohledem na vydaný pokyn uvedený v písm. (B) výše mají Strany zájem změnit Smlouvu,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

1.1 Ustanovení čl. 2.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„2.1 Dodavatel je povinen zahájit vlastní realizaci první etapy Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy v Prostoru Díla nejpozději do 22. 12. 2017 (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou dokumentů dle odst. 2.6 Smlouvy) nejpozději do 21. 12. 2018. Práce na vyhotovování Dokumentace dle odst. 1.3.4 Smlouvy se Dodavatel zavazuje zahájit do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů po podpisu této Smlouvy poslední Stranou.“

1.2 V důsledku změny Díla, popsané v Pokynu k provedení změny č. 001, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku, se Cena Díla snižuje z původní částky 37.590.000 Kč (slovy: třicet sedm milionů pět set devadesát tisíc korun českých) bez DPH o částku 9.524.626 Kč (slovy: devět milionů pět set dvacet čtyři tisíc šest set dvacet šest korun českých) bez DPH na 28.065.374 Kč (slovy: dvacet osm milionů šedesát pět tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun českých) bez DPH. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 4.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši **28.065.374 Kč** (slovy: dvacet osm milionů šedesát pět tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun českých) bez DPH (dále jen „Cena Díla“).“*

1.3 V Příloze č. 3 Smlouvy – Rámcovém harmonogramu prací se ruší termín realizace etapy „2.5 Oprava sorteru“ a nahrazuje se novým termínem, jehož detail je uveden v příloze č. 2/D1 tohoto Dodatku.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Strany prohlašují, že cenové údaje uvedené v Příloze č. 1/D1 – Cenová kalkulace (kromě celkové ceny Díla) tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.

3.2 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.

3.5 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

3.6 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:

3.6.1 Příloha č. 1/D1 - Pokyn k provedení změny č. 001 vč. cenové kalkulace;

3.6.2 Příloha č. 2/D1 – Harmonogram prací etapy „2.5 Oprava sorteru“

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum: 27. 6. 2018

Za Objednatele:

Datum: 27. 6. 2018

Za Dodavatele:

Podpis: _____

Jméno: Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA

Funkce: předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____

Jméno: ██████████

Funkce: na základě plné moci

Podpis: _____

Jméno: JUDr. Petr Pavelec, LL.M.

Funkce: člen představenstva
Letiště Praha, a. s.