


ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY
 182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
 Č.j.ČÚZK 03309/2018-24

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM
 Praha / 19.06.2018

Věc: Objednávka č. 59 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2015 – 2019, č.j. objednatele ČÚZK 13002/2015-24, uzavřené dne 27.08.2015 (dále jen „RS“).

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. RS Vám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže uvedených plnění Modifikací „C“.

Analýza	SDM	TFS	A (čd)	R (čd)	Poznámka
RO191	21384 54035 54036	881 890 891	15,0	62,2	verze 2.0
RO222	59557	1368	130,0	620,9	
RO223	48260 53408 53405 54059 54055 60531 53404 62881 64190	451 887 1329 1330 1331 1464 1574 1812 2044	95,2	202,3	realizace - pouze prioritní požadavky
RO228	59857	1384	44,8	210,0	
RO229	62272	1612	30,0	90,5	verze 2.0
RO231	62273	1613	35,0	181,5	
RO235	61258 61293	1507 1517	30,8	74,3	
RO237	62662	1741	40,0	122,3	
RO240	62525	1675	22,4	126,6	
RO249	64751 64812 59629	2080 2089 1364	0,0	234,4	realizace - pouze prioritní požadavky
TI025	x	x	x	124,0	vybudování DB na zkoušku

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY
 182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

Analyza	SDM	TFS	A (čd)	R (čd)	Poznámka
BZ067	64588	2062	x	220,0	opravy zranitelností z dodávky D8.0 a D8.1
BZ085	62454	1653			
	64589	2066			
	64590	2065			
	64591	2064			
	64592	2067			
	66743	2244			
	66744	2245			
	66745	2246			
	66742	2243			
x	x	celkem	443,2	2269,0	
x	x	celkem (A+R)	2712,2		

Součet pracností analýz (část A) dle této objednávky je 443,2 čld. Kalkulovaná cena plnění za analýzy podle této objednávky činí 1.701.001,60 Kč bez DPH, to je 2.058.211,94 Kč s 21% DPH.

Součet pracností realizací (část R) dle této objednávky je 2269,0 čld. Kalkulovaná cena plnění za realizace podle této objednávky činí 8.708.422,00 Kč bez DPH, to je 10.537.190,62 Kč s 21% DPH.

Celkový součet pracností dle této objednávky je 2712,2 čld. Kalkulovaná celková cena plnění podle této objednávky činí 10.409.423,60 Kč bez DPH, to je 12.595.402,56 Kč s 21% DPH.

Obě části (A a R) je možné fakturovat samostatně, dle samostatných akceptačních protokolů.

V případě samostatné fakturace části A se za termín plnění považuje 20.07.2018.

Bližší podrobnosti objednávaného plnění jsou uvedeny v prostředí CA SDM / OTRS / TFS a v projektové kanceláři.

Plnění dle této objednávky požadujeme implementovat v rámci dodávky ISKN 8.2 v termínech dle harmonogramu pod projektovým označením „ISKN_PM411_PL-Harmonogram D8.2.mpp“ ve verzi 0.12 ze dne 31.05.2018. Základní milníky plnění jsou uvedeny v Příloze č.1 (výťah z výše uvedeného HMG). Akceptace plnění dle této objednávky bude provedena současně s akceptací Díla dle Objednávky č. 54 a č. 55, a to v rámci jednoho společného akceptačního řízení. Posun termínu instalace z 24.8.2018 na 26.10.2018 se z důvodu nesoučinnosti Objednatele nepovažuje za prodlevu Zhotovitele.

Při fakturaci dle této objednávky žádáme uplatnit a na faktuře jednoznačně vyznačit:

- slevu za chybovost dle čl. 19.6. RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- slevu za prodlení dle čl. 19.7. RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- slevu za neplnění rozsahu průběžné provozní údržby dle čl. 19.10 RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY
182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

- zohlednění výše Doplatku dle čl.13.7. RS (bude-li Doplatek v rámci akceptačního řízení stanoven).

Pro případné poskytnutí slev dle příslušných ustanovení Rámcové smlouvy se za dílčí plnění považuje celé plnění dle této objednávky, tedy část A i část R a plnění dle Objednávek č. 54 a 55.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění objednávky řídí ustanoveními RS.

Objednávka podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.

Nedílnou součástí této objednávky jsou Přílohy:

č.1 - Základní milníky plnění

č.2 – Pověření Ing. [REDACTED]

[REDACTED]

Ing. Karel Štencel
místopředseda ČÚZK
a gestor projektu ISKN

Objednávku potvrzujeme:

Dne: 27.6.2018

[REDACTED]

Za O2 IT Services s.r.o.

Na základě pověření ze dne 22.6.2018

**ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY**

182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

Příloha č. 1 k Č.j. ČÚZK 03309/2018-24

Základní milníky plnění

Činnost	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Zodpovědnost	Prostředí
Schválení analýz pro dodávku D8.2			20.07.2018	O2 ITS;ČÚZK	
Rozdělení Prototypovaných a Integrovaných RO				O2 ITS	
I. Vlna				O2 ITS	
RO143 - Řešení kolize OS aktualizací podle IRE				O2 ITS	
RO249 - Úpravy ISZR ověřování				O2 ITS	
RO221 - Vytvoření reklamace při změně SO-III na SO-II nebo SO-I				O2 ITS	
RO228 - Rozšíření služeb pro publikaci na EÚD				O2 ITS	
RO229 - Dopady GDPR do VF				O2 ITS	
II. Vlna A				O2 ITS	
RO158 - Sloučení výpočtu úplaty a filtrace v SSZ				O2 ITS	
RO223 - Úpravy evidence podpisových vzorů				O2 ITS	
II. Vlna B				O2 ITS	
RO231 - Rozšíření WSDP o dotaz na OS				O2 ITS	
RO237 - Rozšíření logování DP pro GDPR				O2 ITS	
RO222 - Rozšíření řízení OO, PUP, OR o evidenci listin				O2 ITS	
RO232 - Poskytování údajů o příjemcích údajů katastru				O2 ITS	
III. Vlna				O2 ITS	
RO153 - Propojení pokladen ISKN na platební terminály				O2 ITS	
Ostatní RO				O2 ITS	
RO162 - WS pro cenové údaje				O2 ITS	
RO191 - Úprava webových služeb ISZR				O2 ITS	
RO235 - Vazba mezi interním uživatelem a účtem DP				O2 ITS	
RO240 - Poskytování sestav WSDP v PDF a XML ke stejnému datu				O2 ITS	
TS pro prototypová RO	64 dny	04.04.2018	09.07.2018	O2 ITS;ČÚZK	
TS pro prototypová RO dle výsledků projednání prototypu	39 dny	15.06.2018	13.08.2018	O2 ITS;ČÚZK	
Instalace prototypu a RO pro integrační testy + testování samotné	57 dny	07.05.2018	27.07.2018		
Integrační testování Zhotovitele I. vlna	22 dny	11.05.2018	11.06.2018	O2 ITS	REF1
Testování prototypu I. vlna	22 dny	11.05.2018	11.06.2018	ČÚZK	REF1
Integrační testování Zhotovitele II. Vlna A	11 dny	30.05.2018	13.06.2018	O2 ITS	REF1
Testování prototypu II. Vlna A	11 dny	30.05.2018	13.06.2018	ČÚZK	REF1
Integrační testování Zhotovitele II. Vlna B	10 dny	28.06.2018	13.07.2018	O2 ITS	REF1
Testování prototypu II. Vlna B	10 dny	16.07.2018	27.07.2018	ČÚZK	REF1

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY

182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

Činnost	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Zodpovědnost	Prostředí
Prototyp III. Vlna - RO153	44 dny	11.06.2018	13.08.2018		
Integrační testování III. Vlna	15 dny	29.06.2018	23.07.2018	O2 ITS	REF1
Testování prototypu III. Vlna	14 dny	29.06.2018	20.07.2018	ČÚZK	REF1
Příprava a schválení uživatelské dokumentace	70 dny	27.06.2018	05.10.2018		
Příprava a schválení uživatelské dokumentace - popisy WS pro uživatele (WS OZS, WSDP, WSGP, ENX. (XSD a WSDL je předáno v rámci DP na zkoušku)	15 dny	27.06.2018	19.07.2018	O2 ITS;ČÚZK	
Příprava a schválení uživatelské dokumentace UD, TP	30 dny	17.08.2018	27.09.2018	O2 ITS;ČÚZK	
Publikace uživatelské dokumentace do formátu PDF	5 dny	01.10.2018	05.10.2018	O2 ITS	
Akceptační testování ČÚZK	102 dny	16.04.2018	10.09.2018		
Předání dodávky k funkčním testům - I. a II. Vlna + ostatní RO	1 den	11.07.2018	11.07.2018	O2 ITS	REF4
Instalace dodávky k funkčním testům I. a II. Vlna + ostatní RO	2 dny	12.07.2018	13.07.2018	ČÚZK	REF4
Smoke test prostředí	1 den	16.07.2018	16.07.2018	O2 ITS	REF4
Funkční testy I. a II. Vlna A	40 dny	17.07.2018	10.09.2018	ČÚZK	REF4
Funkční testy II. Vlna B	21 dny	13.08.2018	10.09.2018	ČÚZK	REF4
Testování PÚ	40 dny	17.07.2018	10.09.2018	ČÚZK	REF4
Testy odezev	20 dny	07.08.2018	03.09.2018	O2 ITS	REF4
Bezpečnostní testy	20 dny	17.07.2018	13.08.2018	O2 ITS	REF4
Funkční testování III. Vlna	44 dny	14.08.2018	15.10.2018		
Předání dodávky k funkčním testům - III. Vlna	1 den	14.08.2018	14.08.2018	O2 ITS	REF4
Instalace dodávky k funkčním testům III. Vlna	2 dny	15.08.2018	16.08.2018	ČÚZK	REF4
Smoke test prostředí	1 den	17.08.2018	17.08.2018	O2 ITS	REF4
Funkční testy III. Vlna	40 dny	20.08.2018	15.10.2018	ČÚZK	REF4
Ověření instalace na REF1	57 dny	24.07.2018	11.10.2018		
Ověření instalace 8.2	5 dny	04.09.2018	10.09.2018	ČÚZK	REF1
Smoke test prostředí	1 den	11.09.2018	11.09.2018	O2 ITS	REF1
Uživatelské ověření	1 den	12.09.2018	12.09.2018	ČÚZK	REF1
Průřezové testy	20 dny	13.09.2018	11.10.2018	ČÚZK	REF1
Nové vybudování databáze na zkoušku (dle stavu dodávky 8.1.1)	103 dny	31.01.2018	28.06.2018	O2 ITS;ČÚZK	REF1ISKNZ
Databáze na zkoušku - příprava a testování	21 dny	11.07.2018	08.08.2018	O2 ITS;ČÚZK	REF1ISKNZ
Publikace nové verze databáze na zkoušku externím uživatelům	1 den	09.08.2018	09.08.2018	ČÚZK	PRODZ
Nasazení 8.2 do produkce	1 den	26.10.2018	26.10.2018	ČÚZK	PROD
Výstupy, dokumentace v rozsahu dle čl. 13.10. RS	1 den	12.11.2018	12.11.2018	O2 ITS	

Příloha č. 2 k Č.j. ČÚZK 03309/2018-24

O₂ IT Services

POVĚŘENÍ

Společnost O2 IT Services s.r.o., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, IČO 02819678, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223566, tímto pověřuje

pana

bytem

k tomu, aby za společnost O2 IT Services s.r.o. podepisoval objednávky na základě rámcové smlouvy

„Rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2015-2019“

s objednatelem Česká republika - Český úřad zeměměřický a katastrální se sídlem: 182 00 Praha 8 – Kobylisy, Pod sídlištěm 1800/9, IČO: 00025712.

Toto pověření je platné do 31.7.2018.

V Praze dne 22.6.2018

Mgr. Jan Hruška, jednatel
za O2 IT Services s.r.o.

Ing. Jan Bechyně, jednatel
za O2 IT Services s.r.o.