

č. objednatele 1: 5/2013 - 537100
č. objednatele 2: TPR/13/059
č. zhotovitele: 92/2013
č. j. SPU 561846/2017

Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2013

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

V smluvních záležitostech oprávněn jednat:

██████████, ředitel KPÚ
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat:

██████████, vedoucí KPÚ
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Rakovník
██████████, odborný rada
KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat:

██████████, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l:

GEPARD, s.r.o.

Adresa:

Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Zastoupený:

██████████ jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

██████████

V technických záležitostech oprávněn jednat:

██████████

Bankovní spojení:

██████████

Číslo účtu:

██████████

IČ/DIČ:

61499552/CZ61499552

(dále jen „zhotovitel“)

Spoolečnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Řevničov, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 27. 11. 2017 z důvodu delší kontroly předaného elaborátu DKM katastrálním úřadem v Rakovníku.

Po souhlasu KPÚ s vyhotovením dodatku ke smlouvě o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1) Příloha č. 1 ke KoPÚ v k. ú. Řevničov se upravuje následovně.

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI


Termín ukončení dle SOD 15. 11. 2017 se nahrazuje termínem ukončení **30. 11. 2017.**

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

V Praze dne 29. 11. 2017

Za objednatele č. 1: AD



ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V Praze dne 29. 11. 2017

Za zhotovitele:



jednatel GEPARD, s.r.o.

V Praze dne 29. 11. 2017

Za objednatele č. 2:



ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary



Přílohy:

1. Příloha č. 1 ke SOD (výkaz činnosti)



Příloha č.1 ke SOD č. obj. 5/2013-537100 č. zhotov. 92/2013

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	■	■	■	■	■
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	■	■	■	■	■
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	■	■	■	■	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	■	■	■	■	■
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	■	■	■	■	■
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	■	■	■	■	■
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					■
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	■	■	■	■	
- stabilizace plastovou značkou		■	■	■	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		■	■	■	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					■
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	■	■	■	■	
- stabilizace plastovou značkou		■	■	■	
		■	■	■	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					■
- vytyčení pozemků	■	■	■	■	
		■	■	■	
- stabilizace plastovou značkou		■	■	■	■
		■	■	■	■
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	■	■	■	■	■
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>					
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					2 639 780

Příloha č.1 ke SOD č. obj. 5/2013-537100 č. zhotov. 92/2013

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	■	■	■	■	■
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	■	■	■	■	■
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	■	■	■	■	■
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	■	■	■	■	■
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	■	■	■	■	■
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	■	■	■	■	■
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	■	■	■	■	■
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					1 652 230	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	■	■	■	■	■
	Stabilizace hranic pozemků	■	■	■	■	■
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	■	■	■	■	■
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez					1 169 840	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	2 639 780 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 652 230 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	1 169 840 Kč
Celková cena bez DPH	5 461 850 Kč
DPH	1 146 989 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 608 839 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Příloha č.1 ke SOD č. obj. 5/2013-537100 č. zhotov. 92/2013

V Praze dne 29. 11. 2014

V Praze dne 29. 11. 2014

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

STŘED
ČESKÝ ÚŘAD
Středočeský kraj

0/2
..... (S)


ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a
hlavní město Praha

jednatel GEPARD, s.r.o.



V Praze dne 29. 11. 2014

Za objednatele č. 2:



ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary