

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Projektová dokumentace - rekonstrukce VB Drahotuše“

č. smlouvy zhotovitele: 5217P00107

č. smlouvy objednatele (CES): E292-S-4794/2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační složka Správa nádražních budov, Oblastní ředitelství Olomouc (dále jen SNB)
zastoupená Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc
bankovní spojení: xxxxx

Zhotovitel: SAGASTA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116
se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555
zastoupena: Ing. Jiří Čurda – jednatel společnosti
bankovní spojení: xxxxx

uzavřely tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“) ke Smlouvě o dílo č. E292-S-4794/2017 ze dne 14.9.2017 (dále jen „Smlouva“):

1. ZMĚNA TERMÍNU PRO UKONČENÍ DÍLA

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na základě jednání o dodatku na OŘ Olomouc na změně termínu pro dokončení díla uvedeného v příloze č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy a v příloze č. 5 smlouvy tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku. Důvodem pro změnu termínu je skutečnost, že termín získání stavebního povolení nebylo možné ovlivnit i přes aktivní účast Zhotovitele. Důvodem je získání souhlasu k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona, tedy společnosti České dráhy, a.s., který přes veškeré úsilí byl získán až 11.5.2018. Kompletní doplnění žádosti bylo odesláno na Drážní úřad dne 17. 5. 2018.
- 1.2 Příloha č. 5 Harmonogram plnění smlouvy a Příloha č. 1 Harmonogram plnění dodatku č. 1 se mění na přílohu č. 1 Harmonogram plnění tohoto dodatku tak, že 4. Dílčí etapa se mění z data 31.5.2018 na 31.12.2018. Ostatní řádky jsou beze změny

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 2.3 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Dodatku č. 3 na internetových stránkách Objednatele a v Registru smluv.
- 2.4 Součástí Dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Upravená příloha č. 1 Dodatku č. 1 a příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 15.6.2018

V dne

.....
Ing. Ladislav Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Olomouc
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda

Jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

Příloha č. 1

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 30.11.2017	Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	Do 15.3.2018	Předání kompletní Projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla
3. Dílčí etapa	do 1 týdne od dokončení 2. dílčí etapy	Podání žádosti o stavební povolení, pokud je potřeba, případně ohlášení stavby	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu, případně ohlášení stavby potvrzené podatelnou stavebního úřadu
4. Dílčí etapa	Do 31.12.2018	Nabytí právní moci stavebního povolení pokud je potřeba, případně podáním ohlášení stavby	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli pokud je potřeba, případně souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou