

OPTP 2014–2020

Projekt: Evaluace a analytické podklady na podporu řízení DoP

Reg. č. projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000022

Č.j.: 18022/2015-56/87

Číslo v CES: 5629/2

Číslo úkolu: pro SR 5166/67/56

pro EU 5166/68/56

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ NA ZAJIŠTĚNÍ EVALUAČNÍCH A ANALYTICKÝCH SLUŽEB PRO POTŘEBY ŘÍZENÍ DOP:

Ex-post evaluace programového období 2007–2013 v oblasti nakládání s odpady a v oblasti snižování energetické náročnosti

(dále také „Dodatek“)

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem Staroměstské náměstí 6, Praha 1, PSČ 110 15

zastoupená: Ing. Bc. Radmilou Outlou MBA, ředitelkou Odboru projektového řízení

IČO: 660 02 222

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

číslo účtu: 629001/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

SPF Group, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33688

se sídlem: Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupena: Ing. Jan Vojtek a Ing. Petr Honskus, jednatele

IČO: 25492781

DIČ: CZ25492781

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: cyg3mxc

kontaktní osoba: Ing. Petr Honskus

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

Objednatel a Poskytovatel, dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ (nebo samostatně jako „**Smluvní strana**“), uzavřely tento Dodatek č. 2 níže uvedeného dne, měsíce a roku po vzájemné dohodě a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s ustanovením 17.5 Smlouvy na zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP: Ex-post evaluace programového období 2007–2013 v oblasti nakládání s odpady a v oblasti snižování energetické náročnosti ze dne 12. 12. 2017, CES 5629 (dále jen „Smlouva“).

Preambule

Tento Dodatek č. 2 je v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ uzavírán z důvodu neplánovaného prodloužení doby při získání dat z informačního systému MŽP (CENIA), nezbytných pro zajištění plnění VZ, které nebylo před vyhlášením zakázky předpokládáno.

Zdůvodnění: Zajištění dat z CENIA (MŽP) zadavatel před vyhlášením zakázky s MŽP i CENIA diskutoval (do přípravy zadávací dokumentace byl zapojen také Odbor odpadů MŽP) a žádná strana

neshledala komplikace, které by případně mohly bránit předání dat. V průběhu řešení zakázky se však u MŽP vyskytly nepředvídatelné administrativní překážky, které byly sice ze strany MMR operativně a neodkladně řešeny, přesto jim byla požadovaná data od MŽP předána až k 12. červnu 2018.

I. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. 3.4 smlouvy – harmonogram plnění, který byl následně upraven Dodatkem č. 1, uzavřený dne 26. 3. 2018. Dohodnutý harmonogram dle Dodatku č. 1 byl následující:

0. – 3. týden od nabytí účinnosti smlouvy: seznámení se s problematikou, datová rešerše, vytipování vhodných projektů, vstupní setkání a vypracování shrnutí ze setkání
4. – 7. týden: vypracování tematické analýzy a teorií změny
8. – 19. týden: sběr dat potřebných pro CIE, provedení dotazníkového šetření, sběr dat o jednotlivých případových studiích, vypracování průběžné zprávy
20. – 27. týden: analýza zjištěných dat, vypracování závěrečné zprávy
28. – 31. týden: připomínkování a úpravy závěrečné zprávy
32. – 34. týden: vytvoření letáku a předání ostatních výstupů.

Doba pro plnění VZ je stanovena na 34 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Nově se toto v rámci Dodatku č. 2 nahrazuje následujícími údaji harmonogramu:

0. – 3. týden od nabytí účinnosti smlouvy: seznámení se s problematikou, datová rešerše, vytipování vhodných projektů, vstupní setkání a vypracování shrnutí ze setkání
4. – 7. týden: vypracování tematické analýzy a teorií změny
8. – 27. týden: sběr dat potřebných pro CIE, provedení dotazníkového šetření, sběr dat o jednotlivých případových studiích, vypracování průběžné zprávy
28. – 35. týden: analýza zjištěných dat, vypracování závěrečné zprávy
36. – 39. týden: připomínkování a úpravy závěrečné zprávy
40. – 42. týden: vytvoření letáku a předání ostatních výstupů.

Doba plnění VZ je stanovena na 42 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 1 elektronickém vyhotovení.

Za Objednatele:



Česká republika
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Bc. Radmila Outlá MBA
ředitelka Odboru projektového řízení

Za Poskytovatele:



SPF Group, s.r.o.
Ing. Petr Honskus,
jednatel



SPF Group, s.r.o.
Ing. Jan Vojtek
jednatel