

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OSMK/SOD/965/2018/Zem,
SMOL/OSMK/109C/73/2018/ZG**
na provedení díla
„Tř. Svornosti – oprava chodníků – 1. úsek“

| | |
|--|--|
| Číslo dodatku zhotovitele: I k SOD č. BA/2018/03/02/S | Číslo dodatku objednatele: SMOL/OSMK/109C/138/2018/SK k SOD č. OSMK/SOD/965/2018/Zem, SMOL/OSMK/109C/73/2018/ZG |
|--|--|

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

I. Objednatel: **statutární město Olomouc**
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- ve věcech smluvních:

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce

tel.: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD MMOI

tel.: [redacted]

Ing. Jitka Kmoníčková, vedoucí odd. majetkové správy komunikací, odbor správy městských komunikací a MHD MMOI

tel.: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: [redacted]

2. Zhotovitel: **Brodacký Antonín s.r.o.**
Bělkovice-Laštany 535
783 15 Bělkovice-Laštany

IČ: 28654501 DIČ: CZ28654501
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě
oddíl vložka Oddíl C, vložka 45271
Organizační složka:

Zástupce statutárního orgánu:

- ve věcech smluvních:

Antonín Brodacký, jednatel

tel.: [redacted]

- ve věcech technických:

Antonín Brodacký, jednatel

tel.: [redacted]

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Irena Šikulová

tel.: [redacted]

Bankovní spojení:

Komeční banka, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu [redacted]

Výše uvedená smlouva o dílo č. OSMK/SOD/965/2018/Zem, SMOL/OSMK/109C/73/2018/ZG ze dne 4. 4. 2018 (dále jen „*smlouva o dílo*“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění z důvodů vyplývajících z Oznámení změny č. 1.

III. Znění dodatku

1. Čl. IV. Termín plnění a místo plnění odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo se mění následovně:

Text: Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

c) provedení díla: do 5 týdnů od zahájení stavebních prací

se mění takto:

c) provedení díla: do 9 týdnů od zahájení stavebních prací

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

| Objednatel | Zhotovitel |
|--|--|
| <p>..... doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. primátor statutární město Olomouc</p> | <p>..... Antonín Brodacký jednatel Brodacký Antonín s.r.o.</p> |