

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. Spr 668/2018 ze dne 19. 4. 2018

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Okresní soud ve Frýdku-Místku

se sídlem: **Na Pořičí 3206, 738 13 Frýdek-Místek**

jejímž jménem jedná: [redacted] **předseda okresního soudu**

ve věcech smluvních: [redacted], ředitelka správy soudu, tel. [redacted],

e-mail: [redacted]

ve věcech technických: [redacted], správce budov, [redacted]

e-mail: [redacted]

IČ: 00025216

Bankovní spojení: [redacted]

ID datové schránky: nn4aera

Profil zadavatele: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsp>

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Obchodní firma: Jan Kovář

se sídlem: Těšínská 1115, 738 01 Frýdek-Místek

jejímž jménem jedná: [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

e-mail: [redacted]

IČ: 18478425

DIČ: CZ6305110163

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A, vložka 3184

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se z důvodu méněprací dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Přesná specifikace změny ocenění ve formě změnového listu tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1.

II.

Smlouva o dílo č.j. Spr 668/2018 ze dne 19. 4. 2018 se v článku **V. „Cena díla“** odst. 1 a 2 **mění** na základě změnového listu uvedeného v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, a z důvodu dílčí změny rozpočtové položky, stanovené v Položkovém rozpočtu ze dne 30. 1. 2018, v části kovové stavební konstrukce, takto:

1. Článek V. Cena díla, odst. 1, nově zní:

Cena díla, uvedeného v čl. III. bod. 1 této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 558 382 Kč (slovy: pět set padesát osm tisíc tři sta osmdesát dvě koruny české), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny dodavatele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednavatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).

2. Článek V. Cena díla, odst. 2, nově zní:

Rozpis ceny v Kč:

Celková cena bez DPH	461 473 Kč	(slovy: čtyři sta šedesát jeden tisíc čtyři sta sedmdesát tři koruny české)
DPH 21%	96 909 Kč	(slovy: devadesát šest tisíc devět set devět korun českých)
Celková cena s DPH	558 382 Kč	(slovy: pět set padesát osm tisíc tři sta osmdesát dvě koruny české).

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3. Jsou-li v tomto Dodatku č. 1 uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. Dodavatel tímto souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v plném rozsahu na dobu neurčitou v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Přílohy:

1 - Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem ZL01 ze dne 29. 5. 2018 včetně příloh.

Frýdek – Místek dne : 19. 6. 2018

Frýdek – Místek dne : 19. 6. 2018

██████████

██████████

Za objednatele

Za zhotovitele

██████████
předseda okresního soudu

██████████