

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Ke Smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1486/2018/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 107/18 015/210, uzavřené dne 25.4.2018 mezi:

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 02.05.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1486/2018/PAL**

ISPROFIN/ ISPROFOND: 3273214901 / 5323520014

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. značka B 904

bank. spojení: [REDACTED]

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Pavel Dolanský, předseda představenstva

Radim Bláha, místopředseda představenstva

Ing. Pavel Štindl, člen představenstva

Ing. Jan Velikovský, člen představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **107/18 015/210**

Na zhotovení stavby

Název zakázky:

„Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati – Sanace kontaminované zeminy“

(dále jen „Smlouva“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **úprava termínů plnění dle SOD**. Vzhledem k tomu, že stavba koliduje se stavbou „Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati“, dochází k nepředpokládaným průtahům ve výkopových pracích, čímž se zpožďují i následné nutné laboratorní rozборы kontaminované zeminy a proto nelze z objektivních důvodů dílo dokončit v termínu předpokládaném v SOD. Dále dochází k nahrazení společnosti, zajišťující likvidaci nebezpečného odpadu, v poddodavatelském systému. Společnost Marius Pedersen a.s. byla nahrazena společností AŠH – EKO s.r.o.

S ohledem na výše uvedené se mění čl. 3, odst. 3.6. SOD, dále čl. 5, odst. 5.15. SOD a dále příloha č. 4 a příloha č. 7 SOD.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj. E618-S-1486/2018/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 107/18 015/210, uzavřené dne 25.4.2018, takto:

1. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- *zrušuje se stávající text v odst. 3.6. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla je nejpozději 31.8.2018 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

2. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- *zrušuje se stávající text v odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky - OP_R_14-17_Sanace
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP_R_09-18_Sanace c) Zvláštní technické podmínky – ZTP_R_UP3_Sanace
<u>Příloha č. 3:</u>	Rekapitulace Ceny Díla
<u>Příloha č. 4:</u>	Harmonogram postupu prací - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 6:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam poddodavatelů - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 8:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky - OP_R_14-17_Sanace

Smluvní strany se dohodly na doplnění Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Toto doplnění je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj E618-S-1486/2018/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 104/18 012/210, uzavřené dne 25.4.2018 nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č.340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

V Praze dne 20-06-2018

V Českých Budějovicích dne 18-06-2018

Ing. Petr Hofmanzl
Ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Pavel Štindl
člen představenstva
EDIKT a.s.

Příloha č. 4
Harmonogram postupu prací

HARMONOGRAM

I/II

Popis prací	1.týden				2.týden				3.týden				4.týden				5.týden				6.týden				7.týden				8.týden				
	7.5				13.5	14.5			20.5	21.5			27.5	28.5			3.6	4.6			10.6	11.6			17.6	18.6			24.6	25.6			1.7
Odkop znečištěné zeminy a suti																																	
Zásypy a urovnání terénu																																	
Dokončovací práce																																	

II/II

Popis prací	9.týden				10.týden				11.týden				12.týden				13.týden				14.týden				15.týden				16.týden				17.týden			
	2.7				8.7	9.7			15.7	16.7			22.7	23.7			29.7	30.7			5.8	6.8			12.8	13.8			19.8	20.8			26.8	27.8		
Odkop znečištěné zeminy a suti																																				
Zásypy a urovnání terénu																																				
Dokončovací práce																																				

FINANČNÍ HARMONOGRAM

I/II

Popis prací	KVĚTEN 2018																ČERVEN 2018															
	7.5				13.5	14.5			20.5	21.5			27.5	28.5			3.6	4.6			10.6	11.6			17.6	18.6			24.6	25.6		
Finanční čerpání [kč bez DPH]	935000																935000															

II/II

Popis prací	ČERVENEC 2018																SRPEN 2018																			
	2.7				8.7	9.7			15.7	16.7			22.7	23.7			29.7	30.7			5.8	6.8			12.8	13.8			19.8	20.8			26.8	27.8		
Finanční čerpání [kč bez DPH]	935000																993000																			

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Zahájení stavebních prací: dnem předání staveniště

Celková lhůta pro dokončení díla: 31.8.2018

Příloha č. 7

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
AŠH - EKO, s.r.o. Bratislavská 1527/15 102 00 Praha 10 IČ : 248 29 994	Likvidace nebezpečných odpadů	55,34
	CELKEM %	55,34

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **79056**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 2129bc0c-~~aaa4~~-4538-8692-e4cbfdbc272c

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **28.06.2018 11:25:03**



~~2d87aeae-9a49-4c8c-b42c-8cfaf844f0b9~~