



MHMPXP8QR3G0

Stejnopis č.: 1

DODATEK č. 1**KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

zhotovení projektové dokumentace

stavba č. 40555 Zokruhování výtláčného řadu Praha východ, et.0001 DN800, 2. část
Pitkovice-Újezd u Průhonic

číslo smlouvy objednatele: DIL/22/03/000010/2014

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
 IČ: 00064581,
 DIČ: CZ 00064581, reg. dle § 94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
 bankovní spojení: [REDACTED]
 číslo účtu: [REDACTED]
 zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic
 Magistrátu hlavního města Prahy

a

2. VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem: 160 00 Praha 6, Podbabská 1014/20
 IČ: 60193280
 DIČ: CZ60193280
 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
 vložka 2368
 bankovní spojení: [REDACTED]
 číslo účtu: [REDACTED]
 (zmocněnec sdružení ~~SUDPO~~ GROUP – VPÚ)
 SUDOP

SUDOP GROUP a.s.

se sídlem: 130 80 Praha 3, Olšanská 2643/1a
 IČ: 45310009
 DIČ: CZ45310009
 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
 vložka 1390
 bankovní spojení: [REDACTED]
 číslo účtu: [REDACTED]
 (člen sdružení ~~SUDPO~~ GROUP – VPÚ)
 SUDOP
 zastoupeno: Ing. Luborem Hodánkem, MBA, předsedou představenstva VPÚ DECO
 PRAHA, a.s.
 Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva VPÚ DECO
 PRAHA a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

1

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace č. DIL/22/03/000010/2014 ze dne 26.9.2014 na stavbu č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, et. 0001 DN800, 2. část Pitkovice-Újezd u Průhonic (dále jen „Smlouva“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek II. Předmět smlouvy odst. 2. 1. se rozšiřuje o zhotovení aktualizované dokumentace pro územní řízení (DUR) v počtu 6 vyhotoveních. Rozsah prací je uvedený v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

2. Článek IV. Doba plnění odst. 1a se rozšiřuje takto: vypracování aktualizované DUR do 90 kalendářních dní od podpisu Dodatku č. 1.

3. Článek V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 se upravuje následujícím způsobem:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	4 987 600,00 Kč
DPH 21 %	1 047 396,00 Kč
Původní cena díla dle smlouvy o dílo vč. DPH	6 034 996,00 Kč

Cena prací sjednaných v dodatku č. 1 bez DPH	522 500,00 Kč
DPH 21 %	109 725,00 Kč
Původní cena díla dle smlouvy o dílo vč. DPH	632 225,00 Kč

Nová cena díla celkem dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 bez DPH	5 510 100,00 Kč
DPH 21 %	1 157 121,00 Kč

Nová cena díla celkem dle smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH	6 667 221,00 Kč
---	------------------------

Zpracování aktualizované DÚR sestává ze dvou dílčích plnění:

a) **Zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání.** Zhotovení bez závad potvrdí příkazník objednatele/objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve

výši 70% ceny I. fáze (DÚR) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího.

- b) **Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání.** Dopracování bez závad potvrdí příkazník objednatel/objednatel formou „Protokolu“.

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 30% ceny I. fáze (DÚR) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího.

4. Článek XIII. Provádění díla se mění takto:

Odst. 1

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob.

Oprávněné osoby objednatele:

- ve věcech smluvních: Zdeněk Šudák, vedoucí právního oddělení OSI MHMP
- ve věcech technických: Ing. Petr Hankovec, vedoucí oddělení vodohospodářských a dopravních staveb OSI MHMP
- mandatář: Ing. Karel Sztogrýn, jednatel společnosti SIN spol. s.r.o.

Odst.2

Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby.

Oprávněné osoby zhotovitele:

- ve věcech smluvních: Ing. Václav Sejk, obchodní ředitel VPÚ DECO PRAHA a.s.
- ve věcech technických: Ing. Petr Pacák, ředitel ateliéru dopravních staveb VPÚ DECO PRAHA a.s.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva včetně tohoto dodatku č. 1 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES), vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této smlouvy, datu jejího podpisu a textu této smlouvy. Výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy vč. tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. město Praha.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě a v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 540 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Účastníci smlouvy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů“ v platném znění, berou na vědomí, že ve smlouvě jsou obsaženy jejich osobní údaje, chráněné výše uvedeným zákonem, s jejich uvedením výslovně souhlasí. Účastníci této smlouvy berou zároveň na vědomí, že s účinností od 25. května 2018 nahradí

uvedený zákon o ochraně osobních údajů, směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR - General Data Protection Regulation). Ochrana osobních údajů v této smlouvě obsažených se bude od 25. května 2018 řídit právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení

5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v deseti stejnopisech s platností originálu, z nichž šest obdrží objednatel a dva dodavatel a dva příkazník.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí hl. m. Praha.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy a jeho dodatku č. 1 Smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy k dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Specifikace dodatku

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis:

Ing. Karel Prajer

ředitel Odboru pro řízení veřejných zakázek

Magistrát

Datum:

DODAVATEL

Sdružení SUDOP GROUP - VPÚ

Po

Ing. Lubor Hoďánek, MBA

předseda představenstva

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Datum:

Podpis:

Ing. Václav

místopředseda

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Datum:



Stavba č. 40555 „Zokruhování výtlačního řadu Praha východ,
et. 0001 – DN 800, 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“

Úprava dokumentace pro ÚR

Předložená nabídková cena zahrnuje zejména:

- 1) Dosud vykonané činnosti vedoucí k definování potřebných úprav:
 - 3x jednání na MHMP OSI,
 - 1 x jednání na MHP - Stavební úřad
 - 1x SIN spol. s r.o.
 - 1x PVS
 - 1x místní šetření (za účasti SIN, PVS, PVK)

 - Příprava podkladů – mapové podklady, tabulky vlastníků pozemků, varianty řešení, detaily křížení toku Botič

- 2) Zajištění a zohlednění aktuálních podkladů k probíhající přípravě ostatních staveb v území (majících vliv na technické řešení vodovodu):
 - Navazující stavba vodovodu směr Uhříněves (Bomart)
 - Výhledové napojení od Újezdu - směr Jesenice (PVS)
 - Změna parametrů přípojky pro Křeslice (obec Křeslice)
 - Aktuální stav přípravy a trasování stavby nadzemního vedení VVN (ČEPS)
 - Rozšíření ulice Formanská (vč. kanalizace a okružní křižovatky)

- 3) Činnosti vyplývající z nového trasování potrubí:
 - Kompletní přepracování směrového i výškového vedení vodovodu
 - Návrh přechodu koryta a údolí Botiče – nový požadavek na zdvojení potrubí ve svahu (vyplývá z nového trasování)
 - Návrh a projednání úpravy koryta s ohledem na výrazný zásah vlivem nové trasy (lze očekávat odpor ze strany OŽP a správce toku)
 - Odborné práce geologa – vyhodnocení dopadů pro realizaci zdvojeného potrubí ve svahu – možnosti založení apod.
 - Aktualizace záborového elaborátu
 - Aktualizace odhadu nákladů

- 4) Rozdělení dokumentace na dvě samostatné stavby
 - Oddělení koncového úseku u Pitkovic - dle potřeb projednání a inženýrské činnosti
 - Vypracování dvou samostatných dokumentací se všemi náležitostmi





VPÚ DECO PRAHA a.s.
PROJEKČNÍ, INŽENÝRSKÁ A LOGISTICKÁ FIRMA
PROJEKČNÍ, INŽENÝRSKÁ A LOGISTICKÁ FIRMA

Nabídka na akci:
Stavba č. 40555 „Zokruhování vodovodního řádu Praha východ, et. 0001 – DN 800, 2.část Pitkovice – Újezd u Průhonic“

Předmět nabídky	Úprava DUR z r. 2016 (č.smlouvy objednatele č.DIL/22/03/000010/2014)		
Identifikační údaje uchazeče			
Název společnosti	VPÚ DECO PRAHA a. s.		
Sídlo	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6		
IČ	60193280		
DIČ	CZ60193280		
Bankovní spojení	Expobank CZ a.s., č.ú.: 5145800001/4000		
Statutární zástupci (představenstvo a. s.)	Ing. Lubor Hoďánek, MBA předseda představenstva Ing. Václav Sejk, místopředseda představenstva Ing. Markéta Miková, člen představenstva		
Osoby oprávněné k jednání	ve věcech smluvních: Ing. Václav Sejk, obchodní ředitel tel.: 602 725 239 e-mail: sejk@vpupraha.cz	ve věcech technických: Ing. Petr Pacák, ředitel ateliéru dopravních staveb tel.: 601 390 378 e-mail: pacak@vpupraha.cz	
Zadavatel / objednatel			
Název, adresa	Hlavní město Praha (Magistrát hl.m. Prahy - OSI) - v zastoupení SIN spol. s r.o.		
	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena celkem včetně DPH (Kč)
Úprava dokumentace pro územní řízení (viz. podrobný popis v příloze)	522 500	109 725	632 225
Celkem cena díla	522 500	109 725	632 225

Handwritten signature

Handwritten mark



Nabídka na akci:

Stavba č. 40555 „Zokruhování vodovodního řádu Praha východ, et. 0001 – DN 800, 2.část Pitkovice – Újezd u Průhonic“

Předmět nabídky	Úprava DUR z r. 2016 (č.smlouvy objednatele č.DIL/22/03/000010/2014)					
Identifikační údaje uchazeče						
Název společnosti	VPÚ DECO PRAHA a. s.					
Sídlo	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6					
IČ	60193280					
DIČ	CZ60193280					
Bankovní spojení	[REDACTED]					
Statutární zástupci (představenstvo a. s.)	Ing. Lubor Hodánek, MBA předseda představenstva Ing. Václav Sejk, místopředseda představenstva Ing. Markéta Miková, člen představenstva					
Osoby oprávněné k jednání	ve věcech smluvních: Ing. Václav Sejk, obchodní ředitel [REDACTED]			ve věcech technických: Ing. Petr Pacák, ředitel ateliéru dopravních staveb [REDACTED]		
Zadavatel / objednatel						
Název, adresa	Hlavní město Praha (Magistrát hl.m. Prahy - OSI) - v zastoupení SIN spol. s r.o.					
	MJ	počet MJ	cena za MJ (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena celkem včetně DPH (Kč)
Úprava trasy vodovodu v rozsahu dle předchozích jednání (MHMP, PVS, PVK)						
Jednání o změnách, předběžné návrhy, místní šetření	hod	30	850	25 500	5 355	30 855
Úpravy technického řešení odevzdané PD z roku 2016	hod	432	850	367 200	77 112	444 312
Rozdělení dokumentace na dvě samostatné stavby	hod	128	850	108 800	22 848	131 648
Planografie	paré	6	3 500	21 000	4 410	25 410
Celkem cena díla za úpravu DUR				522 500	109 725	632 225
<p>Úprava bude provedena dle závěrů z proběhlých jednání - MHMP 17.1.2018, PVS 30.1.2018 a místního šetření 13.2.2018 - orientační zakres trasy v příloze. Nabídka nezahrnuje aktualizaci vstupních podkladů ani aktualizaci vyjádření k existenci inženýrských sítí (bude využito stávajících podkladů). Projektant dále upozorňuje, že nově dohodnuté trasování neumožňuje vhodný přechod koryta vodního toku Botič. Řešení tohoto prostoru může být konfliktní při získávání stanovisek DOSS (zejména OŽP a správce toku), rovněž může přinést obtíže při podrobném řešení v rámci dokumentace pro stavební povolení. Dále není možné splnit požadavky na koordinaci (co nejtěsnější souběh) s paralelní stavbou vedení VVN - V415/495 Chodov - Čechy střed - požadováno v rámci zjišťovacího řízení a v dříve obdržených stanoviscích DOSS - stavby nejsou v kolizi.</p> <p>V Praze dne 01.03.2018</p>						