

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170044
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 159150007

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 947

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **V-Building s.r.o.**
Adresa sídla: Praha 6, Heinemannova 2695/6, PSČ 160 00

Statutární orgán: Martin Velek, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Martin Velek, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 01474979

DIČ: CZ01474979

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 206756

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952170044 na akci „*VD Střekov, oprava střechy VE*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.3.

Stávající text:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 06. 2018**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 08. 2018**

Zdůvodnění změny termínu dokončení díla

Důvodem změny termínů je skutečnost, že v průběhu realizace prací byl zjištěn nevyhovující stav stávajících kolejnic, které jsou ve vlastnictví společnosti ČEZ obnovitelné zdroje, s.r.o. Hradec Králové. Na základě tohoto zjištění bylo dohodnuto, že společnost ČEZ obnovitelné zdroje, s.r.o. Hradec Králové zajistí kompletní výměnu kolejnic ve své režii, což prezentuje přerušení prací po dobu realizace výměny kolejnic.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170044 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne

V dne

.....

za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....

za zhotovitele