



PODĚKOVÁNÍ DODATEK č.6 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

Kontaktní osoba: +420 735 161 691, Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek

Ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz

Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz

Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

2. RAKORD - R & R, spol. s r.o.

se sídlem Lidická 1357/12, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1974

IČO: 43960065

DIČ: CZ43960065

Jednající: Vendula Rajfová, jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: osobní údaje

Kontaktní osoba:

Telefon, email: osobní údaje

na straně zhotovitele

sjednali

tento dodatek č.6 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 11. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.1.2018, dodatku č. 2 ze dne 22.2.2018, dodatku č. 3 ze dne 15.3.2018, dodatku č. 4 ze dne 20.4.2018 a dodatku č. 5 ze dne 24.5.2018 (číslo smlouvy zhotovitele: 86/2017 -dále jen „Smlouva o dílo“) takto:

1. Po uzavření Smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah, a to z důvodu zajištění požadavků objednatele na dodatečné stavební práce (dále jen vícepráce) v souladu s článkem IV. Cena díla.

2. Smluvní strany se s ohledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 1. tohoto dodatku dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

1. *Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:*

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>35 517 407,91 Kč</i>
<i>vícepráce (dle přílohy č.1 k dodatku č.6)</i>	<i>427 838,03 Kč</i>
<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>35 945 245,94 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>7 548 501,64 Kč</i>
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	43 493 747,58 Kč

3. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a popis jednotlivých víceprací dle dodatku č. 6

V Krnově dne 19.6.2018

Za objednatele:



osobní údaje

Ing. Jana Kouková
starostka města

Za zhotovitele:

osobní údaje

Vendula Rajfová
jednatel

AKORD - R & R, spol. s r.o.
dielka 1357/12, 794 01 KRNOV

IČ 439 600 65

DIČ CZ43960065

VÍCEPRÁCE Č.6 – POPIS JEDNOTLIVÝCH ROZPOČTŮ

Bourání stávajících železobetonových šachet

Při výkopových pracích pro položení technologického potrubí na východní straně bazénu byly nalezeny stávající železobetonové šachty, které zasahují do prostoru výkopu. Tyto šachty byly dle dohody s objednatelem vybourány.

Pozinkovaný rošt šachet v objektu SO 006 – objekt akumulace

V objektu stávající akumulace byly dvě šachty, jejichž rekonstrukce nebyla v projektové dokumentaci a ni ve výkazu výměr řešena, stávající poklopy však byly v nevyhovujícím stavu a nebylo možno je ponechat v objektu, proto byly vybourány a nahrazeny novými pozinkovanými rošty včetně ocelového rámu.

Odběr elektrické energie firmou LIDAŘÍK s.r.o. Brno

Tato vícepráce navazuje na práce při snižování hladiny spodní vody, které firma prováděla pomocí čerpadel. Při čerpání vody odebírala elektrický proud z rozvodu el. energie vybudovaného v rámci zařízení staveniště generálního dodavatele stavby. Odběr elektrické energie byl realizován z rozvaděče samostatně postaveného pro potřeby hydrogeologické firmy.

Odečet oplocení včetně obrubníků za přístřeškem

Na jednání objednatele a zhotovitele v rámci kontrolních dnů bylo dohodnuto, že oplocení, a následně i okapový chodník – obrubník nebudou za přístřeškem prováděny, bude pouze osazen obrubník ukončující zpevněnou plochu. Toto oplocení by za přístřeškem nemělo žádný praktický význam, jelikož přístřešek je ze tří stran uzavřen latěmi.

Zásyp výkopu štěrkovým materiálem

Při kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že výkopy pro technologické potrubí mají být zčásti zasypany zeminou, která byla vykopána. Jelikož se taková zemina nedá ztuhnout tak dobře jako štěrkový materiál, a s ohledem na to, že na tomto ztuhnutém povrchu má být provedena zpevněná plocha z betonové dlažby, bylo dohodnuto, že tyto zasypy budou realizovány z kameniva frakce 0-32 a budou řádně ztuhněny.

Rozšíření zpevněných ploch u brodítek

Dle dohody objednatele a provozovatele bylo odsouhlaseno vybudování rozšířených zpevněných ploch u brodítek, aby se zamezilo přístupu návštěvníků koupaliště do brodítko přímo ze zatrávněného prostoru kolem bazénu. Rozšíření zpevněných ploch bylo navrženo, tak, že na každou stranu se plocha rozšířila o 2m.

Záměna nátěru na krycí plechy – dle požadavků projektanta

Na základě požadavku projektanta byly stávající plechy v objektu SO 006 - akumulace po otryskání opatřeny dvousložkovým epoxidovým nátěrem místo syntetického nátěru.

Vendula Rajfová, jednatel

V Krnově dne 19.6.2018

osobní údaje

RAKOR s.r.o. R & R, spol. s r.o.
Lidická 1357/12, 794 01 KRNOV
IČ 439 600 65
DIČ CZ43960065

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 81/2017 Oprava koupaliště v Krnově

Zhotovitel: **RAKORD - R & R, spol. s r.o.**
 Lidická 1357/12
 79401 Krnov

IČO: 43960065
 DIČ: CZ43960065

Objednatel: **Město Krnov**
 Hlavní náměstí 96/1
 79401 Krnov

IČO: 00296139
 DIČ: CZ00296139

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 427 838,03 CZK

Zaokrouhlení: -0,03 CZK

Cena celkem bez DPH: 427 838,00 CZK

V KRNOVĚ dne 19.06.2018

osobní údaje

 RAKORD - R & R, spol. s r.o.
 Lidická 1357/12, 794 01 KRNOV
 IČ 439 600 65
 DIČ CZ43960065

 Za objednatele

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		427 838,03	0,00	427 838,03
VCP6	Vícepráce č.6	427 838,03	0,00	427 838,03
37	Záměna nátěru na krycí plechy - dle požadavků projektanta	2 451,74	0,00	2 451,74
38	Rozšíření zpevněných ploch u brodítek	63 151,77	0,00	63 151,77
39	Zásyp výkopů štěrkovým materiálem	328 176,72	0,00	328 176,72
40	Odečet oplocení včetně obrubníků za přístřeškem	-31 550,64	0,00	-31 550,64
41	Odběr elektrické energie firmou LIDARŽIK s.r.o. Brno	32 107,74	0,00	32 107,74
42	Ocelový rošt šachty v objektu SO 006 - objekt akumulace	6 362,61	0,00	6 362,61
43	Bourání stávajících žebet šachet	27 138,09	0,00	27 138,09