

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení studie proveditelnosti a zpracování projektové žádosti

## „Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – vybudování komplexního depozitního centra“

uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkovou organizací, a EUNICE CONSULTING a.s. dne 8. 8. 2016

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel** : Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace  
Sídlo : Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín  
Statutární orgán : PhDr. Zdeňka Friedlová, ředitelka  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : PhDr. Zdeňka Friedlová  
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ : 70947422  
DIČ : CZ70947422  
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu : 1410359379 / 0800  
Tel. : 573 032 500  
E-mail : info@kfbz.cz

**1.2. Zhotovitel** : EUNICE CONSULTING a.s.  
Sídlo : Belgická 642/15, 120 00 Praha 2  
Statutární orgán : Ing. Petr Hýbl, statutární ředitel  
Zapsán v obchodním rejstříku :  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ : 27073301  
DIČ : CZ27073301  
Bankovní ústav : Raiffeisenbank Zlín  
Číslo účtu : 733515001/5500  
Tel. / Fax : +420 608778843  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### 2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

2.1 Z důvodu nutnosti vyřešení nejasností při zadávání položek rozpočtu projektu do programu pro podání projektové žádosti do Výzvy č. 25 Knihovny z IROP (Specifický cíl 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví), které způsobily zpoždění při vypracování studie proveditelnosti a projektové žádosti, a které nebyly zaviněny objednatelem ani zhotovitelem, se mění termín pro zpracování studie proveditelnosti a zpracování a prokazatelného podání projektové žádosti a rovněž termín pro dokončení obou částí díla.

2.2 Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách termínů:

V čl. 3, odst. 3.1. se text „29. 9. 2016“ nahrazuje textem „30. 1. 2017“.

V čl. 3, odst. 3.2. se text „21. 11. 2016“ nahrazuje textem „20. 3. 2017“.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 3.2 Smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Ve .....dne .....

V ..... dne .....

.....

za objednatele

.....

za zhotovitele