



č. objednatele 1: 5/2013 - 537100
č. objednatele 2: TPR/13/059
č. zhotovitele: 92/2013
č. j. SPU 561846/2017

Dodatek č. 8

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2013

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

V smluvních záležitostech oprávněn jednat:

██████████, ředitel KPÚ
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat:

██████████, vedoucí KPÚ
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Rakovník
██████████, odborný rada
KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat:

██████████, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary
██████████

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

GEPARD, s.r.o.

Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

██████████, jednatelem

██████████

██████████

██████████

61499552/CZ61499552

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Řevničov, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 5. 6. 2018 o skutečném počtu provedených měrných jednotek – méně práce.

Na základě § 222 odst. 4 písm. b ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na méně práce, v souladu se zněním čl. VII odst. 2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Řevničov se upravuje následovně.

3. 1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a stabilizace hranic pozemků

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ

Mění se celkový počet MJ tj. **2200 a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 532.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **550.000,- Kč bez DPH** (2200 MJ x 250,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **133.000,- Kč bez DPH** (532MJ x 250,00 Kč/MJ).

Stabilizace hranic pozemků

Mění se celkový počet MJ tj. **2450 a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 778.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **122.500,- Kč bez DPH** (2450 MJ x 50,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **38.900,- Kč bez DPH** (778MJ x 50,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.1. se mění z původní částky **672.500,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 171.900,- Kč bez DPH.**

Odůvodnění:

Na základě sdělení zhotovitele a v souladu s čl. VII. odst. 2 dle SOD byl upřesněn skutečný počet provedených měrných jednotek a bylo zjištěno, že skutečný rozsah provedených prací (měrných jednotek) je nižší (méně práce). Zpracovatel provedl vytyčení pozemků na základě výzvy pobočky Rakovník dle obdržených žádostí po nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

2) čl. XII se doplňuje následovně

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom, svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při zprávě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 101/2000 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 20-06-2018

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

ÚŘAD
středočeský kraj

1/2



ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V Karlových Varech dne 20-06-2018

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 20-06-2018

Z a z h o t o v i t e l e:



jednatel GEPARD, s.r.o.

DIC: CZ01499999Z



Přílohy:

1. Příloha č. 1 ke SOD (výkaz činností)

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	■	■	■	■	■
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	■	■	■	■	■
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	■	■	■	■	■
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	■	■	■	■	■
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	■	■	■	■	■
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	■	■	■	■	■
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	■	■	■	■	■
- stabilizace plastovou značkou		■	■	■	■
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		■	■	■	■
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	■	■	■	■	■
- stabilizace plastovou značkou		■	■	■	■
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					
- vytyčení pozemků	■	■	■	■	■
- stabilizace plastovou značkou		■	■	■	■
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	■	■	■	■	■
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>					
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					2 639 780

2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	■	■	■	■	■
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	■	■	■	■	■
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	■	■	■	■	■
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	■	■	■	■	■
2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	■	■	■	■	■
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	■	■	■	■	■
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	■	■	■	■	■
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					1 652 230
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	■	■	■	■	3
Stabilizace hranic pozemků	■	■	■	■	
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	■	■	■	■	■
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez					669 240

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	2 639 780 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 652 230 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	669 240 Kč
Celková cena bez DPH	4 961 250 Kč
DPH	1 041 863 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 003 113 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Praze dne 20 -06- 2018

Za objednatele č. 1:

V Praze dne 20 -06- 2018

Za zhotovitele:

ÚŘAD
středočeský kraj

2

6



5

ředitel KÚPÚ pro Středočeský kraj a
hlavní město Praha

jednatel GEPARD, s.r.o.

V Karlových Varech dne 20 -06- 2018

Za objednatele č. 2:

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

SILNICE