

DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Jednající: [redacted] generálním ředitelem

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [redacted]

[redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

2. Zhotovitel:

Sdružení DPB + VALBEK

Dopravoprojekt Brno a.s.

Sídlo: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 785

Jednající: [redacted], předseda představenstva

IČ: 463 47 488

DIČ: CZ46347488

Bankovní spojení: [redacted]

[redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce 4487

Jednající: [redacted] jednatel

[redacted] jednatel

IČ: 482 66 230

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 6. 8. 2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na stavbu „**Bečva, Hranice – PPO města**“ (dále jen „Smlouva“).

Smlouva nabyla účinnosti po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem Zemědělství ČR) dne 19.12.2014. Doba plnění jednotlivých činností byla následně upravována Dodatkem č. 1 (datum uzavření 7.4.2015), Dodatkem č. 2 (datum uzavření 2.12.2015), Dodatkem č. 3 (datum uzavření 21.7.2016), Dodatkem č. 4 (datum uzavření 20.10.2016), Dodatkem č. 5 (datum uzavření 16.11.2016), dodatkem č. 6 (datum uzavření 13.3.2017), Dodatkem č. 7 (datum uzavření 5.6.2017) a Dodatkem č. 8 (datum uzavření 15.11.2017)

Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. **VIII. Výkon inženýrské činnosti, odst. 3.**

Ostatní části Předmětu smlouvy (zkapacitnění jezu, rybí přechod, související inženýrská činnost) byly zhotovitelem splněny, předány a ukončeny ve stanovených lhůtách před uzavřením tohoto dodatku.

2. Důvodem ke změně termínu podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení je nedokončená inženýrská činnost. Důvody, které prozatím znemožňují podání kompletní žádosti:

- nároky, zejména ze strany Města Hranice, na změny DSP a zpracování architektonického řešení do SO06. K této problematice se konal poslední výrobní výbor 19.4.2018, na kterém byly odsouhlaseny další změny, které musí zhotovitel zpracovat do DSP.
- potřeba vyřídit nové vynětí ze ZPF (v předchozím stupni DÚR chybně zpracováno). Na podání žádosti o vynětí ze ZPF je nutná odsouhlasená PD všemi stranami.
- detailní výčet problematických okolností je uveden v záznamech z jednotlivých výrobních výborů (viz. příloha tohoto dodatku č. 9).

Čl. VIII, odst. 3 nově zní:

VIII. Výkon inženýrské činnosti

3. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti se stanovuje takto:

Termín podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení... **do 30. 6. 2018**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Brně, dne: 22. 5. 2018
Za objednatele:

V Brně, dne: 11. 5. 2018
Za zhotovitele: SDRUŽENÍ DPB + VALBEK

.....
Povodí Moravy, s.p.

████████████████████
generální ředitel

.....
Dopravoprojekt Brno a.s.

████████████████████
Předseda představenstva
na základě plné moci za společnosti „SDRUŽENÍ
DPB + VALBEK“