



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Luhačovice

nám. 28. října 543

763 26 Luhačovice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

LISONĚK, s.r.o.

Stolařská 491

688 01 Uherský Brod

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Bc. Marie Semelová, starostka

tel: 577 197 421

fax: 577 197 425

email: podatelna@mesto.luhacovice.cz

Ing. Josef Lisoněk

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1409197309/0800

Česká národní banka

číslo účtu: 94-1913661/0710

XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Identifikační číslo:

00284165

25345168

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není plátce DPH.

CZ25345168



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského obchodního soudu v Brně,
oddíl C, vložka č. 27706

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice**

Stavební povolení: bude předáno zhotoviteli při předání a převzetí staveniště

Místo stavby: Masarykova 137, 763 26 Luhačovice

Projektant: Ing. Miroslav Sekanina, projekční a inženýrská kancelář, Uherský Brod a MIX MAX Energetika, Brno

Autorský dozor: Ing. Miroslav Sekanina, projekční a inženýrská kancelář, Uherský Brod a MIX MAX Energetika, Brno xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Koordinátor BOZP objednatele: Skamba, s.r.o., Zlín

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Josef Lisoněk
tel. 724 337 547, mobil
lisoněk@lisoněk.cz

Technický dozor objednatele: Šárka Majtnerová
tel. 577 197 440 mobil xxxxxxxxxxxxxx
majtnerova@mesto.luhacovice.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Šárka Majtnerová
tel: 577 197 440 mobil xxxxxxxxxxxxxx
majtnerova@mesto.luhacovice.cz



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Objednatel a Zhotovitel spolu dne 13.12.2017 uzavřeli Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla – neprovedení stanovených a odsouhlasených dodávek a prací (méněpráce) a provedení víceprací. Soupisy méněprací a víceprací je přílohou tohoto dodatku č. 1 smlouvy. V návaznosti na tuto změnu rozsahu díla si smluvní strany odsouhlasily i změnu ceny díla.

Dohodnutá změna smlouvy je upravena prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

V článku smlouvy č. IV. Cena díla se mění odstavec 1 tak, že nově zní:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Celková cena dle smlouvy o dílo		13 197 527,00 Kč bez DPH	
Dodatek č. 1 :	změna č. 1	méněpráce	- 71 124,00 Kč bez DPH
		vícepráce	+ 131 113,00 Kč bez DPH
	změna č. 2	méněpráce	0,00 Kč bez DPH
		vícepráce	+ 83 747,00 Kč bez DPH
	změna č. 3	méněpráce	- 127 707,00 Kč bez DPH
		vícepráce	+ 127 707,00 Kč bez DPH
	změna č. 4	méněpráce	- 74 837,00 Kč bez DPH
		vícepráce	+ 148 138,00 Kč bez DPH
	změna č. 5	méněpráce	0,00 Kč bez DPH
		vícepráce	+ 226 185,00 Kč bez DPH
	změna č. 6	méněpráce	0,00 Kč bez DPH
		vícepráce	+ 109 848,00 Kč bez DPH
	změna č. 7	méněpráce	0,00 Kč bez DPH
		vícepráce	+ 29 075,00 Kč bez DPH
	změna č. 8	méněpráce	0,00 Kč bez DPH
		vícepráce	+ 160 000,00 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Celková cena dle dodatku č. 1 smlouvy 13 939 672,00 Kč bez DPH

(slovy třináctmilionůdevětsetřicetdevětšestsetšedesátdvě koruny české)

2 927 331 Kč DPH 21 %

Celková cena dle dodatku č. 1 smlouvy 16 867 003 Kč včetně DPH

Ostatní ujednání smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, Objednatel obdrží tři vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 Soupisy méněprací a víceprací (změn č. 1 – 8)

V Luhačovicích dne 20.06.2018

V Uherském Brodě dne 20.06.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Luhačovice

LISONĚK, s.r.o.

Ing. Bc. Marie Semelová, starostka

Ing. Josef Lisoněk, jednatel