



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



KS-ČJ/75006-18/BOZ  
Ev. č. 0069/2017

MĚSTO ŠLAPANICE  
Masarykovo náměstí 100/7  
664 51 Šlapanice

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ev. č. 0069/2017,**  
ze dne 12.04.2017

Smluvní strany:

**Město Šlapanice,**

se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice  
zastoupené Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou města  
IČO: 00282651  
DIČ: CZ00282651

objednatel

a

**Zahrada Olomouc s. r. o.**

se sídlem Železniční 469/4, Chválkovice, 779 00 Olomouc  
zastoupená Ing. Jaromírem Opravilem, jednatelem  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 6396  
IČO: 48395013  
DIČ: CZ48395013

zhotovitel

MěÚ Šlapanice  
Masarykovo náměstí 100/7  
Doručeno: 26.06.2018 10:10:36  
**OISM-ČJ/92870-18/**  
listy: 1  
přílohy: 0



muslvp18j00h0j

I.  
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.04.2017 Smlouvu o dílo, ev. č. 0069/2017 (Smlouva), jejímž předmětem je revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže Ponětovice. Smlouvu doplnily dodatkem č. 1 uzavřeným dne 15.05.2017.
2. Z důvodu změn v realizačních činnostech, nezbytných pro provedení bezvadného díla (méněpráce a vícepráce), se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.5., písm. a) a písm. b) a odst. 5.6. a 5.7. Smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 2.

II.  
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na provedení změn – vícepráce a méněpráce, které jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 1. Odůvodnění změn je obsaženo v přílohách ke změnovému listu. Změnový list č. 1 včetně příloh je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Soupis změn – víceprací a méněprací a jejich ocenění je v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
3. V návaznosti na tyto změny se mění Smlouva v čl. 5. Cena díla, odst. 5.1.1. a odst.5.1.2. tak, že se vypouští původní znění a nahrazuje se zněním následujícím:



- **5.1.1. Cena za realizaci díla (plnění za části a) – n) předmětu díla)**

Měněpráce za realizaci díla (plnění za části a) – n) předmětu díla)

Cena bez DPH: 161 411,- Kč

DPH 21 %: 33 896,31 Kč

Cena s DPH: 195 307,31 Kč

Vícepráce za realizaci díla (plnění za části a) – n) předmětu díla)

Cena bez DPH: 79 110,- Kč

DPH 21 %: 16 613,10 Kč

Cena s DPH: 95 723,10 Kč

Cena za realizaci díla (plnění za části a) – n) předmětu díla) po započítání změn činí celkem

Cena bez DPH: 902 973,60 Kč

DPH 21 %: 189 624,45 Kč

**Cena s DPH: 1 092 598,- Kč**

- **5.1.2. Cena za následnou péči po dobu tří let (cena za plnění části o) předmětu díla).**

Vícepráce za roční plnění následné péče

Cena bez DPH: 13 482,50 Kč

DPH 21 %: 2 831,33 Kč

Cena s DPH: 16 313,83 Kč

Cena za roční plnění následné péče po započítání změn

Cena bez DPH: 65 786,50 Kč

DPH 21 %: 13 815,17 Kč

**Cena s DPH: 79 601,67 Kč**

Vícepráce za tříletou následnou péči celkem:

Cena bez DPH: 40 447,50,- Kč

DPH 21 %: 8 493,96 Kč

Cena s DPH: 48 941,48 Kč

Cena za tříletou následnou péči činí celkem:

Cena bez DPH: 197 359,50,- Kč

DPH 21 %: 41 445,50 Kč

**Cena s DPH: 238 805,- Kč**

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.04.2017 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle dodatek ke smlouvě správci registru smluv k uveřejnění.



3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou příloha č. 1 a příloha č. 2.
  
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke Smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, prosté omylů.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo v. č. 0069/2017, ze dne 12.04.2017 byl projednán a schválen na 105. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 06.06.2018.

Ve Šlapanicích dne 08 -06- 2018

Objednatel

**MĚSTO ŠLAPANICE**  
Masarykovo náměstí 100/7  
664 51 Šlapanice

....  
Mg. ....  
starostka města

Ve Šlapanicích dne

14 -06- 2018

Zhotovitel

ZAHRADA Olomouc s.r.o.  
Železniční 469/4, 779 00 OLOMOUC  
IČ: 48 39 50 13

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Změnový list č.1, včetně Přílohy změnového listu č. 1 a Zdůvodnění změn - biologický dozor
- Příloha č. 2 - Rozpočet víceprací a méněprací



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí



<b>ZMĚNOVÝ LIST – „REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE PONĚTOVICE“, reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002475</b>		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	ZAHRAĐA Olomouc s.r.o., Železniční 469/4, 779 00 Olomouc, IČO: 48395013	
Změnový list vystavil:	I [REDACTED]	
Datum:	29. 5. 2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> <b>Započítání více a méněprací</b> <u>Méněpráce</u> – neprovedení frézování pařezů, neprovedení kácení dřevin, které byly dodatečně určeny na torza. <u>Vícepráce</u> – navýšení počtu torz, odstranění navíc 435 m<sup>2</sup> keřových skupin, v rámci následné péče likvidace výmladků na ponechaných pařezech. Pokácení 7 ks dřevin navíc – na tyto dřeviny jsme získali dodatečně souhlasy vlastníků. Nebyly zahrnuty v původním projektu, kácení těchto dřevin bude hrazeno z vlastních zdrojů. Změny – vysazení některých dřevin na jiná místa v rámci pozemků dotčených projektem</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Samostatnou přílohu tvoří zdůvodnění biologického dozoru. Přílohou je též rozpočet se započítáním více a méněprací.</p> <p><b>Stanovisko technického dozoru:</b> Stanovisko technického dozoru je samostatnou přílohou změnového listu.</p>		
Cena méněprací bez DPH 161 411,- Kč Cena méněprací s DPH 195 307,31 Kč	Cena víceprací bez DPH 119 557,50 Kč Cena víceprací s DPH 144 664,58 Kč	
<b>Výsledná cena změny bez DPH</b> <b>-41 853,50 Kč</b>	<b>Výsledná cena změny s DPH</b> <b>-50 642,74 Kč</b>	
Podpis zmocněnce objednatele:  MĚSTO ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7 [REDACTED] Datum: 29.5.2018	Podpis zmocněnce zhotovitele:  [REDACTED] Datum: 30.5.2018	



## Příloha změnového listu č. 1

**Název akce: Revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže Ponětovice**

**Místo projektu: Šlapanice, Ponětovický rybník**

v projektu s názvem "Revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže Ponětovice" byly v průběhu realizace zaznamenány tyto změny oproti projektové dokumentaci:

1/ Vzhledem k velikosti a umístění kácených dřevin nebyly pařezy kácených dřevin vyfrézovány. Byly začištěny a ponechány ke zpevnění břehu než dorostou nové výsadby.

2/ Při vytyčování nových výsadeb došlo k přemístění výsadeb vzhledem k ponechaným pařezům a dodatečným podmínkám ze strany správce Povodní Moravy a.s. Přesazené dřeviny byly přesunuty v rámci parcel dotčených realizací projektu nebo v rámci parcel, na kterých byly původní výsadby navrženy. Nová poloha výsadeb je vyznačena v příloženém výkrese. Celkový počet vysazených dřevin a druhové zastoupení ve výsadbách zůstává beze změny.

3/ Na základě konzultace s biologickým dozorem byl navýšen počet ořezů na torzo. Místo původních 3 ks, bylo provedeno 13 ořezů na torzo. Jedná se o stromy č. 1, 2, 6, 7, 22, 43, 78, 195, 196, 200, 201, 202, 203. Zdůvodnění biologického dozoru provedeného zásahu je přiloženo v samostatném listě.

4/ Kácení dřevin na lokalitě A bylo znesnadněno nerovným terénem s neprostupnou bariérou keřových skupin. Z důvodu zpřístupnění lokality pro kácení bylo odstraněno navíc 435m<sup>2</sup> keřových skupin.

Zapsal [redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

[redacted]  
[redacted]

**Zdůvodnění změn ve změnovém listu č. 1 projektu č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/16\_029/0002475  
Revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže Ponětovice**

Z hlediska funkce biologického dozoru bylo vycházeno z konstatování aktuálního stavu bioty, tedy posouzení rekonstruovaných dřevin na lokalitě (Procházková – AOPK ČR, 2014), zoologického (Svoboda 2016) a entomologického (Škorpík 2016) posouzení. Výsledky těchto výstupů byly zapracovány do projektu.

Z biologického hlediska je však možné konstatovat, že tato posouzení popisují aktuální stav, což vychází ze zadání posouzení a tak nemají prostor pro predikci dalšího vývoje. Proto bylo v rámci výkonu funkce biologického dozoru stavby využito účasti zodpovědných zástupců všech zúčastněných subjektů a byly navrženy změny v rámci projektu tak, aby nebyly umenšeny jejich oprávněné zájmy a zároveň byla podpořena biodiverzita lokality.

Z tohoto důvodu bylo navrženo vypuštění frézování pařezů, což jednak vytvoří specifické mikrohabitaty pro xylofágní druhy hmyzu a zároveň zkrátí na minimum interval, kdy budou zpevňovat břehovou linii, než tuto funkci převezmou nové výsadby.

Objem vzniklých méněprací byl pak směřován do maximálního navýšení počtu ponechaných stromů po výškovém a obvodovém řezu, tedy tzv. torz. Tyto stromy jsou v různém zdravotním stavu, což umožní druhům, které jsou na tyto biotopy vázány stále nacházet vhodná útočiště. Důvodem byla skutečnost, ponechání původně navržených tří torz s prokázaným výskytem ZCHD je z děledobého hlediska pro přežití jejich místních populací příliš rizikové, pokud uvážíme zodpovědnost vlastníka za bezpečnost na lokalitě. Takto je vytvořen prostor, aby na lokalitě zůstal dostatek vhodných stromů i při případné reakci správce na bezpečnostní stav konkrétních jednotlivých torz.

Současně tak byla vizuálně rozčleněna břehová linie, což vyniká nejvíce při pohledu od Ponětovic přes rybník, který by bez navýšení torz znamenal do doby vzrůstu nových výsadeb téměř kilometrovou vzdálenost bez vzrostlé dřevinné zeleně.

Závěrem je třeba poděkovat všem zúčastněným za vstřícnou a konstruktivní spolupráci na zachování, či očekávaném zvýšení biodiverzity na lokalitě.