

Dodatek č. 1 **Č. SML/2018/0193/OSIO/1**
ke smlouvě o dílo č. SML/2018/0193/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 14R-516/2018 ze dne 20.6.2018

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou městské části Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Petr Štěpánek, CSc., starosta
MČ Praha

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Martin Lukeš, referent OSIO

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

2. Zhotovitel: JETMAR A PARTNER s.r.o.

se sídlem: Horolezecká 918/11, 102 00 Praha 10

zapsaný v OR Městského soudu v Praze sp. zn. oddíl C, vložka 33740

zastoupený: jednatelem Ing. Zdeňkem Jetmarem, jednatelem Janem Vytlačilem

IČ: 62584944

DIČ: CZ62584944

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu zveřejněné správcem daně : [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č. SML/2018/0193/OSIO ze dne 11.4.2018 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce: „ **Objekt Nad Malým Mýtem 1402/2, Praha 4, k.ú. Braník - oprava střechy objektu Záchrané služby na pozemku parc. č. 1794/3** “. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitostí vyžádá provedení víceprací. Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

II.

Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 75.555,00 Kč bez DPH, tj. o 91.422,00 Kč včetně DPH (21 %), tedy celková cena díla činí:

2.143.061,00 Kč bez DPH

450.043,00 Kč DPH 21 %

2.593.104,00 Kč s DPH

III.

Změna doby zhotovení díla

V souvislosti se změnou předmětu díla dle čl. 1 tohoto dodatku č. 1 se tímto dodatkem celková doba zhotovení díla prodlužuje do 13.7.2018.

IV.

Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2018/0193/OSIO ze dne 11.4.2018 zůstávají nezměněna.

4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze, dne 28.06.2018



Mgr. Petr Štěpánek, CSc.

starosta MČ Praha 4



Jan Vyklačil
JETMAR A PARTNER S.R.O.
Prague, odd. C.vi. 33740
Hofbřežská 11, 102 00 Praha 10
Prosemská, Malá Štola 111/71 A, 100 00 Praha 3
62564944
jednatel společnosti
JETMAR A PARTNER s.r.o.

Příloha č. 1: Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.	
V Praze dne <u>28.06.2018</u>	
člen Zastupitelstva městské části Praha 4	člen Zastupitelstva městské části Praha 4

POLOŽKOVÝ ROZPOČET vícepráce č.1

Rozpočet	Nad malým Mýtem 1402/2,P4 - objekt ZS	JKSO	
Objekt		SKP	
Stavba	střecha	Měrná jednotka	m2
		Počet jednotek	
	Nad malým Mýtem 1402/2,P4 - objekt ZS	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Zbyněk Kabelík	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	MČ Praha 4		
Dodavatel	Jetmar a partner s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Jetmar	Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	248	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	29 982	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	30 230	Zařízení staveniště	605
		Provoz investora (provoz záchranné služby)	605
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	151
ZRN+HZS	30 230	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	31 590	Ostatní náklady celkem	1 360

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	
	JETMAR A PARTNER s.r.o. vedená v Městském Registeru, C.č. 33146 Husarova 11, 162 06 Praha 10, ČR IČ: 26224620, DIČ: CZ26224620	
Základ pro DPH	21,0 %	31 590 Kč
DPH	21,0 %	6 634 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		38 224 Kč

Poznámka :

Atika - ve větší šíři než předpokládal projekt

Stavba :	Nad malým Mýtem 1402/2,P4 - objekt ZS	Rozpočet : 2
Objekt :	střecha	Oprava střešního pláště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
99 Staveništní přesun hmot	248	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	10 972	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	4 259	0	0	0
763 Dřevostavby	0	14 751	0	0	0
CELKEM OBJEKT	248	29 982	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	30 230	0
Oborová přírážka	0	0,0	30 230	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	30 230	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	30 230	0
Zařízení staveniště	0	2,0	30 230	605
Provoz investora (provoz záchranné služby)	0	2,0	30 230	605
Kompletační činnost (ICD)	0	0,5	30 230	151
Rezerva rozpočtu	0	0,0	30 230	0
CELKEM VRN				1 360

Položkový rozpočet

stavba :	Nad malým Mýtem 1402/2,P4 - objekt ZS	Rozpočet: 2
objekt :	střecha	<small>Cena včetně plát</small>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
1		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,30	825	247,50
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				247,50
Díl: 712		Živičné krytiny				
6		Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 283 mm, fólie ve specifikaci	m2	15,00	374,00	5 610,00
7		rozšířená atika				
25		Fólie hydroizolační střešní PVC Protan 1,5mm referenční výrobek nebo obdobný, Fatrafol aj.	m2	19,00	236,00	4 465,00
27		Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	19,00	25,00	475,00
28		Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	105,50	4,00	422,00
Celkem za		712 Živičné krytiny				10 972,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
5		Deska - spádový klín z XPS	m3	1,00	4 100,00	4 100,00
7		Spojovací prostředky - PUR lep.	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
8		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	53,00	3,00	159,00
Celkem za		713 Izolace tepelné				5 459,00
Díl: 763		Dřevostavby				
1		Záklop z desek nad tl.18 mm, na sraz.šroub.	m2	15,00	250,00	3 750,00
3		Deska osb tl. 25 mm	m2	19,00	498,00	9 462,00
4		Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 24 m	%	139,94	11,00	1 539,34
Celkem za		763 Dřevostavby				14 751,34

POLOŽKOVÝ ROZPOČET vícepráce č.2

Rozpočet	Nad malým Mýtem 1402/2,P4 - objekt ZS	JKSO	
Objekt		SKP	
	střecha	Měrná jednotka	m2
Stavba		Počet jednotek	
	Nad malým Mýtem 1402/2,P4 - objekt ZS	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Zbyněk Kabelík	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	MČ Praha 4		
Dodavatel	Jetmar a partner s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Jetmar	Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	42 072	Zřízení výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	42 072	Zařízení staveniště	841
			Provoz investora (provoz záchranné služby)	841
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	210
ZRN+HZS		42 072	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		43 965	Ostatní náklady celkem	1 893

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	

JETMAR A PARTNER s.r.o.
 Medona 1, Nábřezská Praha 4, IČ: 53740
 Havelkova 11, 102 00 Praha 10, ČR
 Právní zástupce: Ing. Zbyněk Kabelík, IČ: 180 09 7468
 IČ: 026258494

Základ pro DPH	21,0 %		43 965 Kč
DPH	21,0 %		9 233 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			53 198 Kč

Poznámka :

Oprava stropů v interieru po odtizení

Stavba :	Nad malým Mýtem 1402/2,P4 - objekt ZS	Rozpočet : 3
Objekt :	střecha	Oprava střešního pláště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2S
99 Staveništní přesun hmot	42 072	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	42 072	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	42 072	0
Oborová přírážka	0	0,0	42 072	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	42 072	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	42 072	0
Zařízení staveniště	0	2,0	42 072	841
Provoz investora (provoz záchranné služby)	0	2,0	42 072	841
Kompletační činnost (IČD)	0	0,5	42 072	210
Rezerva rozpočtu	0	0,0	42 072	0
CELKEM VRN				1 893

Položkový rozpočet

stavba :	Nad malým Mýtem 1402/2, P4 - objekt ZS	Rozpočet: 3
objekt :	střecha	Opravy střešního pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	celková cena
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
		Proškrábání spár	bm	48,00	57,00	2 736,00
		Oprava prasklin (mřížka)	bm	48,00	250,00	12 000,00
		Škrábání malby	m2	33,00	20,00	660,00
		Zakryvání, zalepování	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
		Uklid	kpl	1,00	1 900,00	1 900,00
		Přesun stav. hmot	kpl	1,00	2 700,00	2 700,00
		Akrylování	bm	91,00	35,00	3 185,00
		Malování	m2	135,00	45,00	6 075,00
		Štukování	m2	18,00	220,00	3 960,00
		Penetrování	m2	88,00	37,00	3 256,00
		Navážení materiálu	kpl	1,00	2 100,00	2 100,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				42 072,00