

D O D A T E K č. 1
k smlouvě o dílo č. 45-2-951/16/PD
uzavřené dne 10. 06. 2016

I. smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451,

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph. D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,

vedoucím Správy toků - oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
Miroslav Macháček, technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
Bc. Pavel Němčanský, ref. pro provozní činnosti, č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Lesprojekt Krnov s. r. o.

sídlo: Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov

IČO: 479 76 250

DIČ: CZ47976250

zapsán v OR u KS v Ostrava oddíl C, vložka 5803

jednající: Ing. Ladislav Řehka, jednatel

ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Řehka

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. VIII., odst. 2, smlouvy o dílo č. 45-2-951/16/PD, ze dne 10. 06. 2016, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „RN U Kamenného mostu“.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek II. Doba plnění, odstavec č. 1., se mění takto:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: | 06/2016 |
| Koncept projektu – předložení variant objednateli k posouzení vhodnosti a výběru řešení do: | 31. 07. 2016 |
| Dílo bude provedeno nejpozději do: | 31. 12. 2016 |
- Původně sjednaný termín dokončení díla 30. 11. 2016.*

Ostatní ujednání článku II. zůstávají v platnosti beze změn.

Článek III. Cena za dílo a platební podmínky, odstavec č. 1., se mění takto:

1. Za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci dle čl. I, odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **352.900,- Kč** bez DPH, slovy *třístapadesát dvatisícděvětsetkorunčeských* bez DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	382.900,- Kč
Cena méněprací (SO 07 zemník)	30.000,- Kč
Nově sjednaná cena za dílo celkem bez DPH	352.900,- Kč

Ostatní ujednání článku III. zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: *28.12.2016*
Za objednatele, Lesy ČR, s. p.

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové

vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

V Krnově dne: *26.12.2016*
Za zhotovitele

Ing. Ladislav Řehka
jednatel