

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA: **Břilice – stavební úpravy úseku sběrače B**
OBJEDNATEL: **MĚSTO TŘEBOŇ**, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
ZHOTOVITEL: **Lesostavby Třeboň, a.s.**, Novohradská 226, 379 01 Třeboň
AUTORSKÝ DOZOR: **EKOEKO, s.r.o.**, Senovážné nám. 1. 370 01 České Budějovice
TDI: **Zdeněk Musil**, U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

Stavební objekt	Odpočet z rozpočtu	Přípočet k rozpočtu	Rozdíl
Objekt SO 01 Jednotná kanalizace Odpočet neprovedených prací	- 25.804,15 Kč	+ 0,00 Kč	- 25.804,15 Kč
Objekt SO 02 Přípojky k uličním vpustem Odpočet neprovedených prací	- 2.411,59 Kč	+0,00 Kč	- 2.411,59 Kč
Objekt SO 01 Jednotná kanalizace Výměna nevhodné zeminy k zásypu, dodávka silničních obrubníků, zrušení propojení šachet Š24 – Š28, překládka vodovodního potrubí, oprava dna šachty Š28	- 0,00 Kč	+ 70.617,85 Kč	+ 70.617,85 Kč
Objekt SO 02 Přípojky k uličním vpustem Napojení šachty u RD č.p. 183, zřízení odvodňovacího žlabu před domem č.p. 183,	- 0,00 Kč	+ 20.809,04 Kč	+ 20.809,40 Kč
Součet	- 28.215,74 Kč	+ 91.426,89 Kč	+ 63.211,15 Kč

Navýšení/snížení ceny díla

+ 63.211,15 Kč bez DPH

.....
EKOEKO, s.r.o.
Ing. Jitka Tauberová

.....
TDI
Zdeněk Musil

.....
Město Třeboň
Ing. Blanka Bombalová

.....
Lesostavby Třeboň, a.s.
Pavel Římnáč