

Dodatek ke smlouvě č. 3, část 1c)

uzavřené dle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „**občanský zákoník**“)

dne 17.12.2015

k veřejné zakázce: „Rekonstrukce objektů č.p. 1467 a 1468 nábřeží 1. máje v Písku a stavební úpravy Domu s Pečovatelskou službou (DPS) a Diakonie č.p. 2443 Jiráskovo nábřeží v Písku, **dílčí plnění: část 1c) Stavební úpravy části domu č.p. 2443 Jiráskovo nábřeží v Písku provozovaného jako „Dům s Pečovatelskou službou (DPS)“.**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupené Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou města

IČO: 00249998

DIČ: CZ00249998

Zástupce ve věcech smluvních: xxx

xxx

Zástupce ve věcech technických: xxx, tel. xxx

xxx, tel. xxx

TDI: Stacom - xxx, tel. číslo: xxx

BOZP: MZ Tender s.r.o. – xxx, tel. číslo: xxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: xxx

(dále jen jako „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: KOČÍ a.s.

Sídlo: K Lipám 132, 39701 Písek

Jméno osoby oprávněné za zhotovitele jednat: Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel

IČO: 46683046

DIČ: CZ46683046

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: xxx

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložce 536

Kontaktní osoby: ing. xxx

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

2. Účel dodatku

2.1. Účelem uzavření tohoto dodatku je po vzájemné dohodě smluvních stran úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 17.12.2015 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem jsou Stavební úpravy Domu s Pečovatelskou službou (DPS) a Diakonie č.p. 2443 Jiráskovo nábřeží v Písku .

Potřeba úprav rozsahu díla vznikla v důsledku nezbytnosti provést práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a to v důsledku okolností, které objednatel a zhotovitel ani při vyvinuté náležitě péči nemohl předvídat. Vzniká svou povahou mimořádná nepředvídatelná překážka nezávislá na vůli stran, jenž je v souladu s čl. 3.7. a 8.1. až 8.10. smlouvy o dílo řešena v režimu jednacního řízení bez uveřejnění a tímto dodatkem smlouvy o dílo. Jedná se o výdaje v sekci AB - Stavební úpravy části domu č.p. 2443 Jiráskovo nábřeží v Písku provozovaného jako „Dům s Pečovatelskou službou (DPS)“.

2.2. V návaznosti na popsanou skutečnost v čl. 2.1. je nutné provést plnění v ceně 334.054,00 Kč bez DPH tak, aby zůstal zachován celkový charakter realizovaného díla. Vícepráce (rozšíření předmětu plnění) jsou pak uvedeny a blíže popsány na změnovém listu č. ZL 01 a připojeném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 01 tohoto dodatku.

3. Změna smlouvy

3.1. Článek 2 odst. 2.3. se v původním znění smlouvy o dílo ze dne 17.12.2015 na základě soupisů víceprací dle změnového listu ZL 01 mění tak, že nově zní:

„2.3. Dílo bude zpracováno v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou Ing. Václavem Horčíčkou IČO: 42390028 podnikajícím pod jménem Stacom Písek, se sídlem Truhlářská 2165, Písek, která je součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s ní tímto způsobem plně seznámil (dále jen „Realizační projekt“) jako i s tímto změnovým listem stavby. Realizační projekt byl objednatelem předán a zhotovitelem převzat před uzavřením této smlouvy, což zhotovitel stvrzuje podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo odpovídá veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele“.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Účinnost dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 01.

4.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a dodatků musí být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v registru smluv (dle zákona 340/2015 Sb.)

4.5. Město Písek ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v tomto dodatku č. 3 byly ze strany města splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, či jiným obecně závazným předpisem stanovené podmínky, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Písku č. 617/16 ze dne 13.10.2016.

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

KOČÍ, a.s.
Ing. Tomáš Kočí
Statutární ředitel společnosti

Město Písek
Mgr. Eva Vanžurová
starostka města

Písek dne

Písek dne