

Dodatek ke smlouvě č. 3, část a)

uzavřené dle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „**občanský zákoník**“)

dne 17.12.2015

k veřejné zakázce: „Rekonstrukce objektů č.p. 1467 a 1468 nábřeží 1. máje v Písku
a stavební úpravy Domu s Pečovatelkou službou službou (DPS) a Diakonie č.p. 2443
Jiráskovo nábřeží v Písku “

část a) VZ: 1- Rekonstrukce objektů č.p. 1467 a 1468 nábřeží 1. máje v Písku

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupené Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou města

IČO: 00249998

DIČ: CZ00249998

Zástupce ve věcech smluvních: xxx

xxx

Zástupce ve věcech technických: xxx, tel. xxx

xx, tel. xxx

TDI, BOZP:

MZ Tender s.r.o. - xxx, tel. xxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: xxx

(dále jen jako „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: KOČÍ a.s.

Sídlo: K Lipám 132, 39701 Písek

Jméno osoby oprávněné za zhotovitele jednat: Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel

IČO: 46683046

DIČ: CZ46683046

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: xxx

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých
Budějovicích, v oddílu B, vložce 536

Kontaktní osoby: xxx

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

2. Účel dodatku

- 2.1. Účelem uzavření tohoto dodatku je po vzájemné dohodě smluvních stran úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 17.12.2015 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem je rekonstrukce objektů čp. 1467 a 1468 nábřeží 1. máje v Písku. Potřeba úprav rozsahu díla vznikla v důsledku nezbytnosti provést práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a to v důsledku okolností, které objednatel a zhotovitel ani při vyvinuté náležité péči nemohl předvídat. Vzniká svou povahou mimořádná nepředvídatelná překážka nezávislá na vůli stran, jenž je v souladu s čl. 3.7. a 8.1. až 8.10. smlouvy o dílo řešena v režimu jednacního řízení bez uveřejnění a tímto dodatkem smlouvy o dílo.
- 2.2. V návaznosti na popsanou skutečnost v čl. 2.1. je nutné neprovést některé práce v celkové předpokládané hodnotě 67.205,00 Kč bez DPH (tzv. méněpráce) a tyto nahradit novým a doplňujícím plněním v ceně 312.234,00 Kč bez DPH tak, aby zůstal zachován celkový charakter realizovaného díla. Tento rozdíl představuje navýšení ceny o 245.029,00 Kč bez DPH. Jednotlivé méněpráce (zúžení předmětu plnění) a vícepráce (rozšíření předmětu plnění) jsou pak uvedeny a blíže popsány na změnovém listu č. ZL 08 a připojeném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 01 tohoto dodatku.

3. Změna smlouvy

- 3.1. Článek 2 odst. 2.2 se v původním znění smlouvy o dílo ze dne 17.12.2015 na základě soupisů méněprací a víceprací dle změnového listu ZL 08 mění tak, že nově zní:
„2.2. Dílo bude zpracováno v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou xxx, IČO: 43811957, podnikajícím pod jménem PROJEKTOSTAV Písek, se sídlem Hradební 134, Písek, která je součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s ní tímto způsobem plně seznámil (dále jen „Realizační projekt“) jako i změnovým listem stavby ZL 08. Realizační projekt byl objednatelem předán a zhotovitelem převzat před uzavřením této smlouvy, což zhotovitel stvrzuje podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo odpovídá veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele“.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Účinnost dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a dodatků musí být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v registru smluv (dle zákona 340/2015 Sb.).
- 4.4. Město Písek ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v tomto dodatku č. 3 byly ze strany města splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, či jiným obecně závazným předpisem stanovené podmínky, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Písku č. 616/16 ze dne 13.10.2016.

5. Přílohy

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – ZL č. 08, včetně výkazu výměr

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

KOČÍ, a.s.
Ing. Tomáš Kočí
Statutární ředitel společnosti

Město Písek
Mgr. Eva Vanžurová
starostka města

Písek dne

Písek dne