

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12. 1. 2018 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

### Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupena: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

jako Objednatel

a

### INKA interiér s.r.o.

Sídlo: K lesu 332/1a, 635 00 Brno  
IČ: 28171578  
DIČ: CZ28171578  
Zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87233  
Zastoupena: Adamem Havlíčkem, jednatelem

jako Zhotovitel

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 6 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden v čl. I. odst. 1) Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

### I. Odůvodnění uzavření Dodatku a popis Změn

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. XI.3 Smlouvy dohodly na uzavření písemného dodatku pro provedení Změn.
- 2) V průběhu provádění Díla v souladu s jeho povinnostmi zhotovitel provedl očištění a demontáž položky T9 kancelářský stůl stávající, který byl určen ke kompletní repasi. V průběhu demontáže zjistil skutečnost, (podrobně je popsáno v příloze změnového listu č.1), pro které není možno nábytkový kus repasovat, ale je nutno vyrobit nový kus. V souvislosti s tím bude do správných ergonomických poměrů upraven tvar, otvírání a velikost skříněk a bude dodán nový kontejner s uzamykatelnými šuplíky.

## II. Klasifikace Změn dle ZZVZ

- 1) Klasifikace Změny uvedené v Dodatku dle požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) je provedena v příloze č. 2 Dodatku. Objednatel při jejich klasifikaci postupoval v souladu s aktuálně dostupnou metodikou Ministerstva pro místní rozvoj pro změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „**Metodika MMR ke změnám závazků**“), která je přílohou č. 3 Dodatku.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to jak do Věstníku veřejných zakázek, tak do Úředního věstníku Evropské unie.

## III. Dopad Změn na Cenu díla

- 1) Cena díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku navyšuje o částku 19 820,- (slovy: devatenáct tisíc osmsetdvacetkorunčeských) Kč bez DPH. K této částce činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku 4 162,20 (slovy: čtyřitřicetosešadesátdvakorundvacethaléřů) Kč; součet navýšení Ceny díla a DPH pak činí 23 982,20 (slovy: dvacetitřicetdevětsetosmdasátdvakorundvacethaléřů) Kč.
- 2) Odpočty a připočty k Ceně díla z důvodu Změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu. Agregace odpočtů a připočtů k Ceně díla odpovídající klasifikaci Změn dle ZZVZ je provedena v příloze v příloze č. 2 Dodatku.

## VI. Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Změnami není Smlouva měněna; v souladu s čl. XI. odst. 4) Smlouvy se sjednané Změny nepovažují za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob její plnění.

27 -06- 2018

V Brně dne .....

V Brně dne

20.6.2018

**Mgr. Marta Valešová, MBA**

kvestorka,  
za Objednatele

**Adam Havlíček**

jednatel,  
za Zhotovitele

### Přílohy Dodatku

1. Popis Změn včetně změnového listu č. 1
2. Klasifikace Změn dle ZZVZ; agregace odpočtů a připočtů
3. Metodika MMR ke změnám závazků

# PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list ev. č. 1

<b>Akce:</b>	MU - rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka
<b>zakázka:</b>	Dodávka interiérového vybavení pro děkanát ( část 2)
<b>Objednatel:</b>	Masarykova univerzita
<b>Zhotovitel:</b>	INKA Interier s.r.o.
<b>TDI:</b>	INVEST INŽENÝRING a.s.
<b>Generální projektant</b>	INTAR a.s.

**Popis změny:**

V zadávací dokumentaci byla požadována repase stávajícího děkana (položka T9). V průběhu demontáže zhotovitel zjistil skutečnosti, pro které provedení repase není možné, podrobně v příl. č 01 změnového listu. V návrhu řešení (výkresová dokumentace) je výroba nové spodní části stolu děkana a doplnění o 1ks kontejneru s uzamykatelnými šuplíky.

<b>Údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané, nezbytné práce a další práce	x
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD	x	
	jiné		

<b>Náklady v Kč</b>	Ocenění změny předložil:	INKA Interier s.r.o.
	Náklady na změnu bez DPH	19 820,00 Kč
	Sazba DPH	21%
	Výše DPH	4 162,20 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	23 982,20 Kč

<b>Termíny</b>	Termín přijetí změny:	
	Termín realizace změny:	ve lhůtě plnění SOD
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

<b>Odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
	Zhotovitel (statutární zástupce): Adam Havlíček	20.6.2018	
	TDI (kontaktní osoba): ██████████	22.6.2018	
	Projektant (v technických záležitostech): ██████████	23-06-2018	
	Objednatel (kontaktní osoba): ██████████	26.6.2018	
	Objednatel (kontaktní osoba): ██████████	26.6.2018	
Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Marta Valešová, MBA	27-06-2018		

<b>Přílohy:</b>	rozpočet	A4
	odborný posudek	01 - posouzení repase stolu děkana
	projektová dokumentace	02 - projekt - návrh stolu

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

popis	cenové údaje bez DPH	
	přípočty	odpočty
STŮL DĚKANA	35 890,00	
plošný materiál - DTDS + dýha + sesazenka	14 570,00	
formátování, olepování, frézování	3 400,00	
povrchová úprava lakováním	12 500,00	
výroba skříněk včetně zasklení	5 420,00	
KONTEJNER	10 480,00	
plošný materiál - DTDS + dýha + sesazenka	5 180,00	
formátování, olepování, frézování	1 200,00	
povrchová úprava lakováním	3 100,00	
výroba včetně kování Blum	1 000,00	
T9 - KANCELÁŘSKÝ STŮL STÁVAJÍCÍ		-26 550,00
vícepráce	46 370,00	
méněpráce		-26 550,00
SOUČTY CENA ZMĚNY Č. 01 CELKEM		19 820,00

# POSOUZENÍ REPASOVÁNÍ STOLU DĚKANA

Dle zadávací dokumentace má být stávající spodní část stolu děkana rozebrána na jednotlivé skříňky, dýha kompletně obroušena a má být provedena nová povrchová úprava lakováním dle stávajícího stolového plátu. Repase stávajících částí není možná z důvodu již v minulosti provedených úprav boků skříněk s použitím jiné dýhy (dub), navíc mořené do odstínu ořech.

Dále jsou do korpusu vlepené dubové lišty pro posuvné skleněné dvířka, která jsou nalepená a není možné je zdemontovat, čímž není možné vysadit skleněné výplně bez poškození (ať už skleněných výplní nebo dubových lišt). U dvou skříněk navíc tyto dubové lišty zcela chybí. Dále jsou poškozeny pohledové hrany soklů, kde došlo k prodření dýhy na nosný materiál (surová DTD) a toto je neopravitelné. Na dvou místech došlo k lokálnímu zčernání vlivem vlhkosti nebo stykem s vodou – toto je taktéž neopravitelné.

V Brně dne

Adam Havlíček

Fotodokumentace:

# NÁVRH ŘEŠENÍ - STŮL DĚKANA

Navrhujeme výrobu nových korpusů dle výkresové dokumentace, jež je přílohou. Po konzultaci s Ing. Arch. Zezulkou doporučujeme použít dýhu Ovangkol s povrchovou úpravou lakováním polyuretanovým lakem. Dýha by se nalisovala na DTD nosič tl. 18mm. Veškeré spoje vrtané na kolíkový spoj a lepené. Lišty pro posuvné dvířka budou vyrobeny z masivu Dub a mořené k dýze Ovangkol. Skleněné výplně budou vyrobené nové z bezpečnostního skla Connex s broušenou „úchytkou“ do plochy skla dle stávajících výplní. U kontejneru budou osazeny spodní výsuvy Blum s integrovanou brzdou a tlumeným dovíráním s nosností 30kg / výsuv. Kontejner bude osazen nábytkovým zámkem Lehman s výměnnou vložkou.

V Brně dne

Adam Havlíček

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.1.2018****Příloha č. 2**

objednatel: Masarykova univerzita, IČ 002 16 224

zhotovitel: INKA interier s.r.o.

**Agregace odpočtů a přípočtů k Ceně díla - ZL 1**

bez DPH

číslo ZL	název změnového listu	vícepráce	méněpráce	celkem	klasifikace dle ZZVZ
1	SO05-06 Budova D - Úprava konstrukčního řešení	46 370,00	-26 550,00	19 820,00	A
	<b>Celkem Dodatek č.1</b>	46 370,00	-26 550,00	<b>19 820,00</b>	

4 162,20

Kč bez DPH

vč. DPH 21%

	<b>cena díla stanovena dle nabídky zhotovitele</b>	<b>958 700,00</b>	1 160 027,00
<b>Dod. 01</b>	<b>cena díla včetně ZL 01</b>	<b>978 520,00</b>	1 184 009,20

**Klasifikace Změn dle ZZVZ**

A	změna nepředvídatelná, tj. 222 odst. 6 ZZVZ
B	změna dodatečná nezbytná, tj. § 222 odst. 5 ZZVZ
C	změna "de minimis", tj. § 222 odst.4 ZZVZ
D	změna obecně nepodstatná, tj. § 222 odst.3 ZZVZ



## Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle [§ 222](#) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Není-li dále stanoveno jinak, **nesmí zadavatel umožnit podstatnou změnu** závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek ([§ 222 odst. 1](#)). Změnu, kterou zákon považuje za nepodstatnou, lze provést bez realizace zadávacího řízení.

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku není v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek zakotvena jako nárok ze strany vybraného dodavatele, ale **jedná se pouze o možnost zadavatele**. Zákon o zadávání veřejných zakázek tedy pouze řeší otázku, které změny jsou přípustné a které nikoliv; v žádném případě však zadavatel nemá z nového zákona o zadávání veřejných zakázek povinnost provést změny požadované dodavatelem. Tudiž i v případě, že bude jednat o změnu nepodstatnou, není vyloučeno, aby zadavatel takovou změnu realizoval v zadávacím řízení.

### Hodnota změny podle [§ 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6](#)

Pro účely posouzení splnění limitů 10 % nebo 15 % podle odstavce 4 písm. b), 50 % podle odstavce 5 písm. c) a 50 % podle odstavce 6 písm. c) je rozhodná hodnota provedené změny. Uvedená ustanovení považují v případě provedení více změn z téhož důvodu za rozhodný součet všech změn provedených ze stejného důvodu. Odlišně se nicméně počítá limit 30 % podle odstavce 9, pro který je rozhodný cenový nárůst (viz dále).

Součet hodnoty změn provedených podle odstavce 4 tak musí být vzhledem k původní hodnotě závazku nižší než 10 % (dodávky, služby nebo koncese na stavební práce) nebo 15 % (stavební práce, které nejsou koncesí). To znamená, že je-li součet hodnoty změn roven nebo vyšší než 10 % (15 %), nejsou podmínky podle odstavce 4 naplněny.

Součet hodnoty změn provedených podle odstavce 5 nesmí vzhledem k původní hodnotě závazku přesahovat 50 %, tj. součet hodnoty změn může být roven 50 %, ale nesmí být vyšší.

Součet hodnoty změn provedených podle odstavce 6 nesmí vzhledem k původní hodnotě závazku přesahovat 50 %, tj. součet hodnoty změn může být roven 50 %, ale nesmí být vyšší.

### Výpočet hodnoty změny podle [§ 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6](#)

Způsob výpočtu hodnoty změn byl konzultován s Evropskou komisí, která doporučila postupovat při výpočtu hodnoty změn následujícím způsobem.

Pokud tedy

- změna spočívá pouze v rozšíření předmětu smlouvy na veřejnou zakázku, je rozhodující cena přidaného plnění,
- změna spočívá pouze v zúžení (redukci) předmětu smlouvy na veřejnou zakázku, je rozhodující cena nevyčerpaného plnění,
- dochází ke změně části plnění předmětu smlouvy na veřejnou zakázku (například výměna jednoho výrobku za jiný nebo provedení stavebních prací jiným způsobem), je třeba zohlednit jak cenu přidaného (nového) plnění, tak cenu nevyčerpaného (původního) plnění. Půjde tedy o součet absolutních hodnot přidaného (nového) a nevyčerpaného (původního) plnění.





#### Příklad

		změna (rozšíření / zúžení)	hodnota změny
změna 1	rozšíření	+ 10 000 / 0	10 000
změna 2	zúžení (redukce)	0 / - 15 000	15 000
změna 3	výměna části	+ 20 000 / - 10 000	30 000
změna 4	výměna části	+ 8 000 / - 16 000	24 000
<b>celkem</b>			<b>79 000</b>

Jelikož problematika počítání hodnoty změn nebyla na evropské úrovni doposud rozhodnuta a s ohledem na stanovisko Evropské komise, doporučuje Ministerstvo pro místní rozvoj při výpočtu hodnoty změny postupovat shora uvedeným způsobem.

#### Cenový nárůst podle § 222 odst. 9

Limit cenového nárůstu podle odstavce 9 se vztahuje na součet hodnot změn podle odstavce 5 a 6; nezapočítávají se však do něj změny provedené podle ostatních odstavců, i kdyby zvyšovaly celkovou cenu veřejné zakázky.

Při výpočtu limitu cenového nárůstu podle odstavce 9 se na rozdíl od výpočtu hodnoty změny odečítají dodávky, služby nebo stavební práce, které nebyly v původní veřejné zakázce realizovány. Lze tedy odečíst nerealizovaná plnění.

#### Vztah mezi změnami podle § 222

Z hlediska systematického stojí důvody podle odstavců 2, 3, 4, 5, 6 a 10 vedle sebe. Odstavec 7 je specifickým případem důvodu podle odstavce 3, který lze uplatnit v případě stavebních prací, které jsou zadávány na základě soupisu stavebních prací. To však nevylučuje, aby i v případě těchto stavebních prací byla nepodstatnost provedené změny dovozována přímo z odstavce 3

**Odstavec 2:** Pokud jsou naplněny podmínky podle odstavce 2 (jde o jednoznačně vyhrazenou změnu), není již třeba dokládat splnění podmínek nebo naplnění limitů podle ostatních odstavců.

**Odstavec 3:** Pokud jsou naplněny podmínky podle odstavce 3 (zadavatel prokáže, že změna by neumožnila účast jiných dodavatelů, neovlivnila výběr dodavatele, nezměnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a významně nerozšířila předmět veřejné zakázky), potažmo **odstavce 7** (jde o záměnu obdobných položek se stejnou nebo vyšší kvalitou a stejnou nebo nižší cenou), není již třeba prokazovat podmínky podle ostatních odstavců.

**Odstavec 4:** Pokud změna naplňuje podmínky podle odstavce 4 (změna de minimis), není již z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek nutné zkoumat důvody pro tuto změnu. V žádném případě taková změna nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky.

**Odstavec 5 a 6:** Pokud jsou naplněny podmínky podle odstavce 5 (dodatečné dodávky, služby nebo stavební práce), není již třeba dokazovat podmínky podle ostatních odstavců, zejména pak důvody podle odstavce 3 a tedy zkoumat vliv na původní zadávací řízení. Totéž platí pro změny podle odstavce 6. V obou případech je však třeba splnit společný limit cenového nárůstu do 30 % podle odstavce 9.

**Odstavec 10:** Odstavec 10 pak řeší případy změny v osobě vybraného dodavatele.

#### Více změn v rámci jedné veřejné zakázky

Zadavatel může realizovat více změn závazku z jedné smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto změny mohou mít různé důvody.



Může nastat situace, kdy jedna změna bude splňovat podmínky více odstavců. Například změna nepřekračující 1 % původní hodnoty závazku může být nepodstatná podle odstavce 4 (de minimis) a současně být změnou nepředvídanou podle odstavce 6.

Zadavatel musí odůvodnit každou z provedených změn alespoň jedním důvodem, jinak by bylo nutné provést nové zadávací řízení pro neodůvodněné změny.

#### Příklad

	důvod	hodnota změny	cenový nárůst
změna 1	dodatečné stavební práce	5 %	do 30 %
změna 2	nepředvídané práce	45 %	
změna 3	de minimis	9 %	nezapočítá se

#### Změna podle § 222 odst. 4 (de minimis)

Pro použití změny závazku podle odstavce 4 je nutno zachovat limit změny pro podlimitní veřejnou zakázku a dále limit podle odstavce 4, tj. hodnota změn musí být nižší než 10 % původní hodnoty závazku (dodávky, služby, koncese na stavební práce), nebo 15 % původní hodnoty závazku (stavební práce, která není koncesí). U všech uvedených limitů rozhoduje součet změn provedených podle odstavce 4. Do limitů se však nezapočítávají změny provedené podle jiných odstavců.

#### Příklad

	důvod	hodnota změny	cenový nárůst
změna 1	dodatečné stavební práce	5 %	do 30 %
změna 2	nepředvídané práce	45 %	
změna 3		9 %	
změna 4		8 %	

Pokud v uvedeném případě nejsou změny 3 a 4 odůvodněny podle ostatních odstavců § 222, nelze důvod podle odstavce 4 (de minimis) použít ani na jednu ze změn 3 nebo 4, neboť pro limit 10 % nebo 15 % je rozhodný součet hodnot těchto změn.

#### Možnost použití změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku z časového hlediska

Změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zadavatel může uplatnit **pouze po dobu trvání závazku**<sup>1</sup>, respektive doby trvání rámcové dohody. Po ukončení závazku nebo rámcové dohody se § 222 nepoužije.

Platí však, že i po splnění závazku je možné **realizovat jednací řízení bez uveřejnění** za splnění podmínek předvídaných zákonem, tj. například v případě naplnění důvodů podle § 64 písm. b) může zadavatel pořídit dodatečné dodávky od stávajícího vybraného dodavatele, ačkoliv smlouva na předmětnou veřejnou zakázku byla již zcela splněna.

#### Doporučení pro zadavatele

Na základě zkušeností z minulých veřejných zakázek by se zadavatel měl snažit předvídatelné a opakující se změny vyhradit si předem v zadávací dokumentaci a ve smlouvě na veřejnou zakázku. To je však možné pouze tehdy, pokud lze takové změny předem jednoznačně vymezit a zároveň přesně určit mechanismus, jak bude daný závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku změněn.

Pokud změny závazku ze smlouvy nemají vysokou hodnotu a lze je na základě výše uvedených pravidel podřadit pod důvod podle § 222 odst. 4 (de minimis), není potřeba takovou změnu z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek dále odůvodňovat. Je však třeba upozornit na skutečnost, že i

<sup>1</sup> Zde je nutno upřesnit, že některé závazky ze smluv na veřejné zakázky mohou přetrvávat i po splnění vlastního předmětu veřejné zakázky. Jedná se například o povinnost výměny nebo opravy vadného zboží v době trvání záruky. Na změnu děky záruční doby nebo jiných podmínek uplatnění záruky by se § 222 aplikoval po celou dobu trvání záruky.



tyto změny by měly mít věcný důvod a řádně hospodařící zadavatel by neměl připouštět ekonomicky nevýhodné změny závazku.

Je-li však zadavatel schopen odůvodnit, že jde o změny nepodstatné podle obecně formulovaného důvodu podle odstavce 3, respektive o nepodstatnou záměnu položek podle odstavce 7, není potřeba provádět výpočty hodnot těchto změn.

Specifické důvody podle odstavců 5, 6 a 10 je potřeba řádně odůvodnit, lze uplatnit více důvodů vedle sebe, ale je nutné odůvodnit každou z provedených změn jednotlivě.

Pokud jedna věcná změna spočívá ve změně více položek (zejména v případě položkových rozpočtů), lze stejné odůvodnění vztáhnout k více položkám, které spolu věcně souvisí.