

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: I [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
dále též „objednatel“

a

Společnost/podnikate

ACG-Real s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6
zastoupená/ý: Lubomír Smažík, jednatelem společnosti
IČ: 270 94 359
Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, C 95793
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
dále též „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“)

II.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 22.7.2016, která byla uzavřena se zhotovitelem jako uchazečem veřejné zakázky „KOPIDLO č.p. 1, STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ, REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ“

III.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl.6 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených konstrukcí, z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné

zakázky, a v souvislosti se vznikem tzv. méněprací – tedy stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek, které nebudou realizovány. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení stavebních prací které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní ceny závazku.

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je oceněný výkaz výměr (rozpočet), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Celkové méněpráce činí : 172.083,60 Kč bez DPH
4. Celkové vícepráce činí : 871.422,79 Kč bez DPH
5. Celková smluvní cena se navyšuje o 699.339,19 bez DPH
6. V souvislosti se změnami se doba realizace plnění prodlužuje o 3 týdny.

IV.

Vymezení rozsahu změn

- Čl. 5 Doba a místo plnění, odstavec 5.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně:

Celková doba realizace: dílo bude předáno do 19 týdnů ode dne předání staveniště.

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č.2 Dodatku č.1 této smlouvy.

Termín zahájení realizace díla (termín předání staveniště): 29.7.2016

Termín dokončení díla: 9.12.2016

Místem plnění je budova zámku v Kopidlně č.p.1

- Čl. 6 Cena díla odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem: 5.393.087,89 Kč bez DPH (slovy pět milionů třístadevadesáttřítisíc osmdesátsedmikorun českých osmdesátdevět haléřů)

DPH (21%): 1.132.548,46,-Kč

Celkem: 6.525.636,35 Kč s DPH

V.

Ustanovení přechodná a závěrečná


1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Příloha č.1 - Změnový položkový rozpočet víceprací a méněprací

Příloha č.2 - Harmonogram

V Hradci Králové dne: 3.11.2016



Za objednavatele
Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc
hejtman kraje

V Táboře dne: 3.11.2016



Za zhotovitele
ACG-Real s.r.o.
Lubomír Smažík
jednatel

Kopidlno č.p. 1, Střední škola zahradnická – rekonstrukce školní kuchyně

Popis	Měsíc		srpen				září				říjen				listopad				prosinec	
	část měsíce		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
2 - Zakládání																				
3 - Svislé a kompletní konstrukce																				
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení																				
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání																				
998 - Přesun hmot																				
PSV - PSV																				
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																				
713 - Izolace tepelné																				
763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů																				
766 - Konstrukce truhlářské																				
767 - Konstrukce zámečnické																				
771 - Podlahy z dlaždic																				
776 - Podlahy povlakové																				
781 - Dokončovací práce - obklady keramické																				
783 - Dokončovací práce - nátěry																				
784 - Dokončovací práce - malby																				
N00 - Ostatní práce																				
N01 - HZS																				
ZTI + Ležatá kanalizace																				
VZT																				
UT																				
MaR																				
Silnoproud																				
Slaboproud																				
Vnější plyn																				
Lapák Tuku																				
Podchycení výdejního okénka																				
Předání díla																				

9.12.2016