

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/07256/18
Číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Ing. Patrikem Kunčarem, starostou

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, oddělení investic,
Ing. Robert Vráblík, Ing. Dagmar Braunerová

IČ:

00291463

DIČ:

CZ 00291463

Bankovní spojení:

ČS a.s. – pobočka Uherský Brod

číslo účtu:

1.02. Zhotovitel:

HOKR STAVBY, s.r.o.

se sídlem:

Babí Louka 2503, 688 01 Uherský Brod

adresa provozovny:

Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod

Zastoupen:

Markétou Kreislovou, jednatelem

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci u Krajského soudu v
Brně oddíl C vložka 36 565

Zástupce ve věcech smluvních:

Markéta Kreislová

Kontakt – tel., email:

Zástupce ve věcech stavby:

Miroslav Horáček

Kontakt – tel., email:

IČ:

25593056

DIČ:

CZ25593056

Bankovní spojení:

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/07256/18 uzavřené dne
26.06.2018 s předmětem smlouvy:

**TĚLOCVIČNA MARIÁNSKÉ NÁM. – energeticky úsporná opatření, Uherský Brod (dále
jen „stavba“).**

(dále jen „smlouva o dílo“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu změny termínů plnění, které jsou vázány dle zadávací dokumentace na schválení a podpis smlouvy o dílo v termínu po schválení smlouvy na schůzi RM konané dne 11.06.2018. RM schválila smlouvu o dílo 11.06.2018 a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo po schválení rozpočtových změn Zastupitelstvem města konaného dne 25.06.2018.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) v čl. 4. Doba a místo plnění se mění v odst. 4.01. termíny plnění takto:

Předání a převzetí staveniště	Nejpozději do 14.08.2018
Montáž oken a dveří vč. zapravení z interiéru	Nejpozději do 14.09.2018
Dokončení prací - předání díla	Nejpozději do 14.10.2018

Maximální délka realizace se nemění.

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
113. schůze konaná dne 18.06.2018
č. usnesení 3386/R113/18


Uherský Brod, dne

24. 6. 2018

Zhotovitel:




Markéta Kreislová
jednatelka



Uherský Brod, dne 26-06-2018

Objednatel:



Ing. Patrik Kuňčar
starosta