

**Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě
o obstarání záležitostí příkazce
č. 8/2017/504203**

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Klatovy**

zastoupený: xxxxxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

Příkazník:

NDCon s.r.o.

Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
Zastoupený: xxxxxx
IČO: 64939511
DIČ: CZ64939511
Zápis v živnostenském rejstříku: MČ Praha 1
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 7494520277/0100
Telefon/fax: xxxxxx
e-mail: xxxxxx
ID DS: uagdcaa

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 42028.

(dále jen „příkazník“)

Čl. I

Příkazník se uzavřením Příkazní smlouvy č. 8/2017/504203 (dále jen „smlouva“) zavázal, že pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a provede činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) pro stavbu: „Výstavba polní cesty NCH 1

v k.ú. Horažďovice“ v rozsahu dle čl. II a po dobu uvedenou v čl. IV smlouvy. Tato činnost byla dodatkem č. 1 ze dne 14. 11. 2017 dočasně pozastavena.

Termín zahájení opětovné činnosti koordinátora BOZP je stanoven na 02. 07.2018

Čl. II

Cena díla uvedená v Příkazní smlouvě č. 8/2017/504203 čl. VI. se něbá takto:

Původní cena dle příkazní smlouvy 8/2017/504203:

Celková cena díla bez DPH	67 000,- Kč
DPH činí	14 070,- Kč
Celková cena vč. DPH	81 070,- Kč

Vícepráce:

Celková cena víceprací bez DPH	2 502- Kč
--------------------------------	-----------

Nová cena po přičtení víceprací:

Celková cena díla bez DPH	69 502- Kč
----------------------------------	-------------------

Předmětem této změny je navýšení ceny díla za činnost koordinátora BOZP v souvislosti s výstavbou – rekonstrukcí polní cesty NCH 1 v k.ú. Horažďovice. Při realizaci stavby se vyskytla potřeba víceprací spojených s vynucenou překládkou podzemního vedení dálkového telekomunikačního kabelu Správy železniční dopravní cesty s.o. – Technické ústředny dopravní cesty a zároveň vícepráce spojené s opatřením pro ochranu HOZ. Vzhledem k těmto vícepracím při realizaci stavby dojde k prodloužení termínu dokončení stavebních prací a následně i vydání kolaudačního souhlasu, do jehož vydání příkazník vykonává svoji činnosti (prodloužení činnosti cca 3 měsíce). Zároveň, vzhledem k charakteru víceprací na překládce, je předpoklad, že dojde k navýšení počtu subjektů pohybujících se na staveništi.

Na základě uzavřeného dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě 8/2017/504203 ze dne 14. 11. 2017 byly v souvislosti s dočasným zastavením výkonu činnosti koordinátora BOZP objednatelem uhrazena poměrná část odměny za dosud provedenou činnost.

Zbývá částka (z dodatku č. 1) včetně víceprací bude uhrazena po dokončení činnosti koordinátora BOZP ve výši:

Celková cena díla bez DPH	9 202,- Kč
DPH činí	1 932,- Kč
Celková cena vč. DPH	11 134,- Kč

Čl. III

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.

V Klatovech dne 29. 06. 2018

V Praze dne 29. 06. 2018

xxxxxx
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad
(příkazce)

xxxxxx
jednatel společnosti
NDCon s.r.o.
(příkazník)