

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 03PT-003428

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390. CZ65993390

bankovní spojení

zastoupeno:

_____, generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

ředitel Závodu Brno

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. SIGNALETICA, s.r.o.

se sídlem: Na návsi 11/5, 620 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 20035

IČO, DIČ: 03729800, CZ03729800

zastoupen:

_____, jednatelem společnosti

bankovní spojení

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 28.6.2018 Smlouvu o dílo na provedení „Obnovy DZ ke kolaudaci stavby I/4 Brno, VMO, MUK Dobrovského – Svitavská radiála, ISPROFIN/ISPROFOND 500 121 0002“, č. smlouvy: 03PT-003428, (dále jen „Smlouva“)

Z důvodu prozatímní nemožnosti provádět vlastní práce obsažené ve Smlouvě z důvodu na straně Objednatele, tj. Objednatel prozatím nedokončil (subdodavatelsky) práce spojené s vlastní opravou komunikace (zalití spar a trhlin, oprava části povrchu vozovky) není možno předat a převzít staveniště k provádění vlastních prací na vodorovném DZ, je třeba posunutí termínu dokončení prací o cca 3 měsíce. Proto je nezbytné upravit dobu pro dokončení Díla.

I.
PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodů výše uvedených se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy a uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva, a to následujícím způsobem:

1.1. Doba pro dokončení dle čl 1.1.9 Smluvních podmínek

Původní znění:

| | | |
|--------------------|-------|-----------|
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 25.6.2018 |
|--------------------|-------|-----------|

Nové znění:

| | | |
|--------------------|-------|-----------|
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 25.9.2018 |
|--------------------|-------|-----------|

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a pravé vůle a nikoliv pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Datum: 25 -06- 2018

Datum: 22 -06- 2018

PODEPSÁN

Jméno

Funkce: ředitel Závodu Brno
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno

Funkce: jednatel společnosti
za dodavatele/zhotovitele

SIGNALETICA, s.r.o.