

## **Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 39/2017/ORS**

uzavřené dne 15. 5. 2017 dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci:

### **„Smuteční obřadní síň Břeclav“**

#### **SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel : **Město Břeclav**  
nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Zastoupený : Ing. Pavlem Dominikem, starostou  
ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Válkou, místostarostou  
IČ: 00283061  
DIČ: CZ00283061  
(dále jen objednatel)

Zhotovitel : **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**  
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

Zastoupený: Jozefem Anovčínem, jednatelem společnosti  
IČ: 26285363  
DIČ: CZ26285363  
Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915  
(dále jen zhotovitel)

#### **PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla a z tohoto důvodu mění a doplňují následující články smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

#### **I. PŘEDMĚT DÍLA**

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo :

### **„Smuteční obřadní síň Břeclav“**

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Smuteční obřadní síň Břeclav**“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Podrobné informace o stavbě jsou uvedeny v projektových dokumentacích jednotlivých objektů, které předává Objednatel při podpisu této smlouvy Zhotoviteli. Tyto projektové dokumentace jsou nedílnou součástí Smlouvy.

**III.**  
**Termíny a místo plnění**

3.2 Termín dokončení

Původní smluvní termín dokončení stavby je stanoven na 2. 7. 2018.

Změna termínu dokončení stavby je nejpozději do **31. 7. 2018.**

**IV.**  
**CENA DÍLA**

Součástí díla jsou tyto dodatečné práce:

ZL 03 – Více a méně práce na objektech:

SO 01	Obřadní síň
SO 02a	Zpevněné plochy v areálu hřbitova
SO 02b	Zpevněné plochy vně areálu hřbitova – parkovací plochy
SO 02c	Oplocení, opěrné stěny
SO 03	Kanalizace
SO 08	Venkovní osvětlení
SO 13	Interiér

1. Cena díla byla dohodnuta takto:

Cena díla dle SOD vč. dodatků č. 1 a 2  
DPH 21%

40.338.932,48 Kč bez DPH  
8.471.175,83 Kč

---

**CELKOVÁ CENA DÍLA vč. dodatku č. 1 a 2      48.810.108,31 Kč vč. DPH**

Cena Dodatku č. 3:      ZL 03

1.249.439,66 Kč bez DPH

Celkem Dodatek č. 3  
DPH 21%

1.511.822,- Kč vč. DPH  
262.382,33 Kč

---

**CELKOVÁ CENA DÍLA vč. dodatku č. 3      50.321.930,31 Kč vč. DPH**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají beze změn.

Přílohy dodatku č. 3: ZL 03 formulář - protokol o provedení změny a souhlas se změnou, dále položkový rozpočet změn.

V Břeclavi dne: 28.6.2018

V Hodoníně dne: 28.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Pavel Dominik  
starosta města

.....  
Jozef Anovčín  
jednatel

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů**

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 89 dne 27. 06. 2018 usnesením č. R/89/18/44

V Břeclavi dne 28. 6. 2018

.....  
Ing. Pavel Dominik  
starosta města