

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU**

**Název zakázky:**

**„Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) – Most (mimo)“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ  
na základě Pověření č. 2448 ze dne 02.05.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-135/2018/PAL**

ISPROFOND: **542 352 0021/3273214901**

a

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: **04598555**, DIČ: **CZ4598555**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
sp. zn. C 250116

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem**

Korespondenční adresa: **Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **118 002**

dnešního dne uzavřely tento **Dodatek č. 1** v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je :

- 1) **Posun druhého dílčího termínu dle harmonogramu plnění** - součástí tohoto plnění je odevzdání dopravní technologie, přepravní prognózy a ekonomického hodnocení. Vzhledem k současnému stavu rozpracování zakázky, a také s ohledem na návaznost tohoto ZP na výstupy ze studie "Společná dopravní technologie, přepravní prognóza a energetické výpočty ramene Ústí nad Labem – Cheb" se jedná o posun, tak aby bylo možno dokončit dopravní technologii, která je základem pro objektivní návrh technického řešení a ekonomického hodnocení. Zároveň bude nedílnou a důležitou součástí zpracovávaného záměru projektu stavby (technického řešení stavby).
- 2) **Dále dochází k rozdělení jednotlivých dílčích etap a rozdělení fakturačních termínů a výše fakturovaných částek za jednotlivá plnění**, přičemž specifikace díla a celková cena za Dílo se nemění

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-135/2018/PAL, č. zhot.: 118 002, takto:

#### 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *zrušuje se stávající text v odst. 5.13 ve znění Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým textem v tomto znění*

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – <b>OP/ZP-PD/ 08/17</b>
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – <b>VTP/PD/06/17</b> c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č.1</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č.1</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění vedoucího účastníka

#### 2. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu SOD a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1,

které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

**3. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu SOD a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

V Praze dne 8.6.2018

V Praze dne 6.6.2018

**Ing. Petr Hofmanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Ing. Jiří Čurda**  
Jednatel  
SAGASTA s.r.o.

**Mgr. Ladislav Beran**  
Jednatel  
SAGASTA s.r.o.

**Příloha č. 4**  
**Rozpis Ceny Díla**

- Cena za zpracování Záměru projektu
- Cena Díla:

<b><u>Cena Díla (bez DPH)</u></b>	<b><u>Výše DPH</u></b>	<b><u>Cena Díla (s DPH)</u></b>
<b><u>3.490.000,00 Kč</u></b>	<b><u>732.900 Kč</u></b>	<b><u>4.222.900 Kč</u></b>

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<b><u>Specifikace položky</u></b>	<b><u>Cena položky (bez DPH)</u></b>	<b><u>Cena položky (s DPH)</u></b>
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>bez fakturace</b>	<b>bez fakturace</b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>698.000 Kč (20% cena díla)</b>	<b>844.580 Kč</b>
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>698.000 Kč (20% cena díla)</b>	<b>844.580 Kč</b>
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>1.047.000 Kč (30% cena díla)</b>	<b>1.226.870 Kč</b>
<b>Dokončení díla</b>	<b>1.047.000 Kč (30% cena díla)</b>	<b>1.226.870 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>3.490.000,00 Kč</b>	<b>4.222.900 Kč</b>

Příloha č. 5  
 Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
	<i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>		
Datum zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí termín	do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo (bez fakturace)	Podklady pro dopravně technologické posouzení O12 dle ZTP Koncepce stavby Návrh stabilizovaného GPK	Předávací protokol
2. dílčí termín	do 15.6.2018 od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo (20% celkové ceny díla)	Variantní technické řešení v jednotlivých profesích	Předávací protokol
3. dílčí termín	do 14.9.2018 od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo (20% celkové ceny díla)	ZP dle ZTP ve variantách k připomínkám včetně ekonomického hodnocení	Předávací protokol
4. dílčí termín	do 15.10.2018 od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo (30% celkové ceny díla)	ZP po zpracování připomínek včetně ekonomického hodnocení pro výběr varianty pokud tato varianta nastane	Předávací protokol
Dokončení díla	do 15.11.2018 od obdržení rozhodnutí o výběru varianty (30% celkové ceny díla)	Zpracovaný záměr projektu pro vybranou variantu pokud tato varianta nastane	Předávací protokol Předložení ZP na CK

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **79381**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 1ccb4519-c127-4460-8cf6-58e040af5cd6

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **29.06.2018 08:10:02**



c13c0bf9-d0f1-4cf9-b99a-120f5c12216e