

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/035

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupen [REDACTED] dle Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád,

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
(dále jen „objednatel“)

a

APCO technex, s.r.o.

IČO: 02319438

DIČ: CZ02319438

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32876

sídlo: Záhornice 78, Trnov, 517 32 Přepychy

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Týniště nad Orlicí, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: **“Rekonstrukce LC Klenovník od Lhot. Dvora, LC Klenovník k trati a LC Starkočská“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/035, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3, uzavřené dne 13. 7. 2017, byla zjištěna potřeba změn - méněprací oproti původní dokumentaci. Jedná se o odpočty krajnic zpevněných šterkodrtí z důvodu rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o méněpráce. Tyto práce jsou specifikovány odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Objednatel a zhotovitel uvedli změny v zápise ve stavebním deníku. Méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Rekonstrukce LC	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Klenovník od Lhot. Dvora, LC Klenovník k trati a LC Starkočská	9.141.202,96 Kč	107.284,80 Kč	0 Kč	9.033.918,16 Kč
Objekt SO.01 Starkočská + propustek a svodnice	1.813.795,79 Kč	21.369,89 Kč	0 Kč	1.792.425,90 Kč
Objekt SO.02 Klenovník od Lhot. Dvora + propustek a svodnice	6.471.395,89 Kč	72.815,97 Kč	0 Kč	6.398.579,92 Kč
Objekt SO.03 Klenovník k trati + propustek a svodnice	856.011,28 Kč	13.098,94 Kč	0 Kč	842.912,34 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy. **Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **9.033.918,16 Kč bez DPH**, slovy: devětmilionůtřicettřítisícdevětsetosmnáctkorunčeskýchšestnácthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy, upraveného výkazem výměr víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/035 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 zůstávají nezměněna.
- Dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.






Přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz výměr méněprací

Příloha č. 2: Změnový list stavby

V Záhornici, dne: **28-06-2018**

V Týništi nad Orlicí, dne: **29-06-2018**

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2		
		Datum změny: 26.6.2018		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Klenovnik od Lhot. Dvora, LC Klenovnik k trati a LC Starkočská				
Zhotovitel: APCO technex s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., LS Rychnov nad Kněžnou				
Název akce (majetku): LC Klenovnik od Lhotského Dvora LC Klenovnik k trati LC Starkočská	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 01,02,03	Stavební díly:	
Popis změny: SO 01 - LC Starkočská <u>Měněpráce:</u> Odpočet 270 m2 krajnice zpevněné štěrkodrtí v tl. 150 mm včetně přesunu hmot. SO 02 - LC Klenovnik od Lhotského Dvora <u>Měněpráce:</u> Odpočet 920 m2 krajnice zpevněné štěrkodrtí v tl. 150 mm včetně přesunu hmot. SO 03 - LC Klenovnik k trati <u>Měněpráce:</u> Odpočet 165,500 m2 krajnice zpevněné štěrkodrtí v tl. 150 mm včetně přesunu hmot.				
Zdůvodnění změny: SO 01 - LC Starkočská <u>Měněpráce:</u> Rozpor v rozpočtu oproti PD (ve výkresech šířka krajnice 0,25m, v rozpočtu 0,50m). SO 02 - LC Klenovnik od Lhotského Dvora <u>Měněpráce:</u> Rozpor v rozpočtu oproti PD (ve výkresech šířka krajnice 0,25m, v rozpočtu 0,50m). SO 03 - LC Klenovnik k trati <u>Měněpráce:</u> Rozpor v rozpočtu oproti PD (ve výkresech šířka krajnice 0,25m, v rozpočtu 0,50m).				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasím		Datum: 26.6.2018	Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 30.6.2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -107 284,80 N:	Bilance: Původní cena: 9 141 202,96 Přípočet: 0,00 Odpočet: - 107 284,80
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N:	
	Konečná celková cena akce po změně		9 033 918,16 Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		9 033 918,16 Kč		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum 26. 6. 2018	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 26. 6. 2018	Podpis: 	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) č. 1 Položkový rozpočet stavby - měněpráce				
Poznámka: SoD : S919-2017-035				

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-2016028a
Stavba: Rekonstrukce LC Starkočská, LC Klenovník od Lhot. Dvora a LC Klenovník k trati
Místo: Starkoč Datum: 26.06.2018
Objednatel: Lesy ČR s.p. Projektant: ██████████
Zhotovitel: APCO technex s.r.o. Zpracovatel: ██████████

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-107 284,80	-129 814,61
SO 01.12	Lesní cesta Starkočská Dodatek č.4	-21 369,89	-25 857,57
SO 02.12	Lesní cesta Klenovník do Lhot.dvora - Dodatek č.4	-72 815,97	-88 107,33
SO 03.12	Lesní cesta Klenovník ke trati - Dodatek č.4	-13 098,94	-15 849,72

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Starkočská, LC Klenovnik od Lhot. Dvora a LC Klenovnik k trati

Objekt: SO 01.12 - Lesní cesta Starkočská Dodatek č.4

Místo: Starkoč Datum: 26.06.2018

Objednatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel: APCO technex s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-21 369,89

5 - Komunikace pozemní

-18 225,00

1	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkokovými tl 150 mm -2*540*0,25	m2	-270,000	67,50	-18 225,00
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

998 - Přesun hmot

-3 144,89

2	K	998225111R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným včetně ztížených dopravních podmínek v dané lokalitě dle vyjádření Správy silnic KH kraje	t	-75,057	41,90	-3 144,89
---	---	------------	--	---	---------	-------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Starkočská, LC Klenovník od Lhot. Dvora a LC Klenovník k trati

Objekt: SO 02.12 - Lesní cesta Klenovník do Lhot.dvora - Dodatek č.4

Místo: Starkoč

Datum: 26.06.2018

Objednatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel: APCO technex s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-72 815,97

5 - Komunikace pozemní

-62 100,00

1	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm "krajnice"-2*1840*0,25	m2	-920,000	67,50	-62 100,00
---	---	-----------	---	----	----------	-------	------------

998 - Přesun hmot

-10 715,97

2	K	998225111R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným včetně ztížených dopravních podmínek v dané lokalitě dle vyjádření Správy silnic KH kraje	t	-255,751	41,90	-10 715,97
---	---	------------	--	---	----------	-------	------------

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Starkočská, LC Klenovník od Lhot. Dvora a LC Klenovník k trati

Objekt: SO 03.12 - Lesní cesta Klenovník ke trati - Dodatek č.4

Místo: Starkoč Datum: 26.06.2018

Objednatel: Lesy ČR s.p.
Zhotovitel: APCO technex s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -13 098,94

5 - Komunikace pozemní -11 171,25

1	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm -2*((309+9+13)*0,25)	m2	-165,500	67,50	-11 171,25
					-165,500		

998 - Přesun hmot -1 927,69

2	K	998225111R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným včetně ztížených dopravních podmínek v dané lokalitě dle vyjádření Správy silnic KH kraje	t	-46,007	41,90	-1 927,69
---	---	------------	--	---	---------	-------	-----------