

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Litoměřice, Mírové náměstí č. p. 18/10 – bytová jednotka“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika
IČO: 00263958
DIČ: CZ00263958
zastoupené: Mgr. Karlem Krejzou, místostarostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

STAVBY STRNAD s.r.o

se sídlem: Polepy 215, 411 47
IČO: 28740441
DIČ: CZ 28740441
jednající: Janem Strnadem, jednatelem
zapsaný v rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 29867
Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 3. 2018 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Mírové náměstí č. p. 18/10 – bytová jednotka“ (dále jen „**Smlouva**“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlaseného soupisu méněprací a víceprací, který je přílohou tohoto dodatku. Jedná se o nacenění stavebních prací pro zabudování podzemních kontejnerů.

Článek č. 3 Cena díla a platby, odst. 3.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. 1) a činí

cena dle Smlouvy bez DPH	958.034,88 Kč
méněpráce	- 19.502,35 Kč
<u>vícepráce</u>	<u>45.273,80 Kč</u>
cena celkem bez DPH	983.806,33 Kč
DPH ve výši 15 %	147.570,95Kč
cena včetně DPH	1.131.377,28 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – Soupis méněprací a víceprací
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v ISRS.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne

Zhotovitel

V Litoměřicích dne

.....
Mgr. Karel Krejza
místostarosta

.....
Jan Strnad
jednatel