



MUHTP00474W4


## Dodatek číslo 2

### SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací na akci:

**„PD – Kanalizace Horšovský Týn - Semošice“**

#### Smluvní strany


**Objednatel a investor:** **Město Horšovský Týn**  
sídlo: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn  
IČ: 00 253 383  
DIČ: CZ00253383  
tel.: + 420 379 415 111  
email:   
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

Jednající/zastoupena: Václavem Mothejzíkem, starostou

Kontaktní osoba: 

(dále jen Objednatel)

a

**Zhotovitel:** **VAK projekt s.r.o.**  
sídlo společnosti: Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice  
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21098  
IČ: 281 59 721  
DIČ: CZ28159721  
tel.: ---  
mobil:   
email:   
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

Statutární zástupce / Kontaktní osoba: Ing. Jiří Pudil, jednatel  
tel.:  email: 

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo

## 1. Úvodní ustanovení

Na základě požadavku občanů bylo Zastupitelstvem města Horšovský Týn rozhodnuto rozšířit investice města v Horšovském Týně část Semošice; k projektované kanalizaci vést téměř ve stejné trase kanalizace i vodovodní řad pro cca 50 připojovaných nemovitostí. Součástí předmětu smlouvy bude i projektová dokumentace pro realizaci vodovodních přípojek. PD přípojek bude vč. realizace přípojek vedena odděleně od PD vodovodního řadu.

Smluvní stany se proto dohodly na rozšíření předmětu díla o:

1. Dokumentaci pro společné územní a stavební řízení – vodovod;
2. Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí - vodovodní přípojky cca 50 ks
3. Dokumentaci pro provádění stavby vč. č. soupisu prací a dodávek + rozpočet

## 2. Termín pro zhotovení díla

Termín plnění jednotlivých bodů předmětu díla je následující:

Termín dokončení:

- |                                                                                                      |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. DUR + DSP (pro společné územní a stavební řízení) vodovod                                         | - do 30. června 2018;   |
| 2. DUR vodovodní přípojky                                                                            | - do 15. července 2018; |
| 3. PD pro provádění stavby vč. soupisu prací a dodávek + rozpočet<br>právní moci stavebního povolení | - do 30 dnů ode dne     |

ostatní termíny zůstávají beze změny.

## 3. Cena díla

( se zvyšuje o předmět plnění dle dodatku č.2)

1. Celkové navýšení za provedení díla dle dodatku č.2 včetně všech úkonů nutných k provedení díla dle tohoto dodatku smlouvy byla stanovena podle nabídky Zhotovitele

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Navýšení ceny díla dle dodatku č.2 činí v Kč bez DPH | 239 400 Kč |
| Daň z přidané hodnoty (21 %)                         | 50 274 Kč  |
| Navýšení ceny díla dle dodatku č.2 činí v Kč vč. DPH | 289 674 Kč |

2. Navýšení ceny díla dle dodatku č.2 za provedení jednotlivých dílčích částí je stanovena následovně:

1. Cena za DUR + DPS ( pro společné řízení) – vodovod v Kč bez DPH
2. Cena za DUR – vodovodní přípojky – 50 ks v Kč bez DPH
3. Cena za DPS vodovod vč. přípojek na veřejné části, vč. soupisu prací a dodávek a rozpočtu v Kč bez DPH



## 4. Ostatní ujednání


Ostatní ujednání smlouvy, které nebyly dotčeny tímto dodatkem zůstávají beze změny.

## 5. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel pak dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek číslo 2 smlouvy o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
3. Dodatek číslo 2 smlouvy o dílo schválila Rada města Horšovský Týn na svém jednání dne 9.4.2018, usn. Bod č.RM 80/12.

V Horšovském Týně dne 2. 6. 2018

V Českých Budějovicích dne 28. 5. 2018



za Objednatele  
Město Horšovský Týn  
Václav Mothejzík, starosta



za Zhotovitele  
VAK projekt s.r.o  
Ing. Jiří Pudil, jednatel