

Dodatek 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 44171/2018

k provedení stavby:

„Rekonstrukce uliční fasády“ na budově Gymnázia, Praha 2 Botičská 1

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

- 1. objednatel: Gymnázium, Praha 2, Botičská 1**
se sídlem: Botičská 1, 128 01 Praha 2
zastoupený: Mgr. Stanislav Luňák, ředitel Gymnázia, Praha 2, Botičská 1
IČ: 61388106
DIČ: CZ61388106
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu: 2854442389/0800
(dále jen „objednatel“)

a

- 2. zhotovitel: Tranco servis s.r.o.**
se sídlem: Toužimská 1051/24f
zapsán v OR: u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 223642
zastoupený: Ing. Tomáš Richter, MSc.
bankovní spojení: Komerční banka pobočka Praha 18
Číslo účtu: 107-6954540267/0100
IČ: 02792231
DIČ: CZ02792231
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 44171

Název stavby: „**Rekonstrukce uliční fasády**“Místo stavby: **objekt Gymnázia, Praha 2, Botičská 1, 128 01 Praha 2**Zadavatel a investor: **Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, 128 01 Praha 2**

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce **44171 „Rekonstrukce uliční fasády“ na budově Gymnázia, Praha 2, Botičská 1.** Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentaci – **úprava rozsahu prováděných stavebních úprav – doplnění plošných fasádních prvků a oprava grafit a bosáží.** Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené a rozšířené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze **14. 6. 2018** a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze **4. 4. 2018.**

III.

DOBA PLNĚNÍ

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňuje a upravuje takto:

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **59 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla **nejpozději do: 22. 5. 2018**
Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do: 20. 7. 2018**

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo z **3. 4. 2018** jako cena nejvýše přípustná a je:

Základní cena bez DPH celkem	1 792 022,00 Kč
DPH 21 %	376 325,00 Kč
Celková cena včetně DPH	2 168 347,00 Kč
Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek 1:	
nabídková cena bez DPH	157 558,00 Kč
DPH 21 %	33 087,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	190 645,00 Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:

celková cena bez DPH	1 949 580,00 Kč
DPH 21%	409 412,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 358 992,00 Kč

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2018. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

XIV.

Z Á V Ě R Ě Č N Á U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo z **22. 5. 2018**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

V Praze

V Praze

.....
objednatel
Mgr. Stanislav Luňák
ředitel Gymnázia, Praha 2, Botičská 1

.....
zhotovitel
Ing. Tomáš Richter
jednatel