

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx xxx xxx xxx
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	Jednatelem Ing. Pavlem Cimplm
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	Wyx77xh
Bankovní spojení:	Citibank Pardubice

Číslo účtu:	2020870109/2600
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soudem v Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku nadlimitního otevřeného řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZV“):

Článek I.

Důvody uzavření dodatku

- 1.1. Dodatek se uzavírá na základě dohody smluvních stran na základě žádosti účastníků řízení o upřesnění obvodu upravovaného území. Komplexní pozemková úprava se skládá ze tří samostatných obvodů, části Velký Uhřínov, části Velký Uhřínov - Hutě a části Velký Uhřínov – Kamenec (celkem 564 ha). Hranice obvodu Velký Uhřínov Hutě (110,4310 ha) byla navržena vzhledem k složitému horskému terénu jako přímá linie s předpokladem vyhotovení geometrického plánu na rozdělení parcel. Při přípravě šetření obvodů s vlastníky rozsáhlých majetků byla těmito vlastníky požadována úprava obvodu tak, aby bylo možno lépe vypořádat vlastnickou držbu. Výměra řešeného území se nemění, ale zvýšila se délka šetřených hranic. Objednatel považuje úpravu obvodu řešeného území za účelnou, a proto se rozhodl toto upravit dodatkem ke SoD.
- 1.2. Dále dne 11.5. 2018 pod č.j. SPÚ 231900/2018 požádal zhotovitel o změnu termínu plnění u dílčích fakturačních celků odůvodněné přerušením terénních prací v důsledku nařízení Města Rychnov nad Kněžnou č.3/2018 ze dne 3. dubna 2018 o „Vyloučení vstupu do lesů“ v k.ú. Velký Uhřínov, které platilo do 31.5. 2018.

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1. Tímto dodatkem se mění termíny uvedené v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

Dílčí části		Termín dle SoD	Termín dle Dodatku č.1 k SoD
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	30.6.2018	31.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	30.6.2018	31.10.2018

	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	30.6.2018	31.10.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	30.6.2018	31.10.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	30.6.2018	31.10.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	31.10.2018	30.11.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31.10.2018	28.2.2019

2.2. Tímto dodatkem se mění rozsah činností uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

Dílní části	MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	Počet MJ SoD	Počet MJ dle dodatku č. 1 k SOD	změna ceny (Kč bez DPH)
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	2300	175	220	103 500,-
Celkem změna v Kč					103 500,-

Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 103 500,00 Kč bez DPH. Nejedná se o podstatnou změnu závazku SoD dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.3. Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. SoD takto :

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 706 000,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 346 000,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	395 500,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	300 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 747 500,- Kč
DPH 21%	786 975,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 534 475,- Kč

2.4. Do textu smlouvy se doplňuje:

Článek X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen

zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve třech vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
- 3.2. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne : 25.6.2018

V Pardubicích dne : 22.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

v z. Ing. Jolana Miškářová
zástupce ředitele KPÚ pro Královéhradecký kraj

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – KoPÚ Velký Uhřínov

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo, Dodatku č. 1 - KoPÚ Velký Uhřínov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	1 000	8 000	31.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	30	2 800	84 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	165	1 200	198 000	31.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	400	1 200	480 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	10	2 000	20 000	31.10.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	220	2 300	506 000	31.10.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	2 300	11 500	31.10.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	1 500	3 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	565	300	169 500	30.11.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	565	400	226 000	28.2.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 706 000	28.2.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	565	800	452 000	30.6.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	100	250	25 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	170	1 500	255 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	3	3 000	9 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	565	1 000	565 000	30.6.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 2)	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 346 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	565	700	395 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					395 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1)	100 bm	200	1500	300 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					300 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 706 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 346 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	395 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	300 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 747 500 Kč
DPH 21% v Kč	786 975 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 534 475 Kč

V Hradci Králové dne 25.6.2018

V Pardubicích dne 22.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj

.....
 Ing. Pavel Cimpl
 jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

v z. Ing. Jolana Miškářová - zástupce ředitele KPÚ

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.