

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY**1. Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. ELA LITVÍNOV, spol. s r.o.

zastoupená/ý: Miroslavem Beránkem, jednatelem společnosti

se sídlem: Hornická 337, 435 42 Litvínov - Janov

IČO: 64653137

DIČ: CZ64653137

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání: Miroslav Beránek

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**
uzavřené dne 10. 4. 2018:

II. Předmět Dodatku č. 1

- 1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. III. bod 9. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož podstatou jsou dílčí

změny, které jsou přesně specifikovány ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- 2) Mění se čl. IV. bod 1. takto:
Práce na díle dle této smlouvy budou zahájeny nabytím účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednatele nejpozději do 31. 10. 2018.
- 3) Celková cena za dílo dle čl. V. bod 1. smlouvy se tímto dodatkem navyšuje o celkovou částku ve výši 272 255,96 Kč bez DPH.
- 4) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

III. Podpisy smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 29.6.2018

V Litvínově dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

Ing. Věra Nechybová
Primátorka Statutárního města
Ústí nad Labem

Miroslav Beránek
jednatel společnosti

Příloha: změnový list č. 1