

ke omč 5488/17
1274



118366

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	dodatek č. 2 - veřejná zakázka na stavební práce "Úspory energií - Nemocnice Jihlava"			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku			
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:
Dokument uložen u:	OM			
Počet vyhotovení:	4			
Adresát:	KALAH A s.			
Smluvní částka: 1)	30296405.18 243 116, 22			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:				


	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/J.Benda	22.6.2018	
Projednáno s:	OM/E.Jozífek	22.6.2018	
Právní kontrola:	OM/J.Tvrzová	22.6.2018	
Předkládá:	OM/P.Kolář	22.6.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P.Kolář	22.6.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ORR/I.Fryšová	22.6.2018
	Správce rozpočtu:	OE/H. Sošková	22.6.2018

Poznámka:
Subjekt (IČO: 25562151), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: benda.j, datum ověření: 21.06.2018 07:39:57):

dodatek č. 2 - veřejná zakázka na stavební práce "Úspory energií - Nemocnice Jihlava"

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 30296405.18, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP A: 002115, ORJ: 0000009000, ORG: 0001844000000 POL: 6121 UZ:

- 1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.
- 2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.
- 3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



ke sml. 5488/17
o 1274

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 20. 9. 2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

„Úspory energií – Nemocnice Jihlava“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu smlouvy pověřen ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku

Ing. Jiří Benda, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602276, +420 564602213

70890749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4211011832/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

KALAH A s.

Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

Petrem Bajerem, místopředsedou představenstva

Stanislav Langášek, předseda představenstva

Petr Bajer, místopředseda představenstva

Petr Bajer, místopředseda představenstva

Ing. Libor Šťasta

543 245 570

255 62 151

CZ25562151

ČSOB a.s.

248711199/0300

u KS v Brně, oddíl B, vložka 5965

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů spočívající v neprovedení části původně plánovaných prací a naopak provedení původně nepředvídaných prací, to vše v rámci upřesnění projektu akce.

Jedná se o:

- nerealizované odstranění tepelných izolací stropů včetně odvozu sutě u objektů SO 01 a SO 02 (změnové listy ZL1 a ZL2);
- bourání betonové mazaniny a odvoz sutě na skládku u objektu SO 03 (změnový list ZL3).
- zarovnání asfaltové vrstvy Rabicovým pletivem pro nalepení tepelné izolace stěny u objektu SO 03 (změnový list ZL4);

- vyrovnání podkladní vrstvy stropní konstrukce a nastavení atiky OSB deskami u objektu SO 03 (změnový list ZL5)

Specifikace těchto změn je rovněž popsána v příloženém rozpočtu a změněném výpisu prvků. Výše popsané změny mají vliv i na celkovou cenu díla.

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy uzavřely následující dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Článek 2. Předmět díla

Předmět díla se mění v rozsahu uvedeném ve změněných výpisech prvků, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 4. Cena za dílo, odst.4.2 nově zní takto :

Cena celkem

25 038 351,39 Kč

Slovy :dvacetpětmiliónůtřicetosmtisíctřistapadesátjedna 39/100 koruna česká

Rekapitulace ceny :

Cena díla před uzavřením dodatku č.2

24 795 235,17 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č.2

Cena víceprací

469 122,03 Kč

Cena méněprací

-226 005,81 Kč

Cena více – méněprací

243 116,22 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č.2

25 038 351,39Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Přílohy: seznam změnových listů

změnové listy ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5

V Brně dne 26. 6. 2018

V Jihlavě dne 28. 06. 2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Petr Bajer, místopředseda představenstva

.....
ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána
pro oblast ekonomiky a majetku


KALAHHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Seznam změnových listů

	objekt	cena bez DPH
vícepráce		469 122,03 Kč
ZL 3 demontáž střešního pláště	SO03	345 759,80 Kč
ZL 4 doplnění rabricového pletiva pod zateplení	SO03	14 320,00 Kč
ZL 5 betonáž vyrovnávací vrstvy střechy	SO03	109 042,23 Kč
méněpráce		- 226 005,81 Kč
ZL 1 demontáž střešního pláště SO01	SO01 -	143 017,82 Kč
ZL 2 demontáž střešního pláště SO02	SO02 -	82 987,99 Kč
rozdíl vícepráce - méněpráce		243 116,22 Kč

V ZHRAVĚ
22. 6. 2018



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 31/R/2017 Nemocnice Jihlava
Objekt: R01 Změnové listy - realizace
Rozpočet: ZL 01 SO 01 - Demontáže střešního pláště

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: KALAH A s.s. IČO: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval: Tomáš Václavěk

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-143 017,82
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-143 017,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-143 017,82 CZK
Základní DPH	21 %	-30 034,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,18 CZK

Cena celkem s DPH **-173 052,00 CZK**

v

Jihlava

dne

20. 6. 2018

 **KALAH A s.s.**
 Maříkova 1, 621 00 Brno
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151
 Za zhotovitele

Za objednatele
 Kraj Vysočina
 Krajský úřad
 odbor majetkový
 Žižkova 57, 587 33 Jihlava

5

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-98 090,85	69
997	Přesun sutě	HSV			-44 926,97	31
Cena celkem					-143 017,82	100

Položkový rozpočet

S:	31/R/2017	Nemocnice Jihlava
O:	R01	Změnové listy - realizace
R:	ZL 01	SO 01 - Demontáže střešního pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-98 090,85
1	713110851	Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	-2 904,90000	36,50	-106 028,85

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů připevněných lepením do 100 mm z polystyrenu, tloušťka izolace

2	90012	Vybourání betonových náběhových klínů ve střešní rovině	kpl	-1,00000	5 844,00	-5 844,00
3	712300845	Příplatek za odstranění každé další vrstvy z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	2 297,00000	6,00	13 782,00

Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvě

1148,5*2

2 297,00000

Díl: 997		Přesun sutě				-44 926,97
4	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	-23,56145	610,20	-14 377,20

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

5	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-23,56145	539,70	-12 716,11
---	-----------	---	---	-----------	--------	------------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

6	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-212,05305	30,40	-6 446,41
---	-----------	--	---	------------	-------	-----------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

7	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-19,20410	483,30	-9 281,34
---	-----------	---	---	-----------	--------	-----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

Dem.hmotnost položky pořadí 3 : 10,79590

10,79590

Dem.hmotnost položky pořadí 2 : -30,00000

-30,00000

8	997013814T00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	-4,35735	483,30	-2 105,91
---	--------------	---	---	----------	--------	-----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů

Dem.hmotnost položky pořadí 1 : -4,35735

-4,35735

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 31/R/2017 Nemocnice Jihlava
Objekt: R01 Změnové listy - realizace
Rozpočet: ZL 02 SO 02 - Demontáže střešního pláště

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: KALAHHA a.s. IČO: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval: Tomáš Václavěk

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-82 987,99
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-82 987,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-82 987,99 CZK
Základní DPH	21 %	-17 427,00 CZK

Zaokrouhlení -0,01 CZK

Cena celkem s DPH **-100 415,00 CZK**

v Jihlavě dne 20.6.2018


KALAHHA® ④
 KALAHHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151
 Za zhotovitele


 Za objednatele
 Kraj Vysočina
 Krajský úřad
 odbor majetku
 Žižkova 57, 602 00 Jihlava

5

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-61 711,20	74
997	Přesun sutě	HSV			-21 276,79	26
Cena celkem					-82 987,99	100

Položkový rozpočet

S:	31/R/2017	Nemocnice Jihlava
O:	R01	Změnové listy - realizace
R:	ZL 02	SO 02 - Demontáže střešního pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9						-61 711,20
Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	713110851	Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	-1 747,20000	36,50	-63 772,80
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů připevněných lepením do 100 mm z polystyrenu, tloušťka izolace						
2	90012	Vybourání betonových náběhových klínů ve střešní rovině	kpl	-1,00000	5 844,00	-5 844,00
Vybourání betonových náběhových klínů ve střešní rovině						
3	712300845	Příplatek za odstranění každé další vrstvy z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	1 317,60000	6,00	7 905,60
Odstranění ze střešních ploch do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé (658,8*2)						
						1 317,60000
Díl: 997						-21 276,79
Přesun sutě						
4	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	-11,42808	610,20	-6 973,41
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
5	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-11,42808	539,70	-6 167,73
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
6	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-102,85272	30,40	-3 126,72
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
7	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-8,80728	438,30	-3 860,23
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)						
Dem.hmotnost položky pořadí 3 : 6,19272						
						6,19272
Dem.hmotnost položky pořadí 2 : -15,00000						
						-15,00000
8	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	-2,62080	438,30	-1 148,70
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů						
MIV						
od.711						
od.712						
od.713						
Dem.hmotnost položky pořadí 1 : -2,62080						
						-2,62080

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 31/R/2017 Nemocnice Jihlava
Objekt: R01 Změnové listy - realizace
Rozpočet: ZL 03 SO 03 - Demontáže střešního pláště

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČO: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval: Tomáš Václavěk

Rozpis ceny			Celkem
HSV			345 759,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			345 759,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	345 759,80 CZK
Základní DPH	21 %	72 610,00 CZK

Zaokrouhlení 0,20 CZK

Cena celkem s DPH **418 370,00 CZK**

v

Jihlava

dne

20.6.2018


 KALAH A a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
 IČO: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

 Za zhotovitele



 Za objednatele

Kraj Vysočina
 KRAJSKÝ ÚŘAD
 odbor majetkový
 Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			77 689,23	22
997	Přesun sutě	HSV			268 070,57	78
Cena celkem					345 759,80	100

Položkový rozpočet

S:	31/R/2017	Nemocnice Jihlava
O:	R01	Změnové listy - realizace
R:	ZL 03	SO 03 - Demontáže střešního pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				77 689,23
1	965041441RT6	Bourání mazanin porobet. tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka, tl. mazaniny nad 20 cm	m3	97,09000	812,50	78 885,63
		277,4*0,35		97,09000		
2	90012	Vybourání betonových náběhových klínů ve střešní rovině	kpl	-1,00000	5 844,00	-5 844,00
		Vybourání betonových náběhových klínů ve střešní rovině				
3	712300845	Příplatek za odstranění každé další vrstvy z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	774,60000	6,00	4 647,60
		Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé (387,30*2)		774,60000		
Díl: 997		Přesun sutě				268 070,57
4	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	143,98462	610,20	87 859,42
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
5	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	143,98462	539,70	77 708,50
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
6	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 295,86158	30,40	39 394,19
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
7	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	143,98462	438,30	63 108,46
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 31/R/2017 Nemocnice Jihlava
Objekt: R01 Změnové listy - realizace
Rozpočet: ZL 04 SO 03 - Rabicové pletivo

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČO: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval: Tomáš Václavěk

Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 320,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 320,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 320,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 007,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **17 327,00 CZK**

v

Jihlava

dne

20. 6. 2018





KALAH A

④

KALAH A a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

Za zhotovitele


Za objednatele

Kraj Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD

Úřad majetku

Žižkova 57, 586 01 Jihlava

5

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			14 320,00	100
Cena celkem					14 320,00	100

Položkový rozpočet

S:	31/R/2017	Nemocnice Jihlava
O:	R01	Změnové listy - realizace
R:	ZL 04	SO 03 - Rabicové pletivo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				14 320,00
1	621481127	Potažení vnějších ploch. rabric.pletivem, přichycení kotvami 90mm do betonu (6 ks/m2)	m2	80,00000	179,00	14 320,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 31/R/2017 Nemocnice Jihlava
Objekt: R01 Změnové listy - realizace
Rozpočet: ZL 05 SO 03 - betonáž + OSB

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: KALAHHA a.s. IČO: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval: Tomáš Václavek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			109 042,23
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			109 042,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	109 042,23 CZK
Základní DPH	21 %	22 899,00 CZK

Zaokrouhlení -0,23 CZK

Cena celkem s DPH **131 941,00 CZK**

v

Jihlava

dne

20.6.2018




KALAHHA®

④

KALAHHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

Za zhotovitele



Za objednatele

KRAJ VYSOČINA

KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor majetkové správy

Maříkova 57 602 00 Jihlava

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			3 727,06	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			83 201,00	76
998	Přesun hmot	HSV			22 114,17	20
Cena celkem					109 042,23	100

Položkový rozpočet

S:	31/R/2017	Nemocnice Jihlava
O:	R01	Změnové listy - realizace
R:	ZL 05	SO 03 - betonáž + OSB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 727,06
1	005	Dodávka a montáž OSB tl. 18 mm	m	96,50000	388,75	37 514,38
2	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	-277,40000	121,80	-33 787,32

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm
půdorys střechy
-277,4 -277,40000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				83 201,00
3	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	19,00000	3 295,00	62 605,00
4	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	19,00000	1 084,00	20 596,00
Díl: 998		Přesun hmot				22 114,17
5	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	36,32420	608,80	22 114,17

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m