

Dodatek č. 1

**k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu
Arch041/2018 (č. E617-S-698/2018)**

I. Účastníci dohody**1. Objednatel:**

*Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1*

IČ:70994234

DIČ: CZ70994234

Statutární zástupce: Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ na základě pověření č.1971

Osoba oprávněná jednat ve věcí technických: p.Radovan Dryml, Správce stavby. tel.

Ing.Martin Hryzbil. HIS,

korespondenční adresa: Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

a

2. Zhotovitel ZAV :

Regionální muzeum v Náchodě

krajská příspěvková organizace

Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod

IČO: 00084930

DIČ:CZ00084930

Bankovní spojení: Komerční banka v Náchodě

Číslo účtu:

Statutární zástupce: PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D.

Vedoucí archeologického výzkumu: Mgr. Jan Košťál,

uzavírají

v návaznosti na závěry Zprávy pro II etapu záchranného archeologického výzkumu z května 2018 tento dodatek č. 1 k Dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále ZAV) ze dne 10. 4. 2018, která byla uzavřena podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/92 Sb.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je provedení **II.etapy ZAV**–v souvislosti se stavbou „**Rekonstrukce žst. Jaroměř**“ avšak pouze na k. ú. Semonice, Jezbiny, Jaroměř a Josefov na ppč.. 772/1v k. ú.Semonice, ppč. 3787/3 v k. ú. Jezbiny, ppč. 4341/1 v k. ú. Jaroměř a ppč. 810/6 na k.ú. Josefov na území s archeologickými nálezy za podmínek dále v tomto dodatku specifikovaných.
2. Součástí ZAV je zajištění archeologického dohledu v průběhu provádění výkopových prací (liniových a bodových staveb), plošných skrývek (cca 4 ha) v souvislosti s uvedenou stavbou v její I. etapě (budování tzv. sudých kolejí), odborné exkavační práce archeologických situací (cca plocha 650 m² - viz příloha č. 2) a jejich slovní, písemná, kresebná, fotografická a geodetická dokumentace v terénu a následné jejího zpracování včetně digitalizace, odborného a laboratorního vyhodnocení vzorků a laboratorního ošetření a evidence archeologických nálezů a zpracování nálezové zprávy a příslušných hlášení do Archeologického ústavu AV ČR Praha ze zjištěných či předpokládaných v prostoru ŽST Jaroměř ke dni 23. 5. 2018.

III. Místo a způsob provedení II.etapy ZAV

1. Místem II.etapy ZAV jsou:
 - a) prostory pozemků dotčených stavbou viz příloha 2 dodatku (terénní část výzkumu);
 - b) prostory sídla Zhotovitele ;

- c) případně další prostory pokud to bude z hlediska provádění prací vhodné nebo účelné (zpracování, laboratorní práce).
2. Regionální muzeum v Náchodě zajistí odborné vedení terénního archeologického výzkumu, vyhodnocování odkrývaných situací a nálezů, zpracování a digitalizace plánové dokumentace, geodetické zaměření a vyhodnocení výzkumu a napsání etapové nálezové zprávy.
 3. Mechanizaci pro zajištění výkopových prací a skrývky zajišťuje zhotovitel stavby. Skrývka technologických vrstev koliště (železniční spodek) bude probíhat dle potřeb stavebníka. Skrývka na konečnou úroveň zemní pláně pro založení nového kolejiště bude probíhat bezzubou lžící, tzv. svahovkou pod dohledem archeologa či terénního technika. Strojník se bude řídit pokyny pověřeného pracovníka.
 4. Stavební práce v místech probíhajícího archeologického výzkumu budou zahájeny až po uplynutí doby terénní části výzkumu, případně dle dohody se zhotovitelem stavby v souběhu. Jeho ukončení bude provedeno zápisem vedoucího výzkumu nebo jím pověřené osoby do stavebního deníku, případně dohody stran koordinace prací se zhotovitelem stavby budou zaznamenány do stavebního deníku a potvrzeny podpisem vedoucího výzkumu, nebo jím pověřené osoby.
 5. Termín ukončení terénních prací výzkumu se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou např. přívalové deště, dlouhotrvající deště a rozblácení podloží prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné Terénní práce provádět. Doba plnění se prodlužuje také po dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v provádění dotčeného archeologického výzkumu, z důvodů prokazatelně mimo objektivní kontrolu Zhotovitele. Odpadne-li překážka, pro kterou byl výzkum přerušen, bude výzkum bez zbytečného odkladu pokračovat.
 6. Zhotovitel předá investorovi do 30 dnů od ukončení terénní částí ZAV expertní list pro potřeby kolaudace stavby a do 36 měsíců od ukončení záchranného archeologického výzkumu v celém prostoru ŽST Jaroměř nálezovou zprávu.

IV. Práva a povinnosti účastníků pro II. etapu ZAV

1. *Regionální muzeum v Náchodě, se zavazuje, že:*
 - a) Do 7 dnů vypracuje zprávu o pozitivní lokalitě s návrhem dalšího řešení
 - b) v případě, že při zemních pracích, jichž se tento dodatek týká, budou nalezeny movité archeologické nálezy, budou deponovány v Regionálním muzeu v Náchodě;
 - c) jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP.
 - d) Vzájemně si se stavbou předají seznam rizik
2. *Objednatel se zavazuje, že:*
 - a) umožní pracovníkům Zhotovitele přístup na staveniště a provádění záchranného archeologického výzkumu;
 - b) v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s pracovníky Zhotovitele zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu nezbytně potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;
 - c) zajistí v součinnosti se zhotovitelem díla odvoz popřípadě uložení vykopané zeminy.
 - d) zajistí v součinnosti se zhotovitelem díla ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro zajištění staveniště;
 - e) objednatel uhradí Zhotoviteli náklady vynaložené na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu tohoto dodatku.

V. Náklady na II. etapu záchranného archeologického výzkumu

1. Rozsah prací byl dohodnut do částky **1 343 730,- Kč bez DPH** (viz příloha I – kalkulace). Zhotovitel má právo přesunu jednotlivých položek v rozpočtu (mimo položky Archeolog-posudek a Evidence památkové péče) s dodržením maximální uvedené částky. Terénní práce bez položky archeolog mohou být plněny v rámci tohoto dodatku v max. hodnotě 809 680 Kč bez

DPH. V uvedeném rozpočtu jsou zahrnuty náklady na zařízení staveniště (mobilní buňka a její přívoz a odvoz). Tyto náklady budou fakturovány prostou přefakturací dodavatele.

2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě samostatných daňových dokladů (faktur) pro II. etapu ZAV vystavených max. 1x měsíčně vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 3. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným v dodatku. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací.
3. Zhotovitel je povinen evidovat veškeré práce prováděné na díle v podobě zápisů v pracovním deníku. Ten prokazuje počet skutečně odpracovaných hodin při terénních pracích a zpracování archeologického výzkumu zpracovatele spolu s výkazem činností na nich prováděných. Zápisy v pracovním deníku budou potvrzeny k tomu zmocněnými pracovníky objednatel, výhrady k obsahu zápisů musí být vyjádřeny písemně v pracovním deníku. Pokud tak pověřený pracovník objednatel neučiní, jsou zápisy v pracovním deníku považovány za nesporné.
4. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí vždy obsahovat jako přílohu soupis provedených prací odsouhlasený objednatel.
5. Splatnost daňových dokladů (faktur) pro období realizace díla je 45 dnů ode dne doručení objednateli.
6. Objednatel má právo fakturu vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti. Objednatel musí fakturu vrátit do data splatnosti. Po doručení opravené nebo nově vystavené faktury běží nová lhůta splatnosti.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení dohody Arch041a/2018 (č. E617-S-698/2018) tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou exemplářích.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a platí do 31. 12. 2018.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Olomouci dne 28.6.2018

V Náchodě dne...22.6.2018

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ

.....
PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D.
ředitel RMN

Příloha č. I

Záchranný archeologický výzkum ŽST Jaroměř - II. etapa (I. etapa stavby)						
Ceny jsou uvedeny bez DPH	Sazebník platný od 1.1.2018					
Profese	Kód	Kč/hod	Pracovníků/ks	Kontrol/dnů	Počet hodin	Náklady v Kč
Terénní práce						
Archeolog (dohled)	ArD					108 000,00 Kč
Vedoucí technik	VeT					74 400,00 Kč
Terénní technik	TeT					72 000,00 Kč
Dokumentátor	DoT					57 600,00 Kč
Terénní pracovník	Tep					591 600,00 Kč
Geodetické práce	Mgo					14 080,00 Kč
						917 680,00 Kč
Zařízení staveniště						
Buňka	Buň					30 000,00 Kč
Buňka - přívoz + vykladka	PřV					7 000,00 Kč
Buňka - odvoz + nakládka	OdV					7 000,00 Kč
						44 000,00 Kč
Zpracování dokumentace						
Archeolog - zpracování	ArZ					54 000,00 Kč
Dokumentátor - zpracování	DoZ					19 200,00 Kč
Dokumentátor - grafik	DoG					21 600,00 Kč
Geoinformatik	Gei					12 800,00 Kč
						107 600,00 Kč
Laboratorní práce						
Konzervátor	Kon					56 000,00 Kč
Laborant	Lab					36 000,00 Kč
Evidence nálezů	EvN					28 000,00 Kč
Kreslič nálezů	Kre					18 400,00 Kč
Fotograf - grafik	FoG					9 200,00 Kč
						147 600,00 Kč
Odborné posudky						
Archeolog - posudek	ArP					72 000,00 Kč
Enviromentalista	Env					16 000,00 Kč
Evidence památkové péče	EpP					450,00 Kč
Antropolog - posudek	AnP					18 000,00 Kč
Geolog, sedimentolog, geochemik	GeP					10 800,00 Kč
Archeozoolog - posudek	AzP					- Kč
Paleobotanik	BoP					9 600,00 Kč
					Celkem	126 850,00 Kč
Rezerva						- Kč
Celkem:						1 343 730,00 Kč