

Číslo smlouvy objednatele: 1291-2015-514101
Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/19

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 3

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Kydlínovská 245, 503 01 Hradec Králové

fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
xxx

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.**

Účastníci sdružení:

Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník) **Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.**
sídlo: J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
zastoupený: jednatelem Ing. Alešem Černým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Černý
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: xkh752j
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 230615/0300
IČO: 45536058
DIČ: CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Hradci Králové,
C1583

Člen sdružení č. 2

sídlo:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
jednatelem Ing. Jaroslavem Jakoubkem
Ing. Jaroslav Jakoubek
xxx
xxx
xxx
gv6y8j4
GE Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
341302664/0600
64255611
CZ64255611

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „**zhotovitel**“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 14.12.2015, číslo smlouvy objednatele: 1291-2015-514101, číslo smlouvy zhotovitele 2015/19 (dále jen Dodatek č. 3):

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ledce; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter nad Dědinou

Důvod vypracování Dodatku č. 3 je změna termínu plnění dílčí části 3.2.2. a změna termínu plnění hlavního celku 3.2. Návrhové práce pro KoPÚ Ledce.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ledce:

- **změna termínu plnění bod 3.2.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

původní termín: 30.6.2018 nový termín: 30.11.2018

- **změna termínu hlavního celku 3.2. Návrhové práce**

původní termín: 30.09.2018

nový termín: do 1 měsíce od výzvy objednatele (viz dílčí část 3.2.3.)

Důvodem vypracování dodatku č. 3 je složité projednávání návrhu nového uspořádání s vlastníky, kteří jsou zároveň členy sboru zástupců a ve většině i hospodařícími subjekty. Dále pak nesouhlas vlastníků s navrženým prvkem plánu společných zařízení označeným jako P1 (zasakovací průleh), nesouhlas Obce Ledce, ale i vlastníků, s parcelním vymezením prvků ÚSES v návrhu nového uspořádání pozemků a zapracování závazného stanoviska odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové ze dne 18.6.2018 do návrhu nového uspořádání pozemků.

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, se doplňuje k výše uvedené smlouvě o dílo do článku X. „Ochrana informací státního pozemkového úřadu“ nový bod 10.9., který zní:

10.9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že smlouva - dodatek č. 3 nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 25.06.2018

V Hradci Králové dne 25.06.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

.....
Ing. Aleš Černý
vedoucí společník - jednatel
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Příloha: 1. Položková výkaz činností – dodatek č. 3

Příloha k Dodatku č. 3 - Smlouva o dílo č. 1291-2015-514101 - KoPÚ v k.ú. Ledce; KoPÚ v k.ú. Klášter nad Dědinou

1. KoPÚ v k.ú. Ledce

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	500	4 000	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	357	950	339 150	30.11.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	181	1 500	271 500	31.03.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	3 000	0	31.03.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	1 500	6 000	31.03.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	357	200	71 400	30.12.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	359	300	107 700	31.03.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					814 750	31.03.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	359	420	150 780	30.09.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	3	2 000	6 000	30.09.2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	2	3 000	6 000	30.09.2017
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	700	14 000	30.09.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	94	150	14 100	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	320	2 240	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	359	600	215 400	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					416 520	do 1 měsíce od výzvy objednatele (viz dílčí část 3.2.3.)
3.3	Mapové dílo	ha	359	250	89 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					89 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	800	160 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					160 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků - KoPÚ v k.ú. Ledce						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					814 750 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					416 520 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					89 750 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					160 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 481 020 Kč	
DPH 21% v Kč					311 014 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 792 034 Kč	

2. KoPÚ v k.ú. Klášter nad Dědinou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	500	1 000	30.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	13	1 500	19 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	180	950	171 000	30.11.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	81	1 500	121 500	31.03.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1 500	0	31.03.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	180	200	36 000	30.12.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	179	300	53 700	31.03.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					402 700	31.03.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	179	400	71 600	30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	2 000	10 000	30.11.2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodo hospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	4	3 000	12 000	30.11.2017
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	14	700	9 800	30.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	150	1 950	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	300	1 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	179	600	107 400	30.09.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					221 950	30.09.2018
3.3	Mapové dílo	ha	179	250	44 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					44 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	800	80 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					80 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků - KoPÚ v k.ú. Klášter nad Dědinou

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	402 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	221 950 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	44 750 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	749 400 Kč
DPH 21% v Kč	157 374 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	906 774 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků: KoPÚ v k.ú. Ledce a KoPÚ v k.ú. Klášter nad Dědinou

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 217 450 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	638 470 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	134 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 230 420 Kč
DPH 21% v Kč	468 388 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 698 808 Kč

V Hradci Králové dne 25.06.2018

V Hradci Králové dne 25.06.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

.....
Ing. Aleš Černý
vedoucí společník - jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.