

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo, na akci „Výstavba příjezdových a obslužných komunikací JM“ č. objednatele: KOH/Se/233/2017

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most
DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** [REDACTED]
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí střediska Kohinoor
[REDACTED] závodní lomu střediska Kohinoor
[REDACTED] vedoucí odboru ZNHČ střediska Kohinoor

(dále jen „Objednatel“)

a

HERKUL a.s.

Obrnice 228
435 21 Obrnice

IČO 250 04 638 **Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., pobočka Most
DIČ CZ25004638

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** [REDACTED]
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1820

Zastoupena: Ing. Radovanem Duškem, předsedou představenstva
Ing. Radkem Braumem, místopředsedou představenstva

Ve věcech technických: [REDACTED] předseda představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVII., bodem 8. Smlouvy o dílo, na akci „Výstavba příjezdových a obslužných komunikací JM“, kód akce: A1193 (dále jen Smlouva), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 26. 9. 2017 pod č. KOH/Se/233/2017 a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění článek IV. a článek VI. předmětné Smlouvy.

I. Důvod uzavření dodatku

1. Zhotovitel HERKUL a.s. dne 5. 6. 2018 písemně požádal Objednatele o prodloužení termínu pro ukončení a předání předmětu díla z důvodu kolize se stavební zakázkou „Obnova drenážního systému PTS - napojení na zasakovací vrt M. J. Hus I“, kód akce: A1367, kde byl termín dokončení posunut na 30. 6. 2018.

Z výše uvedeného důvodu, se prodlužuje termín pro ukončení a předání předmětu díla, do 31. 8. 2018.

2. Původní projektová dokumentace řeší odvodnění komunikace NOK 2 pomocí propustků, které se napojují na stávající odvodňovací příkopy. Tento způsob odvodnění musel být pozměněn v souvislosti s realizovanou stavbou A1367 Obnova drenážního systému PTS – napojení na zasakovací vrt M. J. Hus I, která řeší navýšení stávající hrany PTS i u stávajících příkopů, do kterých měly být propustky napojeny.

Změna projektové dokumentace řeší nové odvodnění NOK 2 a to tak, že odvodňovací propustky budou napojeny do vsakovacích objektů tvořených ze štěrku.

Na základě výše uvedeného byl zpracován dne 9. 5. 2018 nový oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2, Protokolu změny č. 01/2018.

Původní cena	7 996 919,50 Kč bez DPH
<u>Nová cena</u>	<u>8 068 400,67 Kč bez DPH</u>
Rozdíl	+71 481,17 Kč bez DPH

Původní cena díla v Kč bez DPH je zvýšena o částku ve výši + 71 481,17 Kč bez DPH, vyčíslení změny je uvedeno v Protokolu změny č. 01/2018.

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

a) snížení (- 18 662,83 Kč bez DPH)	0,233 % z původní ceny díla
<u>b) zvýšení (+ 90 144,00 Kč bez DPH)</u>	<u>1,127 % z původní ceny díla</u>
celkem	1,360 % z původní ceny díla

II. Změna smlouvy

1. Článek IV. Smlouvy v tomto znění:

„Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 30. června 2018**

se nahrazuje novým zněním:

„Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 31. srpna 2018**

2. Článek VI. Smlouvy, v tomto znění:

„Cena díla vychází z nabídkové ceny Zhotovitele uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez DPH 7 996 919,50 Kč

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis prací s výkazem výměr).

Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito jednotkovými cenami bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené Objednatelům a Zhotovitelem do data předání díla.“

se nahrazuje novým zněním:

„Cena díla je stanovena dle aktualizovaného oceněného soupisu stavebních prací s výkazem výměr, dle revidované projektové dokumentace a na základě Protokolu změny č. 01/2018 včetně jeho příloh ze dne 9. 5. 2018 a činí:

Cena celkem bez DPH 8 068 400,67 Kč

Výpočet nové ceny díla byl proveden z dotčených výměr a příslušných jednotkových cen oceněného soupisu stavebních prací s výkazem výměr (původní) ze dne 31. 1. 2017, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo.

Sestavení ceny díla je uvedeno v příloze č. 2, Protokolu změny č. 1/2018 - oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr ze dne 9. 5. 2018 (nový), která nahrazuje přílohu č. 1 Smlouvy o dílo (původní oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr ze dne 31. 1. 2017).

Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu stavebních prací s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito cenami bez DPH budou oceněny případné další změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelům a zhotovitelem do data předání díla.“

3. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které mu budou sděleny druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním předmětu díla dle Smlouvy včetně jejích dodatků, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a českými právními předpisy.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné Objednatelům ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

2. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech stejnopisech o čtyřech stranách, každý s právem originálu, obě smluvní strany obdrží dva výtisky.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřeno dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

- Příloha č. 1: Protokol změny č. 01/2018 ze dne 4. června 2018

V Chlumci dne 28. 6. 2018

V Obrnicích dne 29. 6. 2018

.....
Ing. Petr Lenc

ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

.....
Ing. Radovan Dušek

předseda představenstva
HERKUL a.s.
(Zhotovitel)

.....
Ing. Radek Braum

místopředseda představenstva
HERKUL a.s.
(Zhotovitel)


Příloha č. 1

**Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. KOH/Se/233/2017**

„Výstavba příjezdových a obslužných komunikací JM“

Kód akce: A1193

Protokol změny č. 01/2018



PROTOKOL ZMĚNY		Číslo PZ: 01/2018						
Objednatel: Pallivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2 403 39 Chlumec IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536	Zhotovitel: HERKUL a.s. Obrnice 228 435 21 Obrnice IČO: 25004638 DIČ: CZ 25004638							
Datum: 4. 6. 2018	Stavba: „Výstavba příjezdových a obslužných komunikací JM“ Kód akce: A1193							
Odkazy: na specifikaci:	Projektová dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala v lednu 2017 pod názvem „Výstavba příjezdových a obslužných komunikací JM“ společnost B-Projekty Teplice s.r.o., IČO 01782975, Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, pod číslem zakázky 4771, arch. č. IC-9-10608.							
na výkresy:	-----							
na rozpočtové podklady:	Oceněný soupis prací s výkazem výměr z 31. 1. 2017 (původní) Oceněný soupis prací s výkazem výměr z 9. 5. 2018 (nový)							
na smlouvu:	uzavřenou dne 26. 9. 2017 mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen „smlouva“) č. KOH/Se/233/2017							
I. POPIS ZMĚNY								
Původní projektová dokumentace řeší odvodnění komunikace NOK 2 pomocí propustků, které se napojují na stávající odvodňovací příkopy. Tento způsob odvodnění musel být pozměněn v souvislosti s realizovanou stavbou A1367 Obnova drenážního systému PTS - napojení na zasakovací vrt M. J. Hus I, která řeší navýšení stávající hrany PTS i u stávajících příkopů do kterých měly být propustky napojeny.								
Změna projektové dokumentace řeší nové odvodnění NOK 2 a to tak, že odvodňovací propustky budou napojeny do vsakovacích objektů tvořených ze šterkodrti.								
II. VYJÁDŘENÍ ROZDÍLU ZMĚNY								
Pro kalkulaci se vychází z oceněného soupisu prací s výkazem výměr uvedeného jako příloha č. 1 smlouvy a nového soupisu prací s výkazem výměr pro dodatek č. 1 ke smlouvě.								
Jedná se o navýšení ceny o 71.481,17 Kč.								
III. ZMĚNA OBJEMU FINANČÍ								
Cena prací v Kč bez DPH dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 ke smlouvě, činí celkem 7.996.919,50 Kč.								
Cena prací v Kč bez DPH dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který bude tvořit přílohu č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě, činí celkem 8.068.400,67 Kč.								
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>PŮVODNÍ CENA</td> <td>7.996.919,50 Kč</td> </tr> <tr> <td>NOVÁ CENA</td> <td>8.068.400,67 Kč</td> </tr> <tr> <td>ROZDÍL</td> <td>+71.481,67 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			PŮVODNÍ CENA	7.996.919,50 Kč	NOVÁ CENA	8.068.400,67 Kč	ROZDÍL	+71.481,67 Kč
PŮVODNÍ CENA	7.996.919,50 Kč							
NOVÁ CENA	8.068.400,67 Kč							
ROZDÍL	+71.481,67 Kč							
IV. DALŠÍ DOPADY ZMĚNY								

Z výše uvedeného vyplývá, že cena díla bude navýšena oproti původní ceně díla uvedené ve smlouvě o 71.481,17 Kč bez DPH.




Ke smlouvě bude na základě tohoto Protokolu změny č. 01/2018 ze dne 4. 6. 2018 zpracován Dodatek č. 1.


V. PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Tabulka rozdílů položek mezi původním a novým oceněným soupisem prací s výkazem výměr

Příloha č. 2: Oceněný soupis prací s výkazem výměr méně práce z 9. 5. 2018

Příloha č. 3: Oceněný soupis prací změny projektové dokumentace z 9. 5. 2018

Zhotovitel:  Ing. Radovan Dušek Předseda představenstva HERKUL a.s.	Projektant:  Ing. Miroslav Chladný projektant B-Projekty Teplice s.r.o.	Objednatel:  Ing. Petr Lenc ředitel Palivový kombinát Ústí, státní podnik.
--	--	---



**HERKUL a.s. - stavební společnost**

Se sídlem Obrnice 228, PSČ 435 21, IČO: 25004638, DIČ: 206-25004638

Tel.: 476440711, Fax: 476440721, E-mail: info@herkul.cz

Zakázka	Název	Výstavba příjezdových a obslužných komunikací JM - kód akce A1193		
	Číslo		Zodp.osoba	

položka	Popis změny / vícepráce / méněpráce	Vliv na cenu	Cena	Předáno	Zápis	Schváleno
CELKOVÁ REKAPITULACE						
1	531-2017 - přípočty_FINAL	+	90 144,00 Kč			
2	531-2017 - odpočty_FINAL	-	-18 662,83 Kč			
			71 481,17 Kč			

V Obmnicích: 9.5.2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lom Ležáky - Most, Náhradní obslužné komunikace 1-4
Objekt: 2 - NOK 2 - odpočty - 2 - NOK 2 - odpočty

JKSO:
Místo:
Objednatel:
PKÚ, s.p.
Zhotovitel:
B-PROJEKTY Teplice s.r.o.
Projektant:
HERKUL a.s., č.p. 228, 435 21 Obrnice
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 09.05.2018
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-18 662,83
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-18 662,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lom Ležáky - Most, Náhradní obslužné komunikace 1-4

Objekt: 2 - NOK 2 - odpočty - 2 - NOK 2 - odpočty

Místo:

Datum:

09.05.2018

Objednatel:

PKÚ, s.p.

Projektant:

HERKUL a.s., č.p. 228, 435 21 Obrnice

Zhotovitel:

B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-18 662,83
HSV - Práce a dodávky HSV	-18 662,83
1 - Zemní práce	-18 662,83
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-18 662,83

ROZPOČET

Stavba: Lom Ležáky - Most, Náhradní obslužné komunikace 1-4

Objekt: 2 - NOK 2 - odpočty - 2 - NOK 2 - odpočty

Místo: Datum: 09.05.2018
 Objednatel: PKÚ, s.p. Projektant: HERKUL a.s., č.p. 228, 435 21 Obrnice
 Zhotovitel: B-PROJEKTY Teplice s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-18 662,83
HSV - Práce a dodávky HSV							-18 662,83
1 - Zemní práce							-18 662,83
33	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	-197,490	33,00	-6 517,17
34	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3	m ³	-98,750	5,00	-493,75
35	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m ³	-197,490	59,00	-11 651,91

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4771
Stavba: Lom Ležáky-Most, Náhradní obslužné komunikace 1-4

KSO: 822 29
Místo:
CZ-CPV: 45233320-8

CC-CZ:
Datum: 9.5.2018

Zadavatel:
PKÚ, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
HERKUL a.s., č.p. 228, 435 21 Obmíce

IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

Projektant:
B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

90 144,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4771

Stavba: Lom Ležáky-Most, Náhradní obslužné komunikace 1-4

Místo:

Datum:

09.05.2018

Zadavatel: PKÚ, s.p.

Projektant:

B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

Uchazeč: HERKUL a.s., č.p. 228, 435 21 Obmice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		90 144,00	90 144,00	
1	AUTORSKÝ DOZOR	90 144,00	90 144,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lom Ležáky-Most, Náhradní obslužné komunikace 1-4

Objekt:

1 - AUTORSKÝ DOZOR

KSO: 822 29

Místo:

CZ-CPV: 45233320-8

Zadavatel:

PKÚ, s.p.

Uchazeč:

HERKUL a.s., č.p. 228, 435 21 Obrnice

Projektant:

B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

90 144,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lom Ležáky-Most, Náhradní obslužné komunikace 1-4

Objekt:

1 - AUTORSKÝ DOZOR

Místo:

Zadavatel:

PKÚ, s.p.

Uchazeč:

HERKUL a.s., č.p. 228, 435 21 Obrnice

Datum: 09.05.2018

Projektant: B-PROJEKTY Teplice
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

90 144,00

HSV - Práce a dodávky HSV

90 144,00

1 - Zemní práce

29 514,00

2 - Zakládání

60 630,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lom Ležáky-Most, Náhradní obslužné komunikace 1-4

Objekt:

1 - AUTORSKÝ DOZOR

Místo:

Datum: 09.05.2018

Zadavatel:

PKÚ, s.p.

Projektant: B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

Uchazeč:

HERKUL a.s., č.p. 228, 435 21 Obrnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							90 144,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				90 144,00	
D	1		Zemní práce				29 514,00	
1	K	124203101	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m ³	m3	120,000	144,00	17 280,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	124203109	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	60,000	12,50	750,00	CS ÚRS 2017 01
	W		120*0,5 Přepočtené koeficientem množství		60,000			
3	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	120,000	63,90	7 668,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuštěných z jakýchkoliv hornin	m3	120,000	12,00	1 440,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	88,000	27,00	2 376,00	CS ÚRS 2017 01
D	2		Zakládání				60 630,00	
6	K	211511111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo tratí vodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně lomovým kamenem netříděným	m3	43,000	1 410,00	60 630,00	CS ÚRS 2017 01