

Stavba :	ZOO Zlín Lešná	Rozpočet :	1
Objekt :	Karibuni Výběh B pro slony africké	Výběh B - Změnové listy Dod.č.4	

01.D.1.1_I.-1:

Architektonicko-stavební řešení,

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ - změnový list č.1

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
26 <u>výpustný objekt a šachta</u>	39 967	0	0	0	0
27 <u>snižování vody příkop, měření</u>	76 842	0	0	0	0
28 <u>rozšíření příkopu část A-B</u>	61 600	0	0	0	0
30 <u>koridor - modřínové zábrany</u>	9 378	0	0	0	0
31 <u>vodní plocha drážkování</u>	20 670	0	0	0	0
33 <u>hyroosev větší plocha</u>	30 126	0	0	0	0
35 <u>rozlivy - stabilizace vápněním</u>	12 650		0	0	0
37 <u>dopravní značení - doplnění</u>	6 450		0	0	0
40 <u>Vodní plocha, redukce beton, výkop</u>	-589 905	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-332 223	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - změnový list č.1

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	257 682	0
Oborová přírážka	0	0,0	257 682	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	257 682	0
Mimostaveništní doprava	0	0,6	257 682	1 546
Zařízení staveniště	0	0,5	257 682	1 288
Provoz investora	0	0,2	257 682	515
Kompletační činnost (IČD)	0	0,2	257 682	515
Rezerva rozpočtu	0	0,0	257 682	0
CELKEM VRN				3 865