

Změnový list č. 35 - Položkový rozpočet

S:	KARIBUNI - Výběh B pro slony africké
O:	100 vícepráce - změnový list č.35
R:	1 Vodní plocha - stabilizace podloží průjezdu rozlivy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	SOD - položky smluvní			skutečnost - položky dodané			rozdíl méněpráce(-) vícepráce(+)		
				množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 104 Vodní plocha - stabilizace podsypů						0,00			12 650,00			12 650,00
1.	PC	Provedení stabilizace vápnem podkladní vrstvy pod průjezdy přes rozlivy <small>60m*5m*0,30m</small>	m3	-	105,0	-	90,0	105,0	9 450,0	90,0	105,0	9 450,0
				-		-	90,0			90,0		
3.	PC	hutnění válečkem, strojhodiny	h	-	8,0	-	8,0	400,0	3 200,0	8,0	400,0	3 200,0

Součet méněprací **0,00**

Součet víceprací **12 650,00**

výskyt položky
kalkulovaná cena
kalkulovaná cena

Ve Zlíně 23.5.2018

Zlín 23.5.2018 Zhotovitel: _____

Investor: _____

TDI: _____