

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 15PU-001325

NA PROVEDENÍ MEŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ - „Silnice I/57, Lidečko – úprava svodidel“

uzavřené dne 23. 4. 2018 mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.

se sídlem:

Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO:

26820218

DIČ:

CZ26820218

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27627

zastoupen:

osoba oprávněna jednat

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. „Doba plnění“ smlouvy o dílo na provedení menších stavebních prací „Silnice I/57, Lidečko – úprava svodidel“ takto:

Článek III. DOBA PLNĚNÍ, odst. 2)

Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli **do 31.8.2018**.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 23.4.2018 tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po jejím podpisu obdrží obě smluvní stranv po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním na registru smluv.

Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci obou smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

Ve Zlíně dne: 25.6.2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.