



DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

číslo: VCES-5635

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka - předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. xxxxxxxxxx - technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxx - vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS
- 2/ Zhotovitel: **Společnost ÚV Mokošín**
Účastníci společnosti: **VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 - vedoucí společník**
KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice - Hranice I -
Město
sídlo/místo podnikání: Vážní 456, 503 41 Hradec Králové
společnost je zapsána: VCES a.s. - vedoucí společník
u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052
KUNST, spol. s r.o. - společník
U KS v Ostravě, oddíl C, vložka 690
zastoupena: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s.
Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva VCES a.s.
IČO: VCES a.s. - vedoucí společník
267 46 573
KUNST, spol. s r.o. - společník
190 10 591
DIČ: VCES a.s. - vedoucí společník
CZ26746573
KUNST, spol. s r.o. - společník
CZ19010591
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxx



- e-mail: xxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s.
Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva VCES a.s.
- ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat:
Ing. Miloš Emmer, člen představenstva VCES a.s.
Ing. xxxxxxxxxxxxxx, obchodní manažer
- ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. xxxxxxxxxxxxxx Senior Project Manager
Ing. xxxxxxxxxxxxxx Project Manager

Smluvní strany se dohodly na změnách a úpravě předmětné Smlouvy o dílo ze dne 12.9.2017 (dále také jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 tak, jak je níže uvedeno:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně díla (vícepráce a méněpráce) a to způsobem a v rozsahu změnových listů č. 1 - č. 8 obsahujících přesný popis a specifikaci změn včetně případných dopadů do ceny díla; změnové listy 1 - 8 jsou přílohou tohoto dodatku a současně jako Příloha č. 7 jsou nedílnou součástí Smlouvy:

Změnové listy stavby:

- ZL č. 1 - bez dopadu do ceny - SO 02 Trubní propoje - Změna typu potrubí části objektu
ZL č. 2 - bez dopadu do ceny - PS 01 UV Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace UV - Změna výrobce reakční nádrže 10m³ a výrobce montážních vloček
- ZL č. 3 - cena -213 819,84 Kč - PS 08 ČS Luhy - Vyjmutí z předmětu dodávku a montáž tlakové nádoby a motýlové klapky
- ZL č. 4 - cena + 344 604,00 Kč - PS 01 UV Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace UV - Změna dodávky záaloměrů
- ZL č. 5 - bez dopadu do ceny - PS 01 UV Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace UV - Změna typu UV Lamp - doplnění stírání senzorů
- ZL č. 6 - cena - 496 816,65 Kč - SO 01 Zahušťovací nádrž - Změna pažení a založení objektu SO 01 - Zahušťovací nádrže
- ZL č. 7 - cena + 259 603,00 Kč - SO 03 Stavební úpravy provozní budovy - Změna rozsahu úpravy a opravy stávajících ŽB konstrukcí pískového filtru č. 4 u objektu SO 03.1.2
- ZL č. 8 - bez dopadu do ceny - PS 01 UV Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace UV - Změna filtrační náplně dvouvrstvé pro pískový filtr č. 4 a č. 3 a výkonu pracích čerpadel pro pískové filtry.



III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Smluvní strany se s ohledem na změnu díla dle výše uvedených změnových listů dohodly na změně článku III. odst. 1 Smlouvy, který nově zní:

1) Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

- A) Termín zahájení díla: 13. 10. 2017 (předání staveniště)
- B) Milník č. 1 - Přípravné práce: do 29. 12. 2017
- C) Milník č. 2 - Nové objekty: do 30. 10. 2018
- D) Milník č. 3 - UV: do 31. 3. 2019
- E) Milník č. 4 - Dokončení prací dle SOD/Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31. 7. 2019

Bližší popis jednotlivých milníků je přílohou tohoto dodatku a současně jako Příloha č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy.

IV. CENA DÍLA

S ohledem na změnu díla a na základě dohody obou smluvních stran se cena díla sníží o rozdíl víceprací a méněprací, tj. o částku ve výši 106 429,49 Kč bez DPH (slovy: jedno sto šest tisíc čtyři sta dvacet devět korun českých a čtyřicet devět haléřů), článek IV. odst. 1 Smlouvy tak nově zní:

- 1) *Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.*

Cena celkem bez DPH

127 681 814,10 Kč

(slovy: jedno sto dvacet sedm milionů šest set osmdesát jeden tisíc osm set čtrnáct korun českých a deset haléřů).

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 5, 6 a 7 Smlouvy a to ve znění, které tvoří přílohy dodatku. S ohledem na tuto skutečnost se článek X. odst. 8 Smlouvy mění následujícím způsobem:

Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. října 2016

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplňný položkový rozpočet)



Příloha č. 4: Stavební povolení

Příloha č. 5: Finanční harmonogram stavby

Příloha č. 6 : Nahrazuje v plném rozsahu příloha č.2 Smlouvy o dílo

Příloha č. 7: Změnové listy č. 1 - 8

OSTATNÍ USTANOVENÍ

1/ Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jeho obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

4/ Přílohy k Dodatku č. 2:

Příloha č. 1: Finanční harmonogram stavby

Příloha č. 2 : Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: Změnové listy č. 1 - 8

5/ Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V Pardubicích dne

V Praze dne 14.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Aleš Vavříčka

předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....

Ing. Zdeněk Pokorný

předseda představenstva VCES a.s.

.....

Anthony Christian Joel De Busschere

člen představenstva VCES a.s.