

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 1496-2016-523204 ze dne 27.10.2016
na Vypracování projektové dokumentace pro mokřad a prvky ÚSES
v k.ú. Veselí – Předměstí

I.
Smluvní strany

- 1. Objednatel:**
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Hodonín
- | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| zastoupený: | XXX |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | XXX, vedoucí pobočky |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXX, rada pobočky |
| Adresa: | Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín |
| Tel.: | XXX |
| E-mail: | hodonin.pk@spucr.cz , XXX |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | XXX |
| Číslo účtu: | XXX |
| IČ: / DIČ: | 01312774 / není plátcem DPH |

(dále jen jako „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** **VH atelier, spol. s r.o.**
- | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sídlo: | Lidická 960/81, 602 00 Brno |
| Zastoupen ve věcech smluvních: | XXX, jednatel společnosti |
| Zastoupen ve věcech technických: | XXX |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Brno - venkov |
| Číslo účtu: | XXX |
| IČ / DIČ: | 49437267, CZ49437267 |
| Tel / Fax: | XXX |
| E-mail: | info@vhatelier.cz , XXX |
| ID DS: | 2nhacx6 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u XXX v XXX oddíl XXX vložka XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

II.

S ohledem na nemožnost získání souhlasů s umístěním stavby od 3 vlastníků pozemků (realizací stavby by došlo k dotčení jejich pozemků uložením těžené zeminy - provedena biologická rekultivace, tzn. použití vytěžené zeminy pro zvýšení jejich nivelety), dohodly se smluvní strany ve smyslu čl. XI, odst. 11.1 smlouvy a ve smyslu § 1981 zák.č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanský zákoník, na zániku závazku ke dni jejího podpisu.

III.

Tímto dodatkem se mění čl. III odst. 5.1 a odst. 3.1 smlouvy a nově zní:

3.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

Vyhotovení PD pro stavební řízení:	25.11.2016
Přepřacování PD dle požadavků vlastníků:	30.06.2018
Zajištění podkladů pro vyjádření ke stavebnímu řízení a stavební povolení, vč. žádosti:	30.06.2018
Termín předání plnění je stanoven na:	30.06.2018

IV.

Tímto dodatkem se mění Čl. V odst. 5.1 a odst. 5.2 smlouvy a nově zní:

5.1. Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 4. 10. 2016 a na základě vyčíslených víceprací a méněprací provedených zhotovitelem v Zápisě z kontrolního dne konaného 23.5.2018 na SPÚ, Pobočka Hodonín:

- náklady na dosavadní inženýrskou činnost tj. opakovaného přepracování projektové dokumentace pro stavební povolení ve výši 23 000 Kč bez DPH tj 27 830 Kč s DPH (vícepráce).
- zajištění podkladů pro vyjádření ke stavebnímu řízení a stavební povolení vč. vypracování žádosti o stavební povolení v celkové výši 19 000 Kč bez DPH tj 22 990 Kč s DPH (původní cena za zajištění vyjádření ke stavebnímu řízení a vydání stavebního povolení byla 20 000 Kč bez DPH tj 24 200 Kč s DPH, tzn. méněpráce).

5.2. Celková cena za provedení Plnění činí 271 000,- Kč bez DPH, tj. 327 910,- Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Zpracování PD pro stavební řízení	229 000,- Kč	48 090,- Kč	277 090,- Kč
Přepřacování PD dle požadavků vlastníků	23 000,- Kč	4 830,- Kč	27 830,- Kč
Zajištění podkladů pro stavební povolení	19 000,- Kč	3 990,- Kč	22 990,- Kč
Celková cena	271 000,- Kč	56 910,- Kč	327 910,- Kč

V.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2. Smluvní strany tento dodatek přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hodoníně dne 29.06.2018

V Brně dne 29.06.2018

objednatel

zhotovitel