



KUMSP00RKLJI

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
03331/2014/d	2018	IM
ref. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 2


ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. číslo 03331/2017/IM

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. MR Design CZ s.r.o.

se sídlem: Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava Poruba
zastoupena: Ing Roman Diehel - jednatel
IČ: 25388606
DIČ: CZ 253 88 606
bankovní spojení: ČSOB a. s. – divize Poštovní spořitelna
číslo účtu: 165428953/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 17 740

(dále jen „zhotovitel“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 15. 9. 2017 smlouvu č. 03331/2017/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, pro stavbu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ (dále jen „stavba“). Dne 27. 11. 2017 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 ev. č. 03331/2017/IM/1.
2. V souladu s ustanovením smlouvy byl objednatel zhotovitelem písemně upozorněn na skutečnost, která má vliv na plnění smlouvy. Jedná se o výši předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby, která byla na základě provedených průzkumů a zaměření a dále na základě propočtu ceny stavby dle aktuálně platných sazebníků cen projektovaných staveb stanovena na částku cca 205.600.000,- Kč vč. DPH.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Čl. VI odst. 2 písm. g) smlouvy se mění a zní:

„respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu realizace projektované stavby, tj. 205.600.000,- Kč vč. DPH, přičemž tato částka zahrnuje také náklady na nutné demolice a náklady na vybavení stavby interiérem a zahradními prvky umístěné ve venkovním areálu domova. Nerespektování předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby bude považováno za vadu díla“.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy obdrží druhá smluvní strana, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 39/3446 ze dne 29. 5. 2018.

V Ostravě dne 21.06.2018

V Ostravě dne 5.6.2018



/ Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



Zhotovitel

Ing. Roman Diehel
jednatel

MR
design

MR Design CZ s.r.o.
Napież 599 450 00
700 00 Ostrava - Pohoř

architektura
stavební projekce

tel: [redacted]
post: @mrdesign.cz
IČ: 026559906