

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/161

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Igorem Kalixem, MBA,
správním ředitelem,

ve věcech technických jedná: Ing. Petr Valtera (technický dozor)

fakturační adresa: LS Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

(dále jen „objednatel“)

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČO: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí

zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Jan Zavrtálek

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Při provádění stavebních prací na akci: **“Výstavba nové administrativní budovy – lesní správy Choceň“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/161, uzavřené dne 4. 9. 2017, ve znění dodatku č. 1, byla zjištěna potřeba víceprací a méněprací. Tato odchylka od provedení díla a jeho postupu vymezeného smlouvou byla oběma smluvními stranami předem písemně odsouhlasena zápisem do stavebního deníku. Popis těchto prací je uveden ve změnovém listu. Práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu obsahujícího vícepráce a změnového listu, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Výstavba nové	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
administrativní budovy – lesní správy Choceň	21.513.400,82 Kč bez DPH	25.077,27 Kč bez DPH	74.482,36 Kč bez DPH	21.562.805,91 Kč bez DPH

Handwritten signature

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy. **Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **21.562.805,91 Kč bez DPH**, slovy: dvacetjedenmilionpětsetšedesátdvatisíceosmsetpětkorunčeskýchdevadesátjednahaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy, upraveného výkazem výměr víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení díla.

Ruší se původní text článku III. odstavce 3 smlouvy a nahrazuje se takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. III. odst. 3 této smlouvy, nejpozději do **14. 12. 2018**.

Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/161, ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy

účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

Přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz výměr víceprací a méněprací

Příloha č. 2: Změnový list stavby

V Pardubicích, dne: ... 25. 05. 2018

V Hradci Králové, dne: 25. 6. 2018

Lesy ČR, s.p. [36]
9, Nový Hradec Králové
Králové
CZ42196451

Za zhotovitele
Ing. Martin Kvirenc
Předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Za objednatele
Ing. Igor Kalix, MBA
Správní ředitel
Lesy ČR, s.p.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVIZE 12-6-2017 - OBJEKT LESNÍ SPRÁVY CHOCEŇ - Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22, k.ú. Choceň

Objekt:

ZL č. 2

Místo:

Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22

Datum:

18.04.2018

Zadavatel:


Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, HK

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Cena celkem bez DPH	49 405,09
ZL č. 2: 01 - Nákup vhodného zásypového materiálu	26 283,09
ZL č. 2: 02 - Vyzdění příčky v 1 PP z mat. Ytong 250 mm	23 122,00



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVIZE 12-6-2017 - OBJEKT LESNÍ SPRÁVY CHOCEŇ - Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22, k.ú. Choceň

Objekt:

ZL č. 2: 01 - Nákup vhodného zásypového materiálu

KSO:

Místo: Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, HK

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

26 283,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 075,00	21,00%	2 956,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 239,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVIZE 12-6-2017 - OBJEKT LESNÍ SPRÁVY CHOCEŇ - Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22, k.ú. Choceň

Objekt:

ZL č. 2: 01 - Nákup vhodného zásypového materiálu

Místo:

Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22

Datum: 12.6.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, HK

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

26 283,09

HSV - Práce a dodávky HSV

26 283,09

001 - Zemní práce

26 283,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVIZE 12-6-2017 - OBJEKT LESNÍ SPRÁVY CHOCEŇ - Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22, k.ú. Choceň

Objekt:

ZL č. 2: 01 - Nákup vhodného zásypového materiálu

Místo: Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22

Datum: 12.6.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, HK

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

26 283,09

D HSV Práce a dodávky HSV 26 283,09

D 001 Zemní práce 26 283,09

7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,000	251,99	7 307,71	CS ÚRS 2017 01
VV					439,000			cena v SOD
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	625,000	7,84	4 900,00	CS ÚRS 2017 01
VV								cena v SOD
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	29,000	93,15	2 701,35	CS ÚRS 2017 01
VV				zásyp kolem objektů - 25 m3 zásyp kolem vsaku - 4 m3				cena v SOD
10	M	583439340	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	46,400	245,13	11 374,03	CS ÚRS 2017 01
VV				25*1,6	40,000			cena v SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVIZE 12-6-2017 - OBJEKT LESNÍ SPRÁVY CHOCEŇ - Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22, k.ú. Choceň

Objekt:

ZL č. 2: 02 - Vyzdění příčky v 1 PP z mat. Ytong 250 mm

KSO:

Místo: Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, HK

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

23 122,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 130,00	21,00%	6 957,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 079,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVIZE 12-6-2017 - OBJEKT LESNÍ SPRÁVY CHOCEŇ - Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22, k.ú. Choceň

Objekt:

ZL č. 2: 02 - Vyzdění přičky v 1 PP z mat. Ytong 250 mm

Místo:

Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22

Datum: 12.6.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, HK

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

23 122,29

HSV - Práce a dodávky

23 122,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVIZE 12-6-2017 - OBJEKT LESNÍ SPRÁVY CHOCEŇ - Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22, k.ú. Choceň

Objekt:

ZL č. 2: 02 - Vyzdění přičky v 1 PP z mat. Ytong 250 mm

Místo: Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22

Datum: 12.6.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, HK

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 122,29

D HSV Práce a dodávky **23 122,29**

D 763-2 Konstrukce suché výstavby-MONTOVANÉ STĚNY A PŘÍČKY 1.pp dle popisu Tabulky č.4.01 a Poznámky uvedené

204	K	763R-2010	Pozice označení S05 - Dodávka a montáž kompletní skladby dle popisu - nosné profily, rozteč, tl.kce, popisu strana 1 a strana 2 , vložená minerální izolace	m2	-27,800	902,06	-25 077,27	
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	--

P *Poznámka k položce:* *Kompletní provedení vč. pomocného lešení, přesunu hmot, vytmelení* Cena v SOD

WV 27,8 27,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	311272131.XLA	Zdivo z tvárnice YTONG P4-500 250 TL. ZDIVA 250 mm	m2	27,800	1 191,74	33 130,27	CS ÚRS 2017 01
---	---	---------------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

WV 1 235,020 0,9649529 index

2	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 2200 mm	kus	2,000	177,55	355,10	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

WV 184,000 0,964952924 index

3	K	59321828.XLA	YTONG NOP 250-2250 - NOSNÝ PŘEKLAD	kus	2,000	2 471,24	4 942,49	CS ÚRS 2017 01
---	---	--------------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

2561 0,964952924 index

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	310201112	Příplatek za zaoblení zdíva o vnitřním průměru přes 5 m	m3	6,950	776,79	5 398,67	CS ÚRS 2017 01
					805	0,964952924		index
55	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16,040	42,26	677,85	CS ÚRS 2017 01
					16,040			Cena v SOD
56	K	612142001	Potážení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,040	160,80	2 579,23	CS ÚRS 2017 01
								Cena v SOD
D 998								
90	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,323	176,49	1 115,95	CS ÚRS 2017 01

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 2

Datum změny: 20.4.2018

Název veř. zakázky: Výstavba nové administrativní budovy – lesní správy Choceň

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Objednatel: Lesy České republiky, s. p., KŘ Choceň

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Čísla objektů:	Stavební díly:
	I N IP NP	SO 01, SO 03	

Popis změny: na akci Výstavba nové administrativní budovy – lesní správy Choceň

Dle dohody TDI, projektanta a zhotovitele bylo dle zápisu ve stavebním deníku z 29.3.2018 dohodnuto:

Objekt SO 01:

- Zásyp okolo objektu SO 01 nad drenáží vhodným materiálem v tloušťce cca 60 cm
- Potážení vnitřní žel. bet. stěny místnosti 0.02 v 1.PP perlínkou a stěrkou
- Nahrazení obvodové stěny v prostoru skladu 1.PP – stěna Fermacell nahrazena stěnou YTONG tl. 250 mm.

Objekt SO 03:

- Obsyp vsakovací jímky objektu SO 03 – není předmětem zápisu v SD

Dále bylo dohodnuto prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nízkých teplot v zimních měsících a nemožnosti provádění některých prací / kotvení chemickými kotvami, podlévání kotev nosných sloupů aktivovanou maltou, ... / dle harmonogramu zhotovitele.

Termín dokončení bude posunut na 14.12.2018.


Zdůvodnění změny:

Objekt SO 01:

- Zásyp objektu SO 01 měl být dle PD proveden ze stávajícího vytěženého materiálu. Tento se ukázal jako nevhodný pro přímé vrstvy nad drenáží okolo objektu. Z toho důvodu byl tento materiál v tl. 60 cm nahrazen vhodným zásypovým materiálem dle návrhu projektanta
- Z důvodu rozdílnosti materiálu v místnosti 0.02 bylo dohodnuto přetažení stěny tkaninou a stěrkou / otvor v žel. bet. stěně vyplněn zdivem YTONG /
- Z tepelně technických důvodů – možnost rosení ocelových nosných profilů obvodové stěny Fermacell / místnosti 0.18 a 0.19 / - byla tato nahrazena stěnou z materiálu YTONG tl. 250 mm. Ocelové profily nemohly být nahrazeny dřevěnými z důvodu požární odolnosti

Objekt SO 03:

- Obsyp vsakovací jímky nebyl obsažen v soupisu prací v zadávací dokumentaci a následně v SoD

Posouzení změny - autorský dozor projektanta Ing. arch. Matyáš:			Datum: 20.4.2018	Podpis: 
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano	Termín dokončení do: 14.12.2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 25.077,27 Kč N: -	Bilance: + 49.405,09 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: + 74.482,36 Kč N: -	
	Konečná celková cena akce po změně			21.562.805,91 Kč
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			21	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Ing. Petr Valtera	Datum: 20.4.2018	Podp
Zástupce objednatele - jméno:		Ing. Jan Zavrtálek	Datum: 20.4.2018	Podp
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) č.1 - Položkový rozpočet stavby				
Poznámka:				

