

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000004/2018/DIL

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128  
E-mail: [REDACTED]  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: [REDACTED]  
Zdeněk Karas telefon: [REDACTED]

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim

*(dále jen objednatel)*

### 1.2 Zhotovitel:

W.H.A. systém s.r.o.  
Sídlo společnosti Uničovská 52, 787 01 Šumperk  
Doručovací adresa Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních [REDACTED], jednatel  
b) technických [REDACTED], stavbyvedoucí  
c) realizace  
d) stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby [REDACTED] Číslo autorizace: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
IČ 61945251  
DIČ CR61945251

Bankovní spojení: FIO banka a.s.  
Číslo účtu: 2000771453/2010

*(dále jen zhotovitel)*

**Stavba: „Divadlo K. Pippicha, oprava střech“**

### 1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000004/2018/DIL ze dne 19.03.2018, akce „Divadlo K. Pippicha, oprava střech“.

## 1.1

### Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.16, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, se uzavírá tento dodatek č. 2 SOD, který řeší následující nutné práce a dodávky: doplnění měděného kotlíku na svodu, z důvodu lepšího technického provedení napojení na svod a doplnění napájení vyhřívání vpusti, z důvodu zabezpečení funkčnosti rozmrazování v nejrizikovějším místě.

## 2.1 Cena díla

### Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Původní sjednaná cena	1.394.033,0	292.746,0	<b>1.686.779,0</b>
Zvýšení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 1	177.061,0	37.183,0	214.244,0
Snížení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 1	124.897,0	26.229,0	151.126,0
Zvýšení ceny dle bodu 2.16. dodatku č. 2	13.500,0	2.835,0	16.335,0
Haléřové vyrovnání - daň		1,37	1,37
<b>Celková smluvní cena</b>	<b>1.459.697,0</b>	<b>306.536,37</b>	<b>1.766.233,37</b>

## 3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 2:

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000004/2018/DIL ze dne 19.03.2018 zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 27.6.2018  
Za objednatele:

V Šumperku dne 25.6.2018  
Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Petr Řezníček  
starosta města

.....  
[redacted]  
jednatel společnosti