

Dodatek č. 5

ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

uzavřené dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. z.č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 2014L-0040

Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Karlova
Veřejná vysoká škola podle z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění
pozdějších předpisů, do obchodního rejstříku se nezapisuje
Se sídlem: Ovocný trh 560/5, Praha 1, Staré Město, PSČ 116 36
Ve věci součásti dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění
pozdějších předpisů:

1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32, Nové Město, Praha 2, 121 08

(zároveň adresa pro doručování)

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

ID datové schránky:

piyj9b4

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

Zastoupen ve věcech smluvních:

Ing. Evou Soubustovou, MBA, tajemnicí 1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

Zastoupen ve věcech technických:

xxx – vedoucím technicko – provozního oddělení

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: **ATELIER GENESIS, spol. s r.o.**

Se sídlem: Nad Kazankou 194/32, PSČ 171 00 Praha 7 - Troja

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. arch. Vítem Duškem, jednatelem

IČO: 64574652

DIČ: CZ64574652

ID datové schránky:

nent9d2

Bank. spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 41787

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají dle ustanovení čl. XI., odst. 11.2, smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a
výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva“) č. objednatele 2014L-0040

tento dodatek č. 5, kterým se v návaznosti na předpokládaný průběh realizace stavební akce dle termínů a lhůt vyplývajících z průběhu veřejné zakázky na zhotovitele stavby, mění následující ustanovení citované smlouvy, jejímž předmětem je „**Vypracování projektové dokumentace včetně zajištění související inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavební akci „UK – 1. LF – Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5 - 7“**“.

1.

V článku III. „Doba a místo plnění“ se mění odst. 3.3 bod d) a nyní zní takto:

d) Fáze 4 – Zhotovitel se zavazuje vykonávat činnost autorského dozoru a provádět inženýrskou činnost po celou dobu realizace stavby, tj. do předání dokončené stavby objednateli. Objednatel předpokládá ukončení fáze 4 do 31. 12. 2019. V případě, nebude-li fáze 4 ukončena do 31. 12. 2019 z důvodu prodloužení doby rekonstrukce stavby, je zhotovitel povinen vykonávat činnost autorského dozoru podle této smlouvy i po tomto termínu.

2.

Z článku smlouvy XI. „Společná a závěrečná ustanovení“ se vypouští příloha označená jako č. 3/4 a nahrazuje se novou přílohou č. 3/5 – Platební plán.

3.

Další ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 k ní, nedotčená tímto dodatkem č. 5, zůstávají beze změny.

Dodatek č. 5 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé z nich, pokud je opatřeno podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany berou na vědomí, že Univerzita Karlova je jako veřejná vysoká škola subjektem podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, (dále jen „zákon o registru smluv“), a na smlouvy jí uzavírané a dodatky k nim se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle tohoto zákona. Smluvní strany vyslovují tímto souhlas s uveřejněním plného znění Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru č. objednatel: 2014L-0040 (dále jen „smlouva“) a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a tohoto dodatku č. 5 k ní v registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany potvrzují, že smlouva ani dodatky k ní neobsahují obchodní tajemství, a žádnou jejich část ani jejich metadata proto nevyloučily z uveřejnění. Uveřejnění podle předchozí věty zajistí prostřednictvím registru smluv objednatel neprodleně po dni uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy a dodatků bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v

takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy a dodatků obdrží obě smluvní strany zároveň).

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek č. 5 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 5 má jednu přílohu, která tvoří jeho nedílnou součást, a to:

přílohu č. 3/5 - Platební plán

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 5 a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne 29. 6. 2018

V Praze dne 23. 4. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Soubustová, MBA
tajemnice 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy

.....
Ing. arch. Vít Dušek
jednatel ATELIER GENESIS, spol.s r.o.

Příloha č. 3/5 Dodatku č.5 – PLATEBNÍ PLÁN

Předmět plnění	STRUČNÝ OBSAH FÁZE	Cena v Kč včetně DPH	Finanční objem (fakturace) v Kč vč. DPH v roce					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fáze 1 dle čl. III. odst. 3.2 písm. a) smlouvy	DUR	217.800,-	0	DUR = 187.150,- CELKEM = 187.150,-	IČ = 30.650,- CELKEM = 30.650,-	0	0	
Fáze 2 dle čl. III. odst. 3.2 písm. b) smlouvy	DSP	580.800,-	0	0	DSP = 550.150,- IČ = 30.650,- CELKEM = 580.800,-	0	0	
Fáze 3 dle čl. III. odst. 3.2 písm. c) smlouvy	DPS	847.000,-	0	0	DPS = 835.000,- CELKEM = 835.000,-	0		IČ = 12.000,- CELKEM = 12.000,-
Fáze 4 dle čl. III. odst. 3.2 písm. d) smlouvy	AD	133.100,-	0	0	0	0	54.450,-	78.650,-
CELKEM		1.778.700,-	0	187.150,-	1.446.450,-	0	54.450,-	90.650,-